ACTA DE REINICIO No 01

CONVENIO:		**CONTRATO:**	X	**TIPO:**	CONTRATO DE OBRA		
N° Convenio:		**N° CONTRATO:**	**LP-MT-002-2025**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**ANO** 2026	**MES** 18	**DIA** 03
Contratante:	**MUNICIPIO DE TASCO** NIT N°: 891.856.131-3 **R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN** C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA.						
Contratista de obra:	**NEXO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** NIT N°: 901.842.478-8 **R/L: FARID CAMILO SANCHEZ VERDUGO** C.C. N° 1.058.431.419 DE TASCO						
Contratista de interventoría:	**LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** NIT N°: 901.525.021-7 **R/L: PAOLA DEL PILAR LÓPEZ ROJAS** C.C. N° 46.377.602 DE SOGAMOSO						
Supervisor:	**SECRETARIO DE PLANEACION** ING. FELIPE ANDRES ROMERO PINTO C.C. N° 1.049.628.476 de Tunja.						
Objeto:	CONSTRUCCIÓN REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS ENTRE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 9 Y 8 BARRIO LOS PINOS, Y ENTRE LA CARRERA 6B ENTRE CALLE 7A Y CALLE 8A BARRIO TESCAUEN DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.						

Fecha Acta De Iniciación:			**Fecha de Terminación inicial:**		
ANO	**MES**	**DIA**	**ANO**	**MES**	**DIA**
2026	05	19	2026	09	18
Fecha de suspensión 01			**Fecha presente acta de reinicio 01**		
ANO	**MES**	**DIA**	**ANO**	**MES**	**DIA**
2026	08	03	2026	09	03
Fecha de terminación Actual:					
ANO	**MES**	**DIA**			
2026	10	19			

VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS VEINTE MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($520.100.207,00) M/CTE.
DURACIÓN DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES

CDP INICIAL	42	13/01/2026	VALOR: $ 520.100.207,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	233	18/03/2026	VALOR: $ 520.100.207,00

En el Municipio de TASCO a los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil Veintiséis (2026) se reunieron las siguientes personas: por parte del municipio: **ING. FELIPE ANDRES ROMERO PINTO**, secretario de planeación, en su calidad de supervisor del contrato, por parte del contratista de obra: El **ING. FARID CAMILO SANCHEZ VERDUGO** en calidad de representante legal de **NEXO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S** y por parte del contratista de interventoría: La **ING. PAOLA DEL PILAR LÓPEZ ROJAS** en calidad de representante legal de **LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**.; con el objeto de reiniciar el contrato de obra No **LP-MT-002-2025**, previas las siguientes consideraciones:

- Se da por superadas las circunstancias expresadas en el acta de suspensión 01.
- Que de conformidad con las consideraciones antes expuestas y la viabilidad dada por el supervisor del contrato se suscribe la presente acta de reinicio 01.
- Que el contratista no solicito compensaciones o el pago de mayores costos.

Bajo las consideraciones anteriores las partes de común acuerdo deciden:

PRIMERO: Reiniciar el contrato de obra a partir de la fecha, considerando que las circunstancias que generaron la suspensión se encuentran totalmente superadas.

SEGUNDO: Fijar como fecha de terminación actual del contrato en cuarenta y seis días calendario a partir de la fecha de la presente acta de reinicio No 01, con fecha de terminación del diecinueve (19) de octubre de 2026.

TERCERO: El contratista se compromete en ampliar las garantías de la Pólizas expedidas.

La presente acta será firmada y anexada al contrato de servicios y será publicada en el SECOP.
Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

NEXO SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
R/L: FARID CAMILO SANCHEZ VERDUGO

LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L: PAOLA DEL PILAR LÓPEZ ROJAS

ING. FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN SUPERVISOR