ACTA DE REINICIO No 01

CONVENIO:		**CONTRATO:**	X	**TIPO:**	Mínima Cuntia		
N° Convenio:		**N° CONTRATO:**	**MC-MT-007-2026**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	**ANO** 2026	**MES** 03	**DIA** 18
Contratante:	**MUNICIPIO DE TASCO** NIT N°: 891.856.131-3 **R/L: GERMAN CAMILO MORALES RINCÓN** C.C. N°: 1.049.628.515 DE TUNJA.						
Contratista de interventoría:	**LUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.** NIT N°: 901.525.021-7 **R/L: PAOLA DEL PILAR LÓPEZ ROJAS** C.C. N° 46.377.602 DE SOGAMOSO						
Supervisor:	**SECRETARIO DE PLANEACION** ING. FELIPE ANDRES ROMERO PINTO C.C. N° 1.049.628.476 de Tunja.						
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LOS SECTORES COMPRENDIDOS ENTRE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 9 Y 8 BARRIO LOS PINOS, Y ENTRE LA CARRERA 6B ENTRE CALLE 7A Y CALLE 8A BARRIO TESCAUEN DEL MUNICIPIO DE TASCO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.						
Fecha Acta De Iniciación:			**Fecha de Terminación inicial:**				
ANO	**MES**	**DIA**	**ANO**	**MES**	**DIA**		
2026	05	19	2026	09	18		
Fecha de suspensión 01			**Fecha de presente acta de reinicio 01**				
ANO	**MES**	**DIA**	**ANO**	**MES**	**DIA**		
2026	08	03	2026	09	03		
Fecha de terminación Actual							
ANO	**MES**	**DIA**					
2026	10	19					
VALOR DEL CONTRATO:			TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($36.995.910).				
DURACION DEL CONTRATO:			CUATRO (4) MESES				
CDP INICIAL	81		**FECHA:** 02/02/2026	VALOR: $ 36,999,480.00			
REGISTRO PRESUPUESTAL	229		**FECHA:** 18/03/2026	VALOR: $ 36,995,910.00			

En el Municipio de TASCO a los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil Veintiséis (2026) se reunieron las siguientes personas: por parte del municipio: **ING. FELIPE ANDRÉS ROMERO PINTO**, , secretario de planeación y obras públicas, en su calidad de supervisor del contrato de interventoría; y **PAOLA DEL PILAR LÓPEZ ROJAS** identificado con la cedula de ciudadanía 46.377.602 de Sogamoso, actuando como representante legal de **LUPSA**

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, con el objeto de reiniciar el contrato de interventoría No MC-MT-007-2026, previas las siguientes consideraciones.

- Se da por superadas las circunstancias expresadas en el acta de suspensión No. 01.
- Que de conformidad con las consideraciones antes expuestas y la viabilidad dada por el supervisor del contrato se suscribe la presente acta de reinicio No. 01.
- Que el contratista de interventoría no solicito compensaciones o el pago de mayores costos.

Bajo las consideraciones anteriores las partes de común acuerdo deciden:

PRIMERO: Reiniciar el contrato de obra a partir de la fecha, considerando que las circunstancias que generaron la suspensión se encuentran totalmente superadas.

SEGUNDO: Fijar como fecha de terminación actual del contrato en cuarenta y seis días calendario a partir de la fecha de la presente acta de reinicio No 1, con fecha de terminación del diecinueve (19) de octubre de 2026.

TERCERO: El contratista se compromete en ampliar las garantías de la Pólizas expedidas.

La presente acta será firmada y anexada al contrato de servicios y será publicada en el SECOP.

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN SUPERVISOR

LUPSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L. PAOLA DEL PILAR LOPEZ ROJAS