PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE ENTREGAS

ID DEL CONTRATO EN SECOP: CO1.SLCNTR.17386761
NÚMERO DEL CONTRATO: 503-2026-UBPD
CONTRATISTA / VENDEDOR: Carlos González
OBJETO: Adquisición de mobiliarios para el funcionamiento de las Sedes a nivel nacional en el cumplimiento de la misionalidad de la UBPD.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 15 de junio de 2026

1. ALCANCE Y LOGÍSTICA DE EJECUCIÓN

El presente plan de distribución garantiza el cumplimiento total de las obligaciones contractuales antes del vencimiento del contrato (15 de junio de 2026). El operativo inicia en Bogotá D.C. empleando un esquema de un (1) día de descargue por ciudad de destino en rutas paralelas o transporte expreso prioritario.

2. CALENDARIO DE ENTREGAS CRÍTICAS

Fecha de Entrega	Ciudad / Destino	Dependencia UBPD Beneficiaria	Detalle del Mobiliario a Entregar
Jun 09	Bogotá D.C.	CIAFI Bogotá D.C.	17 puestos de trabajo, 17 Sillas operativas, 1 Mesa de juntas, 1 Televisor 50", 5 Archivadores, 30 Estanterías, 20 Sillas laboratorio, 2 Muebles impresora, 10 Sillas de junta, 3 Lockers, 5 Mesas de apoyo, 1 Sala de encuentro, 3 Secadores de manos.
		CIAFI Transitorio - Bogotá D.C.	5 Sillas Rimax sin brazos.
Jun 10	Villavicencio	Sede Territorial Villavicencio	2 Estanterías.
Jun 11	Neiva	Sede Territorial Neiva	2 Estanterías.
		CIAFI Neiva	1 Puesto de trabajo.
Jun 12	Popayán	CIAFI Popayán	5 Puestos de trabajo, 5 Sillas operativas.

Jun 12 *(Paralelo)*	Cali	Sede Territorial Cali	2 Estanterías.
Jun 13	Pereira	Sede Territorial Pereira	2 Estanterías.
Jun 14	Medellín	Centro de Memoria y Dignificación	2 Puestos de trabajo, 2 Sillas operativas, 1 Archivador, 2 Estanterías, 2 Sillas laboratorio, 1 Locker, 1 Mesa apoyo, 1 Silla espacio ritual, 15 Mesas banqueteras.
Jun 15	Barranquilla	Sede Territorial Barranquilla	2 Estanterías (Cierre y finalización del contrato).

3. **COMPROMISOS OPERATIVOS PARA CIERRE DE CONTRATO**

- Entrega en Término: La última entrega en la Sede Territorial Barranquilla se completará el lunes 15 de junio de 2026 antes de las 05:00 p.m. para proceder con la firma del acta de recibo final antes del vencimiento contractual.
- Liquidación Simultánea: A partir del martes 16 de junio de 2026, se dará inicio a la fase de liquidación del contrato conforme a las condiciones estipuladas en la plataforma SECOP.

CARLOS ANDRES GONZALEZ ORDUZ
METALICAS ORDUZ
NIT: 80124902-2
CEL: 300 202 7134

CARLOS ANDRES GONZÁLEZ
NIT 80.124.902
Cel 3002027134
metalicasorduzyestructuras@gmail.com

Bogotá D.C.; 22 de junio del 2026

Señores
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS (UBPD)
Supervisor del Contrato No. 503-2026-UBPD
Ciudad

Asunto: Aclaración y ajuste al cronograma logístico de entregas por afectación en sede Popayán – Contrato No. 503-2026-UBPD.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en relación con el desarrollo de las actividades del contrato del asunto, cuyo objeto es la *"Adición de mobiliarios para el funcionamiento de las Sedes a nivel nacional en el cumplimiento de la misionalidad de la UBPD"*.

El motivo de esta comunicación es informar y aclarar una modificación necesaria en el cronograma logístico de distribución, motivada exclusivamente por novedades externas ajenas a nuestra operación logística. De manera puntual, las fechas debieron ser desplazadas respecto al plan original debido a que no se dispuso a tiempo de las adecuaciones físicas y el plano correspondiente de la sede de Popayán, lo cual detuvo transitoriamente la cadena de despacho y ensamble consecuente.

Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento, la transparencia y la correcta coordinación con los encargados de recibir los bienes en cada sede regional, nos permitimos oficializar las nuevas fechas en las cuales se ejecutarán las entregas pendientes dentro del plazo actual establecido:

Cronograma Actualizado de Entrega de Bienes

- **Neiva**: 22 de junio de 2026
- **Popayán**: 23 de junio de 2026
- **Cali**: 23-24 de junio de 2026
- **Pereira**: 24-25 de junio de 2026
- **Barranquilla**: 26 de junio de 2026
- **Medellín**: Pendiente de asignación de fecha exacta. (Quedamos atentos a que la entidad nos confirme la total adecuación del sitio para proceder con la instalación)

Agradecemos de antemano el apoyo de la supervisión para coordinar la recepción en los puntos mencionados, reiterando nuestro total compromiso con la entrega óptima de todo el mobiliario.

Cordialmente,