| ALCALDIA MUNICIPAL DE URIBIA - LA GUAJIRA NIT. 892 115 155 - 4 | FECHA DE ELABORACION | 01/09/2026 |
|---|---|---|

**FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION – CONTRATISTA**

DESDE 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | **CONVENIO** | |
| **INFORME PARCIAL** | X | **INFORME FINAL** | |

**1. DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATO DE COOPERACIÓN CELEBRADO CON ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO) | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO |
| NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO | CONTRATO DE COOPERACIÓN ELECTRÓNICO CELEBRADO CON ENTIDAD PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO N° 026 DE 2026, |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO | 11 DE JUNIO DE 2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE REACCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE URIBIA |
| CONTRATISTA | FUNDACION PARA LA FORMACION INTEGRAL Y EL DESARRALLO SOCIAL (FUNDEIN CARIBE) |
| NIT | 900.350.782 – 7 |
| REPRESENTANTE LEGAL | NICOLÁS ALFONSO SANTODOMINGO DE CARO |
| CC | Nº. 8.703.904 EXPEDIDA EN BARRANQUILLA |
| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO | TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($361.800.000,00) M/L |
| FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS | El municipio hará entrega de los recursos que constituyen su aporte de la siguiente manera: **PARA EL COMPONENTE DE SERVICIOS**, por una suma total de T**RESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M/L ($333.244.384,42)**, mediante TRES (3) mensualidades, iguales, vencidas por la suma **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($83.311.096,00)** Y un pago final correspondiente a la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA DOS CENTAVOS ($83.311.096,42)** M/L y **PARA COMPONENTE DE DOTACIÓN**, que corresponde a la actividad 2 del anexo del contrato, la suma de **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($ 16.601.427) M/L** |
| PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO | CUATRO (04) MESES |
| FECHA DE INICIO | 19 DE JUNIO DE 2026 |
| **FECHA PARCIAL** | DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA FINAL | | 18 DE OCTUBRE DE 2026 | |
| **SUPERVISIÓN** | **NOMBRE** | **MAISUNETH TRANQUILINA IGUARÁN MONTIEL**<br>SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DEL RIESGO | |
| | **FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN** | 11 DE JUNIO DE 2026 | |

**2. DATOS FINANCIEROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP** | | | | | |
| **N°** | 325010 | **VALOR(ES)** | $ 350.000.000,00 | **FECHA(S)** | 25/03/2026 |
| **REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP** | | | | | |
| **N°** | 611007 | **VALOR(ES)** | $ 349.845.811,42 | **FECHA(S)** | 11/06/2026 |
| RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S) | | | CÓDIGO. 2.3.2.02.02.009. | | |

**3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

| TIPO DE APORTE | PLANILLA N° | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE |
|---|---|---|
| INDEPENDIENTE | 37592728 | JUNIO |
| INDEPENDIENTE | 87461528 | JUNIO |
| INDEPENDIENTE | 87462440 | JUNIO |
| INDEPENDIENTE | 6019174689 | JUNIO |
| INDEPENDIENTE | 9507427773 | JUNIO |
| INDEPENDIENTE | 37649504 | JUNIO |
| INDEPENDIENTE | 9505734411 | JUNIO |
| INDEPENDIENTE | 9509224903 | JUNIO |
| INDEPENDIENTE | 86788372 | JUNIO |
| INDEPENDIENTE | 37821624 | JUNIO |

**4. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA**

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

**4.1 Fechas de Actividades**

**ACTIVIDADES DEL 19 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2026**

**4.2 Actividades**

Se evidencia que la CONTRATISTA en la ejecución CONTRATO dio cumplimento a las especificaciones determinadas en el mismo. A continuación, se presenta el cumplimento de las actividades programadas en el presente periodo:

| ITEM | Descripción de la Actividad | Cantidad Programada en el contrato | Actividad Ejecutada | % de AVANCE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Realizar jornadas de capacitación y fortalecimiento comunitario en gestión del riesgo de desastres | 29 | 8 | 25% |
| 2 | Entrega de dotación básica para la respuesta inicial ante emergencias | 29 | 8 | 25% |
| 3 | Administración, coordinación y operación logística del proyecto | 100% | 100% | 100% |

| | |
|---|---|
| **4.3 Observaciones Finales:** | |
| **Recomendaciones:** En términos generales para el presente período de ejecución no se presentaron observaciones relevantes en el desarrollo de las actividades ya que estuvieron ajustadas a los planes de acción presentados. | |
| **5. UBICACIÓN DEL PROYECTO:** | Municipio de Uribia |
| **6.EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS** | <br><br><br> |









Calle 12 N. 8 - 61
gestiondelriesgo@uribia-laguajira.gov.co
contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/

| | |
|---|---|
| |  |
| |  |
| **7. CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN:** | URIBIA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 |
| **8. FIRMA DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** | Maisuneth Iguaran M<br>MAISUNETH IGUARÁN MONTIEL |