DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Nit: 901.829.766

ORDEN DE PAGO

OP Nº 0000000240

Fecha de Expedición: 09/09/2026

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00177	24/08/2026

Nit ò Cedula:	901.100.624
Beneficiario:	MAX PROYECTOS Y ASESORIAS S.A.S

Por Concepto de:

4AF55D35BAFE78951365F0BC1A2C0BEA

PRIMER PAGO DEL CD-025-2026 CON OBJETO: DIAGNÓSTICO, FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD DE LOS ACUEDUCTOS RURALES E INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA. POR VALOR DE $438.190.328 SEGÚN FACTURA FE60 Y DEMÁS DOCUMENTOS VERIFICADOS EN SECOP II

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**438.190.328,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54231	Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	438.190.328,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	438.190.328,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2026000000001	No Aplica	438.190.328,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.1.1.12	RECURSOS DE TERCEROS	438.190.328,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	438.190.328,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	438.190.328,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	4599099	No Aplica	438.190.328,00
CCPET90 - CONVENIOS	902.31	CONTRATO CI-014-2026 SOSTENIBILIDAD DE LOS ACUEDUCTOS RURALES E INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO BASICO	438.190.328,00

Valor en letras:

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Retencion IVA	15,00	10.494.474,00
ESTAMPILLA DE ADULTO MAYOR	4,00	14.729.087,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	7.364.543,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	3.682.272,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2,50	9.205.679,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	7.364.543,00
RETENCION DE ICA	1,00	3.682.272,00
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 2%	2,00	7.364.543,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
438.190.328,00	**63.887.413,00**	**374.302.915,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_edurhasju_CCPET..rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARIANA ALVAREZ GARCES, el día: miércoles, 9 de septiembre de 2026 siendo las: 15:11:25

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Nit: 901.829.766

Tesorero