ACTA PARCIAL DE PAGO N.2

FECHA PRESENTE ACTA	24/03/2026
CONTRATO X CONVENIO __	**CSP-B-024-2026**
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BERBEO – BOYACÁ."
VALOR TOTAL:	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 18.600.000) M/CTE
DURACION DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BERBEO BOYACÁ NIT:800099390-5 SEBASTIAN JUEZ ARIAS Representante Legal
CONTRATISTA	JOSÉ CUSTODIO GUZMÁN PRECIADO
NIT/CEDULA	74.346.972
SUPERVISOR	Arq. RAFAEL RICARDO ROA MORENO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2026
ACTA DE SUSPENCIÓN	N/A
ACTA DE REINICIACION	N/A
ADICIONAL No. __ VALOR ___	N/A
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
REGISTRO PRESUPUESTAL	46 DEL 22 DE ENERO
PRORROGA No. TIEMPO	N/A
PERIODO DE PAGO	22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO
PLANILLA	4644573733

En el municipio de Berbeo, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de MARZO del 2026, se reunieron en la oficina de planeación y obras públicas, RAFAEL RICARDO ROA MORENO identificado con cedula de ciudadanía numero 1053282045 expedida en Berbeo Boyacá como SUPERVISOR del contrato y JOSÉ CUSTODIO GUZMÁN PRECIADO identificado con cedula de ciudadanía numero 74.346.972 expedida en Miraflores Boyacá como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta según la presente relación:

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$18.600.000	
Valor adicional		
Pago anticipo		
Valor actas canceladas		$3.300.000
Valor presente acta		$3.300.000
Saldo		$12.000.000
Sumas iguales	$18.600.000	$18.600.000

El contratista certificó el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social de conformidad con las normas legales vigentes.

RAFAEL RICARDO ROA MORENO
SUPERVISOR

JOSÉ CUSTODIO GUZMÁN PRECIADO
CONTRATISTA

1. INFORME DE SUPERVISIÓN – DATOS GENERALES

PERIODO A QUE CORRESPONDA	22 DE FEBRERO	**A**	21 DE MARZO
INFORME PERIÓDICO	**X**	**N°**	2
INFORME ÚNICO	-		
TIPO DE ACTA	**PARCIAL**		

2. DATOS SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Arq. RAFAEL RICARDO ROA MORENO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

3. DATOS CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO	**CSP-B-024-2026**	
TIPO CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BERBEO – BOYACÁ."	
CONTRATISTA	JOSE CUSTODIO GUZMAN PRECIADO	
CEDULA O NIT CONTRATISTA	74346972	
FECHA CONTRATO	VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2026	
FECHA ACTA DE INICIO	VEINTIDOS (22) DE ENERO DE 2026	
FECHA CONTRATO ADICIONAL	---	
DURACIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS	
DURACIÓN ADICIONAL	---	
VALOR INICIAL	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 18.600.000) M/CTE	
VALOR A PAGAR SEGÚN INFORME		
VALOR ADICIONAL	---	
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	ONCE (11) DE JULIO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN FINAL	---	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
REGISTRO PRESUPUESTAL	46 DEL 22 DE ENERO	
SUSPENCIÓN	---	
GARANTÍAS	---	NO **X**
PÓLIZAS DE GARANTÍAS	---	NO **X**

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO		
CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor del Contrato	**$18.600.000**	
Valor Adicional		
Pago Anticipo		
Valor Actas Canceladas		**$3.300.000**
Valor Presente Acta		**$3.300.000**
Saldo		**$12.000.000**
Sumas Iguales	**$18.600.000**	**$18.600.000**

Como supervisor del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CSP-B-024-2026, objeto del presente informe suscrito entre el municipio de Berbeo y JOSÉ CUSTODIO GUZMÁN PRECIADO, se concluye que a la fecha el contratista ha cumplido con el objeto del contrato antes descrito teniendo en cuenta que:

- El contratista presento el pertinente informe indicando las actividades y periodo de ejecución con sus respectivos soportes.
- El contratista cumplió con el objeto y atendió a sus servicios con lo establecido en los estudios previos al contrato.
- JOSÉ CUSTODIO GUZMÁN PRECIADO presento su respectiva cuenta de cobro, certificado de aportes de seguridad social, dicha documentación se encuentra anexada en el informe del contratista.

Para constancia se firma el presente informe en la secretaria de planeación y obras públicas, a los VEINTICUATRO (24) días del mes de Marzo del año 2026.

Arq. RAFAEL RICARDO ROA MORENO
Supervisor del contrato