	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1.00
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 18/08/2026 (30/ 04 / 2026)

DEPENDENCIA: Subdirección de Caminos vecinales - ICCU **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 786.939.062,00 **MES** ABRIL

ACTA FINAL I

CONTRATO No : 139-2025 (Indique número y año)

OBJETO: Intervención de las vías que conforman el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse, en las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro, en el departamento de Cundinamarca

CONTRATISTA: Consorcio YVY (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 050 INTERVENTOR: Consorcio intervial ICCU 050

PLAZO INICIAL: 11 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 18 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/04/2025 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/05/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 17/06/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: 34.436.321.680,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 34.436.321.680,00

No.				CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. _____ de fecha _____			OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				PROVINCIA DE UBATÉ											
PRELIMINARES															
1	1,6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	93789,00	$ 2.125,00	$ 199.301.625,00			$ -		$ -	0,00	$ -
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA															
2	3,15	311,1		AFIRMADO	M3	246,00	$ 106.997,00	$ 26.321.262,00	64,17		$ 6.865.997,00		$ -	0,00	$ -
3	1,1	201 P		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	105,00	$ 260.204,00	$ 27.321.420,00	0,00		$ -		$ -	0,00	$ -
4	APU 1			REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	60,00	$ 85.750,00	$ 5.145.000,00	66,95		$ 5.740.963,00	66,95	$ 5.740.963,00	66,95	$ 5.740.963,00
5	2,13	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	417,00	$ 76.770,00	$ 32.013.090,00	123,55		$ 9.484.934,00	123,55	$ 9.484.934,00	123,55	$ 9.484.934,00
6	2,9	600,1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	883,00	$ 34.452,00	$ 30.421.116,00	556,02		$ 19.155.924,00	417,38	$ 14.379.576,00	417,38	$ 14.379.576,00
MANTENIMIENTO RASANTE															
7	APU 2			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	5146,00	$ 79.478,00	$ 408.993.788,00	5146,00		$ 408.993.788,00		$ -	0,00	$ -
8	APU 3			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) - (Material puzolánico (D-STBWAY, 3% de cemento y suelo in situ)	M3	5146,00	$ 206.074,00	$ 1.060.456.804,00	5146,00		$ 1.060.456.804,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9	APU 4			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polímeros para suelo in situ)	M3	1286,00	$ 303.192,00	$ 389.904.912,00	1286,00		$ 389.904.912,00		$ -	0,00	$ -
10	APU 5			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	1286,00	$ 113.900,00	$ 146.475.400,00	1286,00		$ 146.475.400,00		$ -	0,00	$ -
11	APU 6			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	1286,00	$ 262.268,00	$ 337.276.648,00	1286,00		$ 337.276.648,00		$ -	0,00	$ -
12	APU 7			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polímero y organosilano para suelo in situ)	M3	1286,00	$ 56.889,00	$ 73.159.254,00			$ -		$ -	0,00	$ -
13	APU 8			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1286,00	$ 229.362,00	$ 294.959.532,00	1286,00		$ 294.959.532,00		$ -	0,00	$ -
14	APU 9			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1286,00	$ 179.229,00	$ 230.488.494,00	899,11		$ 161.147.129,00		$ -	0,00	$ -
15	APU 10			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1286,00	$ 157.229,00	$ 202.196.494,00			$ -		$ -	0,00	$ -
16	APU 11			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1286,00	$ 157.229,00	$ 202.196.494,00			$ -		$ -	0,00	$ -
17	APU 12			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1286,00	$ 133.869,00	$ 172.155.534,00			$ -		$ -	0,00	$ -
18	APU 13			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1286,00	$ 29.697,00	$ 38.190.342,00			$ -		$ -	0,00	$ -
19	APU 14			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1286,00	$ 58.175,00	$ 74.813.050,00			$ -		$ -	0,00	$ -
20	APU 15			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	1286,00	$ 250.009,00	$ 321.511.574,00			$ -		$ -	0,00	$ -
21	3,16			TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	18009,00	$ 32.939,00	$ 593.198.451,00	53327,90		$ 1.756.567.561,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ALCANTARILLAS															
22	4,6	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	64,00	$ 879.228,00	$ 56.270.592,00	20,94		$ 18.411.034,00	20,94	$ 18.411.034,00	20,94	$ 18.411.034,00
23	4,7	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	40,00	$ 1.062.546,00	$ 42.501.840,00	74,67		$ 79.340.778,00	52,99	$ 56.304.313,00	52,99	$ 56.304.313,00
24	4,24	630,6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	60,00	$ 546.629,00	$ 32.797.740,00	5,61		$ 3.065.441,00	5,38	$ 2.940.864,00	5,38	$ 2.940.864,00
25	4,52	640,1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	12625,00	$ 9.922,00	$ 125.265.250,00	8172,30		$ 81.085.518,00	8165,09	$ 81.014.023,00	8165,09	$ 81.014.023,00
26	4,23	610,1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	158,00	$ 118.628,00	$ 18.743.224,00	311,70		$ 36.976.264,00	222,345	$ 26.376.343,00	222,345	$ 26.376.343,00
27	4,48	661,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	60,00	$ 1.074.206,00	$ 64.452.360,00	78,00		$ 83.788.068,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28	APU 16			CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	16422,00	$ 48.388,00	$ 794.627.736,00	26372,52		$ 1.276.113.586,00		$ -	0,00	$ -
29	6,5	801,1		ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	11,00	$ 911.724,00	$ 10.028.964,00	11,00		$ 10.028.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -
30	6,2	801,6		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	13,00	$ 276.929,00	$ 3.600.077,00	48,00		$ 13.292.592,00	48,00	$ 13.292.592,00	48,00	$ 13.292.592,00
31	6,6	801,4		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$ 2.984,00	$ 24.170.400,00	8100,00		$ 24.170.400,00		$ -	0,00	$ -
MUROS															

				FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
					VERSIÓN	1.00
					FECHA	6/11/2025

FECHA: 18/08/2026 (30/ 04 /2026)

32	4,6	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	49,00	$	879.228,00	$	43.082.172,00			$ -		$ -	0,00	$ -
33	4,7	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	49,00	$	1.062.546,00	$	52.064.754,00			$ -		$ -	0,00	$ -
34	4,24	630,60		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	8,00	$	546.629,00	$	4.373.032,00			$ -		$ -	0,00	$ -
35	4,23	610,10		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	135,00	$	118.628,00	$	16.014.780,00			$ -		$ -	0,00	$ -
36	4,22	673,1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	8,00	$	169.747,00	$	1.357.976,00	8,00		$ 1.358.014,00		$ -	0,00	$ -
37	4,42	***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	119,00	$	15.011,00	$	1.786.309,00	119,00		$ 1.786.309,00		$ -	0,00	$ -
38	3,11	0		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	70,00	$	49.650,00	$	3.475.500,00	70,00		$ 3.475.500,00		$ -	0,00	$ -
39	4,52	640,10		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6935,00	$	9.922,00	$	68.809.070,00			$ -		$ -	0,00	$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS													
	NP-01			GRAVA 3/4" PARA CAMA DE TUBO PVC Y ATRAQUE (UBATÉ)	M3		$	242.056,00	$	-			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	NP-04			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO NOVAFORT Ø=36" (UBATÉ)	M		$	1.074.206,00	$	-			$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL PROVINCIA DE UBATÉ					**$**	**6.229.922.060,00**			**$ 6.229.922.060,00**		**$ 227.944.642,00**		**$ 227.944.642,00**
	PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)								$	67.675.398,00			$ 67.675.398,00		$ 3.525.693,00		$ 3.525.693,00
*	PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)								$	106.979.185,00			$ 106.979.185,00		$ -		$ -
*	CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS								$	540.112.034,00			$ 540.112.034,00			0,75	$ 405.084.025,50
*				**VALOR TOTAL UBATÉ**					**$**	**6.944.688.677,00**			**$ 6.944.688.677,00**		**$ 231.470.335,00**		**$ 636.554.360,50**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

$ -

				PROVINCIA DE RÍONEGRO													
PRELIMINARES																	
1	1,6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS.	M3-KM	187631,00	$	2.125,00	$	398.715.875,00	187631,00		$ 398.715.875,00		$ -	0,00	$ -
EXPLANACION Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA																	
2	3,15	311,1		AFIRMADO	M3	548,00	$	201.674,00	$	110.517.352,00	548,00		$ 110.517.352,00		$ -	0,00	$ -
3	1,1	201 P		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	393,00	$	260.204,00	$	102.260.172,00	0,00		$ -		$ -	0,00	$ -
4	APU 1			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	M	225,00	$	79.897,00	$	17.976.825,00	223,00		$ 17.817.031,00	19,30	$ 1.542.012,00	19,30	$ 1.542.012,00
5	2,13	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1018,00	$	76.770,00	$	78.151.860,00	602,39		$ 46.245.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	2,9	600,1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2047,00	$	34.452,00	$	70.523.244,00	3140,78		$ 108.206.174,00	812,35	$ 27.987.082,00	812,35	$ 27.987.082,00
MANTENIMIENTO RASANTE																	
7	APU 2			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	12476,00	$	79.320,00	$	989.596.320,00			$ -		$ -	0,00	$ -
8	APU 3			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	12476,00	$	205.916,00	$	2.569.008.016,00	12476,00		$ 2.569.008.016,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9	APU 4			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polimeros para suelo in situ)	M3	3119,00	$	303.794,00	$	947.533.486,00	3119,00		$ 947.533.486,00		$ -	0,00	$ -
10	APU 5			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	3119,00	$	116.128,00	$	362.203.232,00	33331,27		$ 3.870.694.071,00		$ -	0,00	$ -
11	APU 6			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	3119,00	$	267.106,00	$	833.103.614,00			$ -		$ -	0,00	$ -
12	APU 7			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosilano para suelo in situ)	M3	3119,00	$	56.759,00	$	177.031.321,00			$ -		$ -	0,00	$ -
13	APU 8			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	3119,00	$	233.089,00	$	727.004.591,00			$ -		$ -	0,00	$ -
14	APU 9			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	3119,00	$	179.134,00	$	558.718.946,00			$ -		$ -	0,00	$ -
15	APU 10			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	3119,00	$	157.126,00	$	490.075.994,00			$ -		$ -	0,00	$ -
16	APU 11			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	3119,00	$	157.126,00	$	490.075.994,00			$ -		$ -	0,00	$ -
17	APU 12			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	3119,00	$	133.712,00	$	417.047.728,00			$ -		$ -	0,00	$ -
18	APU 13			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	3119,00	$	29.540,00	$	92.135.260,00			$ -		$ -	0,00	$ -
19	APU 14			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	3119,00	$	58.018,00	$	180.958.142,00			$ -		$ -	0,00	$ -
20	APU 15			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	3119,00	$	250.524,00	$	781.384.356,00			$ -		$ -	0,00	$ -
21	3,16			TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	68616,00	$	35.860,00	$	2.460.569.760,00	140361,90		$ 5.033.377.594,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ALCANTARILLAS																	
22	4,6	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	241,00	$	997.397,00	$	240.372.677,00	39,63		$ 39.528.638,00	10,88	$ 10.851.679,00	10,88	$ 10.851.679,00
23	4,7	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	152,00	$	1.185.364,00	$	180.175.328,00	250,36		$ 296.768.261,00	26,24	$ 31.103.951,00	26,24	$ 31.103.951,00
24	4,24	630,6		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	224,00	$	660.135,00	$	147.870.240,00	17,15		$ 11.320.243,00	2,30	$ 1.518.311,00	2,30	$ 1.518.311,00
25	4,52	640,1		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	47344,00	$	10.674,00	$	505.349.856,00	26050,50		$ 278.063.037,00	3285,37	$ 35.068.039,00	3285,37	$ 35.068.039,00
26	4,23	610,1		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	593,00	$	135.827,00	$	80.545.411,00	855,14		$ 116.151.509,00	179,39	$ 24.366.006,00	179,39	$ 24.366.006,00
27	4,48	661,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	225,00	$	1.155.456,00	$	259.977.600,00	298,50		$ 344.903.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28	APU 16			CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	39816,00	$	49.186,00	$	1.958.389.776,00	39816,00		$ 1.958.389.776,00		$ -	0,00	$ -
29	6,5	801,1		ROCERIA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	27,00	$	911.724,00	$	24.616.548,00	27,00		$ 24.616.548,00	7,60	$ 6.929.102,00	7,60	$ 6.929.102,00
30	6,2	801,6		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN	UN	46,00	$	276.929,00	$	12.738.734,00	335,00		$ 92.771.215,00	21,00	$ 5.815.509,00	21,00	$ 5.815.509,00
31	6,6	801,4		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$	2.984,00	$	24.170.400,00	8100,00		$ 24.170.400,00		$ -	0,00	$ -
MUROS																	
32	4,6	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	105,00	$	997.397,00	$	104.726.685,00	105,00		$ 104.726.685,00	0,00	$ -	0,00	$ -
33	4,7	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	105,00	$	1.185.364,00	$	124.463.220,00	105,00		$ 124.463.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -
34	4,24	630,60		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	18,00	$	660.135,00	$	11.882.430,00	18,00		$ 11.882.430,00	0,00	$ -	0,00	$ -
35	4,23	610,10		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	290,00	$	135.827,00	$	39.389.830,00	290,00		$ 39.389.830,00	0,00	$ -	0,00	$ -
36	4,22	673,1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	18,00	$	256.246,00	$	4.612.428,00	18,00		$ 4.612.428,00		$ -	0,00	$ -
37	4,42	***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	255,00	$	16.010,00	$	4.082.550,00	255,00		$ 4.082.550,00		$ -	0,00	$ -

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
ICCU		VERSIÓN	1.00
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 18/08/2026 (30/ 04 / 2026)

38	3,11	0		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	150,00	$	53.695,00	$	8.054.250,00	150,00		$	8.054.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -
39	4,52	640,10		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	14860,00	$	10.674,00	$	158.615.640,00	14860,00		$	158.615.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -
				ITEM NO PREVISTOS														
	NP-02			GRAVA 3/4" PARA CAMA DE TUBO PVC Y ATRAQUE (RIONEGRO)	M3		$	265.451,00	$	-			$	-	0,00	$ -	0,00	$ -
	NP-05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT Ø=36" (RIONEGRO)	M		$	1.155.456,00	$	-			$	-	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL PROVINCIA DE RIONEGRO					**$**	**16.744.625.691,00**			**$**	**16.744.625.691,00**		**$ 145.181.691,00**		**$ 145.181.691,00**
																$ -		
	PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)								$	181.896.592,00			$	181.896.592,00		$ 2.771.773,00		$ 2.771.773,00
*	PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)								$	287.536.530,00			$	287.536.530,00		$ -		$ -
*	CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS								$	1.451.702.415,00			$	1.451.702.415,00			0,75	$ 1.088.776.811,25
*	**VALOR TOTAL RIONEGRO**								**$**	**18.665.761.228,00**			**$**	**18.665.761.228,00**		**$ 147.953.464,00**		**$ 1.236.730.275,25**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

$ -

				PROVINCIA DE ALMEIDAS													
PRELIMINARES																	
1	1,6	***		TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	M3-KM	95238,00	$	2.125,00	$	202.380.750,00			$	-		$ -	0,00	$ -
EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES REPLANTEO VIA																	
2	3,15	311,1		AFIRMADO	M3	276,00	$	137.322,00	$	37.900.872,00	70,69		$	9.707.292,00		$ -	0,00	$ -
3	1,1	201 P		DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	140,00	$	260.204,00	$	36.428.560,00			$	-		$ -	0,00	$ -
4	APU 1			REMOCION DE ALCANTARILLAS	M	80,00	$	69.213,00	$	5.537.040,00	81,35		$	5.630.478,00	24,00	$ 1.661.112,00	24,00	$ 1.661.112,00
5	2,13	600.4 P		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	534,00	$	76.770,00	$	40.995.180,00	502,91		$	38.608.564,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	2,9	600,1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1085,00	$	34.452,00	$	37.380.420,00	606,19		$	20.884.591,00	449,28	$ 15.478.595,00	449,28	$ 15.478.595,00
MANTENIMIENTO RASANTE																	
7	APU 2			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 1 - emulsiones enzimáticas y suelo in situ)	M3	6591,00	$	79.126,00	$	521.519.466,00			$	-		$ -	0,00	$ -
8	APU 3			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 2 - materiales puzolánicos y suelo in situ)	M3	6591,00	$	205.722,00	$	1.355.913.702,00	0,00		$	-		$ -	0,00	$ -
9	APU 4			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - polimeros para suelo in situ)	M3	1648,00	$	303.509,00	$	500.182.832,00			$	-		$ -	0,00	$ -
10	APU 5			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Organosilanos para suelo in situ)	M3	1648,00	$	112.732,00	$	185.782.336,00	3178,57		$	358.326.553,00		$ -	0,00	$ -
11	APU 6			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y Organosilanos para suelo in situ)	M3	1648,00	$	260.209,00	$	428.824.432,00	10551,67		$	2.745.639.345,00	923,78	$ 240.375.870,00	923,78	$ 240.375.870,00
12	APU 7			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 3 - Polimero y organosiliano para suelo in situ)	M3	1648,00	$	56.530,00	$	93.161.440,00			$	-		$ -	0,00	$ -
13	APU 8			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1648,00	$	227.676,00	$	375.210.048,00			$	-		$ -	0,00	$ -
14	APU 9			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1648,00	$	178.860,00	$	294.761.280,00			$	-		$ -	0,00	$ -
15	APU 10			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1648,00	$	156.863,00	$	258.510.224,00			$	-		$ -	0,00	$ -
16	APU 11			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 4 - sales inorgánicas y suelo in situ)	M3	1648,00	$	156.863,00	$	258.510.224,00			$	-		$ -	0,00	$ -
17	APU 12			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1648,00	$	133.518,00	$	220.037.664,00			$	-		$ -	0,00	$ -
18	APU 13			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1648,00	$	29.347,00	$	48.363.856,00			$	-		$ -	0,00	$ -
19	APU 14			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados y suelo in situ)	M3	1648,00	$	57.824,00	$	95.293.952,00			$	-		$ -	0,00	$ -
20	APU 15			CAPA ESTABILIZADA CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ)	M3	1648,00	$	249.434,00	$	411.067.232,00			$	-		$ -	0,00	$ -
21	3,16			TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	M2	18126,00	$	32.403,00	$	587.336.778,00	76253,72		$	2.470.849.265,00	0,00	$ -	0,00	$ -
ALCANTARILLAS																	
22	4,60	630,40		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	86,00	$	921.384,00	$	79.239.024,00	24,39		$	22.471.450,00	13,56	$ 12.493.967,00	13,56	$ 12.493.967,00
23	4,70	630,40		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	54,00	$	1.106.384,00	$	59.744.736,00	89,02		$	98.487.038,00	36,61	$ 40.504.718,00	36,61	$ 40.504.718,00
24	4,24	630,60		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	79,00	$	592.764,00	$	46.828.356,00	6,10		$	3.614.201,00	5,86	$ 3.473.597,00	5,86	$ 3.473.597,00
25	4,52	640,10		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	16833,00	$	9.699,00	$	162.588.947,00	9262,40		$	89.465.022,00	5177,60	$ 50.010.438,00	5177,60	$ 50.010.438,00
26	4,23	610,10		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	211,00	$	151.176,00	$	31.898.136,00	337,78		$	51.064.086,00	161,12	$ 24.357.477,00	161,12	$ 24.357.477,00
27	4,48	661,10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	80,00	$	1.046.535,00	$	83.722.800,00	117,00		$	122.444.595,00	0,00	$ -	0,00	$ -
28	APU 16			CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM	M	21036,00	$	48.109,00	$	1.012.020.924,00	33297,45		$	1.601.907.245,00		$ -	0,00	$ -
29	6,50	801,10		ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	14,00	$	911.724,00	$	12.764.136,00	10,49		$	9.563.985,00	3,59	$ 3.273.089,00	3,59	$ 3.273.089,00
30	6,20	801,60		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN	UN	16,00	$	276.929,00	$	4.430.864,00	85,00		$	23.538.965,00	42,00	$ 11.631.018,00	42,00	$ 11.631.018,00
31	6,60	801,40		LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M2	8100,00	$	2.984,00	$	24.170.400,00	19978,47		$	59.615.763,00		$ -	0,00	$ -
MUROS																	
32	4,6	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	56,00	$	921.384,00	$	51.597.504,00			$	-		$ -	0,00	$ -
33	4,7	630,4		CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	56,00	$	1.106.384,00	$	61.957.504,00			$	-		$ -	0,00	$ -
34	4,24	630,60		CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	10,00	$	592.764,00	$	5.927.640,00			$	-		$ -	0,00	$ -
35	4,23	610,10		RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	154,00	$	151.176,00	$	23.281.104,00			$	-		$ -	0,00	$ -
36	4,22	673,1		MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	10,00	$	204.345,00	$	2.043.450,00	10,00		$	2.043.450,00		$ -	0,00	$ -
37	4,42	***		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	136,00	$	14.666,00	$	1.994.576,00	136,00		$	1.994.576,00		$ -	0,00	$ -
38	3,11	0		TUBERÍA DRENAJE PVC 110	ML	80,00	$	50.111,00	$	4.008.880,00	80,00		$	4.008.880,00		$ -	0,00	$ -
39	4,52	640,10		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7925,00	$	9.659,00	$	76.547.575,00			$	-		$ -	0,00	$ -
				ITEM NO PREVISTOS													
	NP-03			GRAVA 3/4" PARA CAMA DE TUBO PVC Y ATRAQUE (ALMEIDAS)	M3		$	203.185,00	$	-			$	-	0,00	$ -	0,00	$ -
	NP-06			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC TIPO NOVAFORT Ø=36" (ALMEIDAS)	M		$	1.046.535,00	$	-			$	-	0,00	$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL PROVINCIA DE ALMEIDAS					**$**	**7.739.865.844,00**			**$**	**7.739.865.844,00**		**$ 403.259.881,00**		**$ 403.259.881,00**
	PMT (PLAN DE MANEJO DE TRAFICO)								$	84.078.010,00			$	84.078.010,00		$ 4.255.382,00		$ 4.255.382,00
*	PAGA (GUIA DE MANEJO AMBIENTAL)								$	132.907.929,00			$	132.907.929,00		$ -		$ -
*	CARACTERIZACION VIAL Y ENSAYOS								$	671.019.992,00			$	671.019.992,00		$ -	0,75	$ 503.264.994,00
*	**VALOR TOTAL ALMEIDAS**								**$**	**8.627.871.775,00**			**$**	**8.627.871.775,00**		**$ 407.515.263,00**		**$ 910.780.257,00**

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	1,00
		FECHA	6/11/2025

FECHA: 18/08/2026 (SIV 04 / 2026)

*	PROVISIÓN PARA AJUSTE POR POSIBLE VARIACIÓN COSTOS EN INSUMOS	$ 198.000.000,00			$ 198.000.000,00					
	VALOR TOTAL	$ 34.436.321.680,00			$ 34.436.321.680,00		$ 786.939.062,00			$ 2.784.064.892,75

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 35 %
Utilidad 2,5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 10.330.896.504,00	30,00%
Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 1	$ 199.712.583,00	1,93%
Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 2	$ 199.712.583,00	1,93%
Valor Amortizado Acta de caracterizacion No. 3	$ 199.712.583,00	1,93%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 236.081.718,60	2,29%
Valor Saldo por Amortizar	$ 9.495.677.036,40	27,57%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 511.510.390,30	$ 275.428.671,70	$ 786.939.062
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			$ 786.939.062

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

				% ejecución
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 34.436.321.680,00			
VALOR ADICIÓN No. Xx	$ -			
ANTICIPO		$ 10.330.896.504,00	30,00%	30,00%
ACTA 1 DE OBRA		$ 786.939.062,00	2,29%	1,60%
AMORTIZACION ACTA 1 DE OBRA		$ 236.081.718,60	0,69%	
ACTAS DE CARACTERIZACION ACUMULADAS 1 A 3		$ 1.997.125.830,00	5,80%	4,06%
AMORTIZACION ACTAS DE CARACTERIZACION ACUMULADAS 1 A 3		$ 599.137.749,00	1,74%	
ACTA 3		$ -	0,00%	0,00%
AMORTIZACION ACTA 3		$ -	0,00%	
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 22.156.579.751,60	64,34%	64,34%
SUMAS IGUALES	$ 34.436.321.680,00	$ 34.436.321.680,00	100,00%	100,00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 786.939.062
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 550.857.343 $ 236.081.718,60 $ 550.857.343

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 550.857.343

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRÉS PESOS MCTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: Yeiner Rafael Sierra Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: Consorcio YVY
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Claudia Liliana Ramirez Gallan
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor: Consorcio Intervial Iccu 050
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Gabriel Lozano Ponguta
GESTOR CONTRATO ICCU-139-2025 LOTE 2
ICCU
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Luz Angela Sanabria
SUBDIRETORA TECNICA - SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES
ICCU
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Laura Daniela Nieto
DIRECTORA TECNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
ICCU
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección Administrativa y Financiera).
Copias: Dirección Técnica (Concesiones, Construcciones o Caminos), Contratista, Interventor y Supervisor.