INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE MILLAN RUBIO
Dosquebradas – Risaralda
Licencia de funcionamiento según resolución 1931 del 20 de noviembre de 2013
DANE 266170000846

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATO **N° 009-2026 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2026** – CONTRATISTA:
LA GRAN FERRETERÍA S.A.S.

OBJETO	**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA EN LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE MILLÁN RUBIO.**
CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE MILLAN RUBIO
CONTRATISTA	LA GRAN FERRETERÍA S.A.S.
CEDULA O NIT DEL CONTRATISTA	816.006.044-1
IMPUTACIONES	2.3.2.02.02.006.2C MANTENIMIENTO – INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – MATERIALES DE FERRETERÍA. Disponibilidad No 9 de mayo 08 de 2026. Registro No 9 de mayo 14 de 2026.
PLAZO INICIAL	183 días
FECHA DE INICIACION	14 de mayo de 2026.
FECHA DE TERMINACION INICIAL	13 de noviembre de 2026.
PRORROGA	0
FECHA DE TERMINACION INICIAL	13 de noviembre de 2026.
VALOR INICIALCONTRATO	$5.000.000
ADICION CONTRATO	$0
VALOR TOTAL CONTRATO	$5.000.000
PAGO PARCIAL	$1.669.472
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	$ 1.747.709
FORMA DE PAGO	PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE DEL 30 DE JULIO DE 2026 AL 30 DE AGOSTO DE 2026.
FECHA :	SEPTIEMBRE 02 DE 2026.

CAROLINA ARIAS GOMEZ
Rectora

LA GRAN FERRETERÍA S.A.S.
NIT: 816.006.044-1
HECTOR MARIO SUAREZ LONDOÑO
Representante Legal
Contratista