E. S. E.	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN E.S.E. CENTRO DE SALUD FIRAVITOBA -BOYACA- ACTA PARCIAL DE PAGO			
	CODIGO: RA-GJC-PR-02-11	VR.0.0.	VIG.2024	Aprob.26/06/2024

FECHA PRESENTE ACTA	26/052026	
No. DE ACTA PARCIAL	1	
CONTRATO / CONVENIO	No. SUM004 - 2026	FECHA: 30/01/2026
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DURANTE LA VIGENCIA 2026.	
CONTRATISTA	**COLOMBIANA DE INGENIERIA TECNOLOGICA Y SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. R/L. JOSE MIGUEL COY RODRIGUEZ**	**NIT** NIT. 901.209.370-8 C.C. Nro. 1.053.605.172 de Paipa.
INTERVENTOR / SUPERVISOR	SANDRA CRISTINA BOYACA SALAMANCA	
VALOR	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (18.000.000,oo) M/CTE	
VALOR CON ADICIONES		
PLAZO	DEL 30 DE ENERO DE 2026 AL 29 DE NOVIEMBRE 2026	
PLAZO CON ADICIONES		
FECHA INICIO	30 DE ENERO 2026	
ACTA DE SUSPENSIÓN		
ACTA DE REINICIACIÓN		
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE NOVIEMBRE 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026059 DEL 30 DE ENERO DE 2026	
PARAFISCALES	9482551521,9487858531	
% DE CUMPLIMIENTO	67,07%	

En las oficinas de la ESE Centro de Salud de Firavitoba se reunieron ,La tecnico administrativo SANDRA CRISTINA BOYACA SALAMANCA,en su calidad de supervisor y/o control de ejecución y COLOMBIANA DE INGENIERIA TECNOLOGICA Y SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. R/L. JOSE MIGUEL COY RODRIGUEZ como contratista , con el fin de verificar el avance de actividades del contrato en mención para su pago parcial, así:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DURANTE LA VIGENCIA 2026. Presentacion de facturas: C-1104 de fecha: 17/03/2026, C-1105 de fecha: 17/03/2026,C-1136 de fecha: 14/04/2026,C-1137 de fecha: 14/04/2026,C-1150 de fecha: 28/04/2026,C-1151 de fecha 28/04/2026; C-1160 de fecha 11/05/2026, C-1166 de fecha 25/05/2026.

LIQUIDACION PARCIAL

	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 18.000.000	
VALOR ADICIONES		
VALOR EJECUTADO Y PAGOS A LA FECHA		$ 0
PAGO PRESENTE ACTA		$ 12.073.467
SALDO POR EJECUTAR		$ 5.926.533
SUMAS IGUALES	**$ 18.000.000**	**$ 18.000.000**

OBSERVACIONES: Ninguna

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

CONTROL DE LA EJECUCION

Jose Miguel Coy R

CONTRATISTA

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	SANDRA CRSITINA BOYACA SALAMANCA	SUPERVISOR	26/05/2026
REVISO	ORLANDO PINTO GUEZGUAN	GERENTE	26/05/2026
APROBÓ	ORLANDO PINTO GUEZGUAN	GERENTE	26/05/2026