INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 13/AGOSTO/2026

I. Datos generales:

Contrato No: **105-MC-005-2026**
Orden de compra: NO APLICA
Tipo de Contrato: **SUMINISTRO**
Contratista: **SUPRISA S.A.S**
Fecha de suscripción del Contrato: **23 FEBRERO 2026**
Fecha Acta de Inicio: **24 FEBRERO DE 2026**
Valor inicial del Contrato: **$24.456.700**
Valor Adicional del contrato: **$7.865.300**
Valor final del Contrato: **$32.322.000**
Fecha final del contrato: 10 DE DICIEMBRE DE 2026

Objeto: **ADQUIRIR MATERIA PRIMA E INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACIÓN AL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE DUITAMA BOYACÁ.**

CXP 39726
06/43226

ADICIÓN: SI **X** NO X
FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: **11 JUNIO DE 2026**
PRORROGA: SI ____ NO X
FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: _____
MODIFICACIÓN: SI ____ NO X

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No **X**

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO X
(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

- Suministro los pedidos solicitados para el periodo comprendido según soportes.
- El contratista presentó el soporte de cobro correspondiente a la factura **Electrónica No. SFV100210 Adición.**
- Se reciben los elementos a que se refiere el objeto del contrato con las especificaciones técnicas establecidas en el Estudio Previo y la Invitación Pública.

- Los productos presentan excelente condiciones sanitarias y fitosanitarias para su consumo y uso, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los mismos.
- Los productos cumplen con lo Establecido en la Resolución 5109 de 2005 y normas concordantes para lo cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos del rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano y demás normatividad vigente.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato:

- Se ejercen las funciones dispuesto en el numeral 1) del artículo 4° y numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 e Instructivo No. 000003 de 2012 y Circular No. 033 del 09 de julio de 2016, emanados por el INPEC.
- Se realizo el seguimiento y control técnico, administrativo, jurídico y contable de la ejecución del contrato así:

Valor inicial del contrato	**$24.456.700"**
Valor adición del contrato	**$7.865.300**
Valor total del contrato	**$32.322.000"**
Valor a Pagar	**$533.900"**
Valor Ejecutado:	**$31.804.000"**
Saldo por Ejecutar	**$518.000**

V. AVANCE CONTRATO:

Días: 171
Porcentaje Ejecución: 98.39%

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	**No. RP**	**CODIGO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**DENOMINACION**	**VALOR**
3726	25026	A-05-01-01-002-001	PROPIOS	26	CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	**$459.900**
3726	25026	A-05-01-01-003-006	PROPIOS	26	PRODUCTO DEL CAUCHO Y PLASTICO (botas de caucho, tapabocas, baldes, canecas, empaques plásticos)	**$74.000**

- Se anexa planilla del pago realizado en el mes de febrero de 2026, al Sistema de Seguridad Social, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.
- Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo.

NANCY BERNAL ESTUPIÑAN
C.C. No. 46.452.850 DE DUITAMA
RESPONSABLE PROYECTOS PRODUCTIVOS