ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA 001-2026 (PROCESO DE SELECCIÓN SAMEC 001-2026)
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	EDOCIVILES S.A S. NIT. 901.770.073-9
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES FIJAS EN EL MUNICIPIO DE BELMIRA, ANTIOQUIA
VALOR CONTRATADO:	$199.759.999
VALOR ADICIONADO:	$0
PLAZO INICIAL.	DOS (02) MESES
PLAZO FINAL:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO·	06 DE MAYO DE 2026
OTROSI N°1	ADICIÓN PLAZO
SUSPENCIÓN 01	No Aplica
REINICIO 01	No Aplica
FECHA TERMINACIÓN·	05 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE RECIBO A: SATISFACCIÓN	05 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el Municipio de Belmira, el día 05 de septiembre de 2026, se reunieron DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚA, quien actúa en calidad de Alcalde o Representante Legal de la entidad contratante, LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO, quien actúa en calidad de Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial del Municipio de Belmira, MARTA ISABEL MURILLO GONZALEZ en calidad de representante legal de EDOCIVILES S.A.S., quien actúa en Calidad de Contratista y YOMAR VIVIANA CORREA VEGA en calidad de representante legal de SOLUCIONES VALSAN S.A.S., quien actúa en Calidad de Interventoría, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación y Recibo Final de Obra por mutuo acuerdo, al constatar el estado de la obra, previo recorrido de la misma.

Recibí
10/09/2026
Julyn

Que revisadas las respectivas obras, se encuentra que las actividades que se disgregaron del contrato fueron ejecutadas en su totalidad y cumpliendo con las especificaciones contratadas. Cumplidas las obras del contrato, se procede de esta forma con el respectivo recibo de obra.

Se hace constar que las obras objeto del CONTRATO DE OBRA 001-2026 (PROCESO DE SELECCIÓN SAMEC 001-2026) han sido entregadas por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por parte de la interventoría y Municipio de Belmira.

A la fecha de realización de esta acta de recibo, no se ha oficializado el pago final el cual queda pendiente para la liquidación del contrato. Así las cosas, el valor cancelado y las actividades producto de conmutar las cantidades de obra por los precios unitarios, han sido recibidas a entera satisfacción, y queda pendiente la suscripción del acta de liquidación del contrato La presente acta de terminación recibo de obra del CONTRATO DE OBRA 001-2026 (PROCESO DE SELECCIÓN SAMEC 001-2026) se entiende perfeccionada con la firma de las partes.

Para constancia de la presente, ser firma a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2026.

Entrega:

MARTA ISABEL MURILLO GONZALEZ
Representante Legal
(Contratista)

Recibe:

DARCY ESTEBAN ARBOLEDA RÚA
Alcalde Municipal
Municipio de Belmira, Antioquia

LIBARDO ANTONIO LOPERA ARANGO
Secretario de Planificación y Desarrollo Territorial
Municipio de Belmira, Antioquia

YOMAR VIVIANA CORREA VEGA
Representante Legal
(Interventoría)