DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS
"CORFRESNOS E.S.P." NIT. 800123131-7

CERTIFICADO FINAL, DE SUPERVISIÓN, SATISFACCIÓN, CUMPLIMIENTO Y LIQUIDACIÓN

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN

FECHA DE EXPEDICIÓN			NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	TELÉFONO O EXTENSIÓN
9	9	2026	ALBERTO MARULANDA PINEDA - GERENTE CORFRESNOS E.S.P.	2581421
DÍA	MES	AÑO		

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT O C.C.No.
PROYECTOS Y SOLUCIONES CONFIABLES S.A.S	901.800.484-2

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONTRATO [X] ACEPTACIÓN [ ] CONVENIO [ ]

				DD	MM	AA		DD	MM	AA	PLAZO EJECUCION
CONTRATO	No.	76	SUSCRIPCION	25	7	2026	FECHA DE INICIO	25	7	2026	TREINTA (30) DIAS
ADICION	No.		SUSCRIPCION								
SUSPENSIÓN	No.		FECHA INICIO				FECHA TERMINACIÓN SUSPENSIÓN				

PARA PRESTACION DE SERVICIOS

PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO

	DD	MM	AA		DD	MM	AA
DESDE	25	7	2026	HASTA	24	8	2026
SUSPENSION				HASTA			

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS" E.S.P pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo con factura, previa verificación del pago de seguridad social (salud, pensión, ARL según IBC), recibidos a satisfacción por parte del supervisor. La Empresa, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia.

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO URBANO PUNTO ECOLÓGICO TIPO CANECA PARA RESIDUOS SÓLIDOS (8 SENCILLAS Y 4 DOBLES), PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE FRESNO, EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 189 DE 2026.

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS CON LA CORPORACIÓN FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS "CORFRESNOS E.S.P"

POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: $ 34.510.000

CORRESPONDIENTE A: No DE PAGO 1 ANTICIPO [ ] PAGO ANTICIPADO [ ] PAGO UNICO [ ]

OTRO [ ] CUAL? [ ]

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	$	34,510,000.00
2	ADICIONES	$	
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	34,510,000.00
4	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$	
5	VALOR PRESENTE PAGO	$	34,510,000.00
6	SALDO POR CANCELAR	$	0.00

DISPONIBILIDAD PRESUP. No. 310

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 315

FIRMA DEL SUPERVISOR
ALBERTO MARULANDA PINEDA - GERENTE CORFRESNOS E.S.P.

¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!