ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT. 800100302-9	MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE OBRA 936-2025 F-06	
	Código: M-OAJ-02	Versión: 7.0-2017
	Área o Dependencia: SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

SECRETARÍA:

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO/CONVENIO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
2	17	12	2025	936	10	12	2025

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD SANITARIA EN LA SEDE EDUCATIVA AULA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS

PLAZO (Meses o Días)	VALOR	FORMA DE PAGO
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE 2025	$ 39.350.000	Se Pagará al contratista el valor del contrato, al 100% de ejecución, previa presentación de la respectiva factura, acompañada del informe de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo

FECHA DE INICIO			FECHA TERMINACIÓN DEL PLAZO			CONTRATISTA
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
16	12	2025	30	12	2025	**CONSTRUCCIONES D&S SAS**

SUPERVISOR: ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA

GARANTÍA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

N/A

GARANTÍAS DE LOS CONTRATOS ADICIONALES Y/O PRÓRROGAS:

N/A

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA INICIO			FECHA TERMINACIÓN			CAUSALES
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	TIEMPO (Transcurrido según el documento)	CAUSALES

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra iniciado, sin ejecución de actividades físicas ni causación de pagos, presentándose una imposibilidad material y transitoria para su desarrollo normal, razón por la cual se hace necesaria la suspensión temporal del plazo contractual

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO (Meses o días)

FECHA INICIAL	FECHA TERMINACIÓN ACTUAL PLAZO DE EJECUCIÓN	
Elaboró: Erika Ramírez Suarez	Revisó: Angela A. González Villa	Aprobó: Angela A. González Villa

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	12	2025	30	12	2025

En Leticia, a los	17	días	del mes de	Diciembre	de	2025	se reunieron	Celso Alexander Fajardo
por parte del contratista y	Angela A. GonzAlez Villa		el Supervisor		con el fin de suspender el contrato anteriormente			

	DIA	MES	AÑO
citado de acuerdo con la solicitud de suspensión suscrita en esta acta, según comunicación radicada bajo el No. 001-2025	17	12	2025

considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión

CAUSALES TÉCNICAS

El día dieciséis (17) de diciembre de 2025, el contratista radicó ante la entidad el oficio No. 001 de 2025, mediante el cual informó la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes, externas y no imputables a las partes, que afectan de manera directa la ejecución del contrato, relacionadas con las condiciones geográficas y logísticas propias del municipio de Leticia, las restricciones en el transporte fluvial y aéreo, el cierre operativo e inventarios de proveedores de materiales de construcción, las limitaciones administrativas y financieras derivadas del cierre de vigencia fiscal, así como la disminución de disponibilidad de mano de obra en la época de fin de año.

Analizada la solicitud y verificada la imposibilidad material y transitoria de ejecutar el objeto contractual en condiciones normales de planeación, calidad y oportunidad, la supervisión avala la suspensión temporal del contrato por un término de treinta (30) días calendario, como tiempo prudente para la normalización de las condiciones logísticas, operativas y administrativas, durante el cual no se ejecutarán actividades ni se causarán pagos.

El contrato será reanudado mediante la suscripción del acta de reinicio, una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión, conservando el plazo contractual restante.

FECHA ULTIMA DE SUSPENSIÓN			PLAZO TRANSCURRIDO (Indique los días que han transcurrido desde la suspensión del contrato)
DIA	MES	AÑO	

PLAZO FALTANTE (Indique los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

Trece (13) Días

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 17 días del mes de Diciembre de 2025.

FIRMA SUPERVISOR	FIRMA CONTRATISTA
CELSO ALEXANDER FAJARDO	ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA
CONSTRUCCIONES D&S SAS	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Original: Oficina Asesora Jurídica Copia: Secretaría de Despacho

Scanned with CamScanner