ALCALDÍA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
CONVENIO	CS-017-2026
CONTRATISTA	LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COLORADAS
NIT	901075047-6
REPRESENTANTE LEGAL	AIDA AMPARO RUIZ CARDONA
CC	21500695
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A LA VIA TERCIARIA Y CAMINOS DE HERRADURA DE LA VEREDA COLORADAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
VALOR	CIEN MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/C ($100.712.911)
DURACIÓN INICIAL	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN SECOP II.
FECHA DE INICIO	04/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCION	04/03/2026

En la ciudad de Santa Fe de Antioquia, el día 06/03/2026, se reunieron el señor representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COLORADAS, identificada con NIT 901075047-6, y el Ingeniero LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO, en su calidad de secretario de Infraestructura y en representación del Municipio de Santa Fe de Antioquia.

El objeto de la presente reunión es suscribir el acta de recibo del convenio correspondiente al proceso CS-017-2026, conforme a la visita técnica de evaluación realizada en sitio el día 06/03/2026, en la cual se verificaron las cantidades ejecutadas en campo, de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 04/02/2026 y el 04/03/2026.

Teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades y el alcance contractual, se hace entrega de las actividades ejecutadas, dejando las siguientes constancias:

Que el Convenio Solidario No. CS-017-2026 fue suscrito entre el Municipio de Santa Fe de Antioquia Secretaría de Infraestructura y la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COLORADAS, cuyo objeto corresponde a: “Aunar esfuerzos para las actividades de mantenimiento a la vía terciaria y caminos de herradura de la vereda Coloradas del municipio de Santa Fe de Antioquia”, con un periodo de ejecución comprendido entre el 04 de febrero de 2026 y el 04 de marzo de 2026.

El Convenio Solidario No. CS-017-2026 cuenta con un valor total de CIEN MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/C ($100.712.911), distribuido así:

1. RELACIÓN DE ACTAS FACTURADAS:

PAGO/DESEMBOLSO No.	**COMPROBANTE DE EGRESO**		**VALOR ($)**
	No.	**Fecha**	
Pg 1	00550	13/03/2026	$100.000.000,00
VALOR TOTAL			**$100.000.000,00**

2. RESUMEN FINANCIERO:

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO

ENTIDAD	**MUNICIPIO**	**OAC (especie)**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$100.000.000,00	$712.911,00	$ 100.712.911
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$100.000.000,00	$712.911,00	$ 100.712.911
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$100.000.000,00	$ 0	$100.000.000,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$100.000.000,00	$ 0	$100.000.000,00

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

7. Recursos ejecutados	$100.000.000,00	$712.911,00	$ 100.712.911
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$ 0	$ 0

3. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

CONTRACTUAL

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO CAMINOS DE HERRADURA

VEREDA COLORADAS 5 km

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	o, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	Ha	4,00	$ 1.366.888,00	$ 5.467.552,00
2	ual de derrumbes Menores.	m3	750,00	$ 34.328,00	$ 25.746.000,00
3	excavación incluye conformación de cunetas.	m2	4500,00	$ 2.928,00	$ 13.176.000,00
4	ocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.	m3	1350,00	$ 34.328,00	$ 46.342.800,00
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO			$ 90.732.352,00
		Administracion		11,00%	$ 9.980.558,72
		VALOR TOTAL PROYECTO			**$ 100.712.910,72**
		Aporte MUNICIPIO			$ 100.000.000,00
		APORTE JAC (especie)			$ 712.910,72

ACTUAL

	ACTA DE AVANCE # 1			Total obra acumulada		
	Cant.	+	%	Cant.	Vr. Total	%
	5,00	$ 6.834.440	125%	5	$ 6.834.440	125%
	757,00	$ 25.986.296	101%	757	$ 25.986.296	101%
	4511,60	$ 13.209.952	100%	4511,5955	$ 13.209.952	100%
	1401,00	$ 48.093.528	104%	1401	$ 48.093.528	104%
SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 94.124.216			$ 94.124.216	
Administracion	0,07	$ 6.588.695			$ 6.588.695	
VALOR TOTAL PROYECTO		**$ 100.712.910,7**			**$ 100.712.910,7**	
Aporte MUNICIPIO		$ 100.000.000			$ 100.000.000	
APORTE JAC (especie)		$712.910,72			$712.910,72	

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

1. Las actividades ejecutadas en desarrollo del Convenio Solidario No. CS-017-2026 son recibidas a satisfacción por parte del Municipio de Santa Fe de Antioquia, de conformidad con la verificación realizada y en evidencia del cumplimiento del objeto convenido.

2. Sin perjuicio del presente recibo, el Municipio de Santa Fe de Antioquia se reserva el derecho de realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio y, de ser procedente, exigir las garantías y responsabilidades a que haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente y lo pactado.

3. Las partes declaran que la suscripción de la presente acta de recibo no exime la obligación de proceder a la liquidación del Convenio dentro de los términos establecidos en la normativa aplicable.

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

4. En caso de que aplique, las partes se comprometen a adelantar las gestiones necesarias para la constitución, modificación o ampliación de las garantías que amparen las obligaciones posteriores a la ejecución del Convenio, las cuales deberán mantenerse vigentes durante el periodo correspondiente.

5. En consecuencia, y teniendo en cuenta que la terminación del Convenio corresponde a la establecida en el mismo, las partes dejan constancia del recibo a satisfacción del objeto convenido, con el fin de dar paso al proceso de liquidación, de conformidad con lo dispuesto el
el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia, se firma la presente acta el 26/03/2026

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Secretario de infraestructura
CONTRATANTE

AIDA AMPARO RUIZ CARDONA
Representante legal
LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COLORADAS

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/