ACTA DE REUNIÓN No. 07

ACTA DE FINALIZACION 160-2026

IPSE- 202615600002366

Fecha: 01-09-2026

DATOS DE LA REUNIÓN			
Fecha:	1 de septiembre del 2026	**Hora Inicio:**	09:00 am
Lugar:	Reunión virtual	**Hora fin:**	09:30 am
Convoca:	Supervisión contrato 160-2026		
Objetivo:	**Seguimiento contractual - finalización del contrato**		

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
NASHARA GROUP S.A.S. (CONTRATISTA)	**IPSE (CONTRATANTE)**
Mauricio Henríquez *Coordinador de proyecto contrato 160-2026 . NASHARA GROUP S.A.S* **Jorge Luis Escorcia Bandera** *NASHARA GROUP S.A.S - Representante Legal*	**Ing. Álvaro Alexander Mossos**– *Supervisor del contrato 160-2026* **Ing Emerson Hidalgo Martin** *Subdirección de Contratos y Seguimiento. – Contratista.* **Ing. Leonardo Suarez Medina** *Subdirección de Contratos y Seguimiento. – Contratista.*

ORDEN DEL DÍA

1. Objeto de la reunión
2. Informe de El supervisor.
3. Finalización del contrato 160-2026
4. Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Objeto de la reunión.

Realizar el seguimiento contractual al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Prestación de Servicios No. 160-2026 Suscrito Entre El Instituto De Planificación Y Promoción De Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas IPSE y NASHARA GROUP S.A.S. cuyo es objeto es: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACION DE CONFORMIDAD DE LOS MEDIDORES DE MEDIDA DE ENERGIA ELECTRICA EXISTENTES EN LA ZNI.".

ACTA DE REUNIÓN No. 07

ACTA DE FINALIZACION 160-2026

IPSE- 202615600002366

Fecha: 01-09-2026



Registro de reunión de finalización 1 de septiembre 2026.

2. Informe de El supervisor.

De acuerdo con lo establecido en esta acta, El supervisor certifica el cumplimiento de la firma contratista NASHARA GROUP S.A.S, de todas las obligaciones contractuales del contrato 160-2026.

El contratista cumplió con lo estipulado en el contrato 160-2026, con respecto al concepto de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental. Durante el desarrollo del contrato.

3. Finalización del contrato 160-2026

A partir del día 1 de septiembre del año 2026 a las 00:00 horas, se **finalizaron todas las actividades,** del Contrato 160-2026 de acuerdo con lo establecido en su **Cláusula 5 - Plazo:** *El plazo de ejecución del contrato será el periodo comprendido entre la fecha de suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de agosto del 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato."*

ACTA DE REUNIÓN No. 07

ACTA DE FINALIZACION 160-2026

IPSE- 202615600002366

Fecha: 01-09-2026

4. Varios.

Cumplir con suscribir el acta de liquidación una vez le sea enviada, para el cierre respectivo del contrato.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
Compromiso	**Responsable**	**Mes de Cumplimiento**
Suscribir el acta de liquidación	NASHARA GROUP S.A.S. - IPSE	Octubre

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Mauricio Henríquez	**Por NASHARA GROUP S.A.S. (CONTRATISTA** *Coordinador del Contrato.*	
Jorge Luis Escorcia Bandera	**Por NASHARA GROUP S.A.S. (CONTRATISTA** *NASHARA GROUP S.A.S - Representante Legal.*	
Ing. Álvaro Alexander Mossos Jiménez	**Por IPSE (CONTRATANTE)** *Supervisor del Contrato IPSE No.160-2026.* *Subdirección Contratos y Seguimiento.*	 **Álvaro Alexander Mossos Jiménez** alvaromossos@ipse.gov.co Grupo de Seguimiento a la Prestación del Servicio

Expediente No.: 2975