1. DESCRIPCIÓN GENERAL					
TIPO DE INFORME	FINAL: ___ PARCIAL: _X_ No. 02			Fecha:	08/09/2026
CONTRATO _X_ CONVENIO	MÍNIMA CUANTÍA	No.	MC-FVH-CSP01-2026	AÑO	2026

CONTRATANTE	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FONVIHUILA"			
CONTRATISTA	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	PAPELERIA CARTAGENA SAS		
	NIT O CC:	901.239.466-4		
	DIRECCIÓN	CALLE 7 N°4-60	TEL:	3002096280
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE ENRIQUE TORRENTE PIDRAHITA		
	CC:	79.652.595		
OBJETO	SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PAPALERÍA, ÚTILES DE OFICINA, TÓNERES Y SERVICIOS DE RECARGA, REQUERIDOS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS COMETIDOS ESTATALES DE FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA – FONVIHUILA.			
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	11 de mayo de 2026			

2. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO					
VALOR INICIAL	**En Cifras:** $10.000.000.oo				
	Valor en Letras: Diez millones de pesos m/cte.				
VALOR ADICIONAL	**Nº 1**	Valor		**Fecha de Adición**	
VALOR TOTAL	**En Cifras:** $10.000.000.oo				
	Valor en Letras: Diez millones de pesos m/cte.				
PLAZO INICIAL	Desde la suscripcion del acta de incio, sin superar el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.				
PLAZO ADICIONAL	**Nº** 1	Tiempo:		**Fecha de Prórroga**	
PLAZO TOTAL	Desde la suscripcion del acta de incio, sin superar el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra.				
FECHA DE INICIO	**11 de mayo de 2026**				
FECHA DE SUSPENSION Y REINICIACIÓN	Nº 1	**Término**		**Fecha**	
		Suspensión:			
		Reiniciación:			
FECHA DE TERMINACIÓN	**31 de diciembre de 2026**				

3. GARANTIAS

Pólizas

Nº POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
61-44-101064883	11/05/2026	Cumplimiento	$2.000.000	08/05/2026	05/07/2027
61-44-101064883	11/05/2026	Calidad del bien	$2.000.000	08/05/2026	05/01/2028

4. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
Valor Inicial Del Contrato	06/05/2026	$10,000,000.00
Valor Adicional N°1		$ 0.00
Valor Final Contratado		**$10,000,000.00**
Valor Acta Parcial No. 01	10/06/2026	$ 2,401,128.00
Valor Acta Parcial No. 02	08/09/2026	$2.113.900.00
Valor Ejecutado		**$4.515.028.00**
Saldo Por Ejecutar		**$5.484.972.00**

5. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La empresa **PAPELERIA CARTAGENA SAS** en calidad de contratista manifiesta estar al dia con el pago de los aportes al sistema de seguridad Social y como soporte adjunta planilla No. 9506328036 del mes de junio, planilla No. 9507756846 del mes de julio y planilla No. 9509505418 del mes de agosto de 2026, el cual fue debidamente verificado por el supervisor.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El contratista viene cumpliendo con el Objeto del contrato "Suministrar elementos de papelería, útiles de oficina, tóneres y servicios de recarga, requeridos para el adecuado cumplimiento de los cometidos estatales de Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento del Huila - FONVIHUILA" y las obligaciones de conformidad con lo pactado en el contrato de suministro MC-FVH-CSP01-2026, para mayor detalle, según Acta Parcial N°02 del 08 de septiembre de 2026.

7. CONCLUSIONES DEL CUMPLIMIENTO DE ELEMENTOS ENTEGRADOS

Teniendo en cuenta lo establecido en la Carta de aceptación N°04 de 2026 del proceso de selección de mínima cuanto MC-FVH-CSP01-2026, se entregaron los elementos de papelería, útiles de oficina, tornes y recargas solicitadas por FONVIHUIILA, según la factura electrónica FE - 52224 del 07 de septiembre de 2026, cumpliendo con sus obligaciones tanto generales como de carácter técnico. A continuación, se relacionan los elementos solicitados:

Nº	FUNCIONARIO QUE SOLICITA	ELEMENTO SOLICITADO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Diego Calderon	Resma De Papel Fotocopia Tamaño Carta De 75 Gr	130	$11.344.54	$1.755.000.00
2	Diego Calderon	Carpeta Cuatro Alas Blancas	58	$1.596.64	$110.200.00
5	Diego Calderon	Cajas Para Arhivar x200	61	$3.277.31	$237.900.00

	7	Diego Calderon	Caja de Clips Pequeños x100	12	$756.30	$10.800.00	✓

8. INFORMACIÓN ADICIONAL RELACIONADA CON LA EJECUCION DEL CONTRATO
1. DIFICULTADES: NINGUNA ✓
2. OBSERVACIONES: NINGUNA ✓
3. TEMAS PENDIENTES A LA FECHA: NINGUNA ✓

9. FIRMAS
Para Constancia se Firma en la Ciudad de Neiva, el 08 de septiembre de 2026. ✓
DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA
Profesional Universitario Fonvihuila – Supervisor

Proyectó: LALV
Luciana Andrea Laguna Velásquez
Profesional de apoyo área administrativa