| | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN | Versión N°: | 6 |
| | | Vigencia: | 12/03/2026 |

**Este formato aplica para todos los contratos, excepto los de obra e interventoría, así como para los convenios y órdenes de compra. Lea atentamente los comentarios que se encuentran en letra color gris, ya que estos orientan el diligenciamiento del documento. Dichos comentarios podrán eliminarse al momento de su expedición.**

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:** | *084-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026* | **Fecha** | 11-sep-26 |
| **Nombre del Supervisor que entrega:** | *ST DANIEL ALEXANDER ROZO GUZMAN* | | |
| **Nombre del Supervisor que recibe:** | *ST JUAN JOSE CRUZ REINOSO* | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porcentaje programado:** | 55% | **Porcentaje ejecutado:** | 67% | **(-) Atraso o (+) Adelanto:** | 12% | X |

## II.LISTA DE CHEQUEO

**A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar**

| No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO | PENDIENTE | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | |
| 1 | MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP | | X | | Se hace entrega de la totalidad del expediente contractual, incluido el Contrato No. 084-00-D-CACOM-1-GRUAL-2026, Modificatorio No. 1, CDP No. 14126, CRP No. 188126 y garantías vigentes aprobadas. |
| 2 | ACTA DE INICIO (si aplica) | | X | | Acta de inicio suscrita el 13 de agosto de 2026 y debidamente incorporada al expediente contractual. |
| 3 | BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica) | | X | | Se recibieron a satisfacción una (1) UPS de 20 KVA, tres (3) UPS de 15 KVA, una (1) UPS de 10 KVA bifásica y diez (10) UPS de 3 KVA, según Acta de Recibo a Satisfacción del 30 de agosto de 2026. |
| 4 | BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica) | X | | | Pendiente la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de una (1) UPS de 30 KVA y una (1) UPS de 10 KVA trifásica correspondientes al Modificatorio No. 1 por valor de $51.800.700. |
| 5 | INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA | | X | | Se entrega informe de supervisión correspondiente al mes de agosto de 2026 y demás documentos de seguimiento elaborados durante la supervisión. |
| 6 | ACTAS DE REUNIONES | | | | N/A |
| 7 | SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL MODIFICATORIO NO 1. | X | | | Verificar la entrega, instalación, pruebas de funcionamiento y recibo a satisfacción de la UPS de 30 KVA y la UPS de 10 KVA trifásica incorporadas mediante adición contractual. |
| 8 | TRAMITE DE PAGOS CONTRACTUALES | X | | | Realizar seguimiento a la radicación, revisión y trámite de pago de las obligaciones contractuales conforme a la forma de pago establecida en el contrato y modificatorio. |
| 9 | CIERRE DE LA EJECUCION CONTRACTUAL | X | | | Una vez ejecutada la totalidad de la adición contractual, realizar el informe final de supervisión y demás actuaciones administrativas que correspondan para el cierre del contrato. |

**ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN SALIENTE A LA SUPERVISIÓN ENTRANTE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA OBJETO DE SUPERVISIÓN. EL CUAL DEBERÁ ANEXARSE AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL RESPECTIVO CONTRATO O CONVENIO (NUMERAL 7 – EJECUCIÓN) O AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA. SI SE CONSIDERA NECESARIO, ESTE DOCUMENTO PODRÁ COMPLEMENTARSE CON UN ACTA DE REUNIÓN GENERAL.**

| | |
|---|---|
| **ST DANIEL ALEXANDER ROZO GUZMAN**<br>**FIRMA Y POSTFIRMA** | **ST JUAN JOSE CRUZ REINOSO**<br>**FIRMA Y POSTFIRMA** |