	INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA CÓDIGO DANE 181736000312 NIT 800222387-1	
	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	CONTRATOS ESTATALES IE	FR 120.10

ACTA DE FINALIZACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 31-08-2026

Contrato número . . . . . : IELF-5
Tipo de contrato . . . . . .: PRESTACIÓN DE SERVICIO
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 28-08-2026
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 28-08-2026
Razón social del contratista . . . . . .: ALTERNATIVAS DE GESTION ORGANIZACIONAL SOLUCIONES Y MEDIOS S.A.S.
Número de identificación del contratista . . . . . : 901.742.721
Representante legal del contratista . . . . . : MARIA ISABEL GIL OSPINA
Identificación del representante del contratista . : 42.685.119
Objeto del contrato. . . . . :
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACCESO Y USO DE UNA PLATAFORMA DE SOFTWARE ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS (FSE) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$2.500.000 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$2.500.000 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 31-08-2026 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 31-08-2026 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

El contrato referido se está finalizando en:
- La fecha de terminación prevista en el contrato y sus modificaciones, 31-08-2026 (DD-MM-AAAA)

CONSIDERACIONES

1. En la fecha de suscripción del contrato indicada previamente, se firmó por parte del contratante, "INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA" y del contratista, "ALTERNATIVAS DE GESTION ORGANIZACIONAL SOLUCIONES Y MEDIOS S.A.S.", el documento contractual cuyo objeto se señaló también previamente.
2. El objeto contractual fué cumplido.
3. Según el informe de supervisión, existen las condiciones para dar por terminado y finalizado el objeto contractual.
4. Se tramitó y se firmó el "Acta De Recibo A Satisfacción" por parte de la supervisión del contrato.

*** Se presentaron las siguientes observaciones a las consideraciones:
. - PENDIENTE LIQUIDACION Y PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTAL.
En consecuencia de lo expuesto,
Las partes aceptan que cesen las obligaciones contractuales contraídas y que cualquiera que resultare pendiente se considere en el acta de liquidación. Se procede, entonces, al perfeccionamiento de esta acta de finalización a través de las firmas de las partes.

Razón social del contratista. . . . . : ALTERNATIVAS DE GESTION ORGANIZACIONAL SOLUCIONES Y MEDIOS S.A.S.
Número de identificación del contratista . . . . . : 901.742.721
Representante legal del contratista . . . . . : MARIA ISABEL GIL OSPINA
Identificación del representante del contratista . : 42.685.119
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : mariaisabelgil@hotmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3013364427
Dirección del contratista . . . . . : CL 34B 81A -105 MEDELLIN - ANTIOQUIA

INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA
PEDRO JESUS FERNANDEZ JIMENES
88155550

creado por AGOSYM© 2026.·.

RECTOR - Ordenador(a) del gasto
CL 30 27 79 AV INCORA BRR VERSALLES , Saravena, Gobernacion de Arauca.
IELAFRONTERA@FRONTERA.EDU.CO

Supervisor . . . . . : Ruth Milena Bustos Esparza
Identificación del supervisor. . : 63.539.535
E-Mail del supervisor . . . . . : ielafrontera@frontera.edu.co
Teléfono del supervisor . . . . . : 3223893845
Dirección del supervisor. . . . . : CL 30 27 79 AV INCORA BRR VERSALLES

Este documento fue elaborado por:
- Ruth Milena Bustos Esparza, Supervisor(a) del contrato