ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO No 100 DE 2026 DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA	FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES
NIT	901779025-7
REPRESENTANTE LEGAL	YESENIA TORRES RIAÑO
C.C.	1.054.253.042 DE SOCOTÁ BOYACÁ
C.D.P	2205 (25/03/2026)
REG PRESUPUESTAL	549| (14/04/2026)
C.D.P ADICION 1	447 (09/07/2026)
REG PRESUPUESTAL ADIC 1	1114| (10/07/2026)
C.D.P ADICION 2	504 (31/07/2026)
REG PRESUPUESTAL ADIC 2	1263| (31/07/2026)
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS RESIDENTES DEL CENTRO BIENESTAR Y PROTECCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA FASE 1."
FECHA DEL CONTRATO	14 DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL CONTRATO	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECIOCHO (18) DÍAS
PLAZO ADICIONAL 2	UN MES
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES DIECIOCHO (18) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 326.235.000
VALOR ADICIONAL 1	$ 54.255.000
VALOR ADICIONAL 2	$ 107.640.000
VALOR TOTAL	$ 488.130.000
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2026
FECHA TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el municipio de Miraflores, el 09 de Septiembre de 2026 se reunieron: ALEX FERNEY PÁEZ SANCHEZ en su calidad de Supervisor por parte del Municipio, y FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES R/L YESENIA TORRES RIAÑO, contratista de la referencia, con el fin de recibir el primero de los nombrados los servicios prestados en el periodo comprendido del del 14 al 31 de Agosto de 2026 según contrato de la referencia, y de acuerdo a la factura y el informe presentada por el contratista reflejadas en el siguiente cuadro.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 326.235.000
VALOR ADICION N°1		$ 54.255.000
VALOR ADICION N°2		$ 107.640.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 488.130.000
VALOR EJECUTADO		$ 486.687.000
VALOR PAGO ANTICIPADO	05/05/2026	(-) $ 130.494.000

VALOR ACTA N°1	24/07/2026	(-) $ 89.991.000
VALOR ACTA N°2	11/08/2026	$ 103.123.000
VALOR ACTA N°3	28/08/2026	$ 108.691.000
VALOR PRESENTE ACTA	09/09/2026	$ 54.388.000
SALDO NO EJECUTADO		$ 1.443.000

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con planillas N°6033729359 de Agosto – Septiembre/26 respectivamente.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ALEX FERNEY PAEZ SANCHEZ

Supervisor

FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES R/L YESENIA TORRES RIAÑO
Contratista

JORGE ALIRIO VARGAS CARAVAJAL
Apoyo supervisión

Proyectó: Jorge Alirio Vargas Carvajal / Técnico Administrativo de Planeación / Apoyo a la supervisión
Revisó: Alex Ferney Páez Sánchez. / Secretario de Despacho - Secretaría de planeación e Infraestructura

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS		ACTA DE SUPERVISIÓN			FECHA DE EXPEDICIÓN		
NUMERO	AÑO	PARCIAL	FINAL	TOTAL	DIA	MES	AÑO
100	**2026**		X		**09**	**09**	**2026**

INFORMACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT N°: 901779025-7
REPRESENTANTE LEGAL: YESENIA TORRES RIAÑO
C.C.: 1.054.253.042 DE SOCOTÁ BOYACÁ
OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS RESIDENTES DEL CENTRO BIENESTAR Y PROTECCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA FASE 1."
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 14 DE ABRIL DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026.
PLAZO DEL CONTRATO: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL 1: DIECIOCHO (18) DIAS.
PLAZO ADICIONAL 2: UN (1) MES.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES DIECIOCHO (18) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PERIODO REPORTADO: DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2026.
VALOR CONTRATO: $ 326.235.000
VALOR ADICION 1: $ 54.255.000
VALOR ADICIOAL 2: $107.640.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 488.130.000
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDAD	Personas	UND	CANT	VR /UNIT	V/R TOTAL
1	**PERSONAL**					
1.1	Auxiliar de enfermería encargado de la coordinación y supervisión, verifica el cumplimiento del desarrollo de las actividades ejecutadas a fin de garantizar el cuidado de los beneficiarios que residen en el centro de protección.	1	Mes	0,5	3.650.000	1.825.000
1.2	Auxiliar de enfermería para prestar atención y cuidado de los adultos mayores beneficiarios que residen en el centro de protección.	4	Mes	0,5	3.900.000	7.800.000
1.3	Persona prestadora del servicio del lavado, desinfección, planchado y lavado de la ropa de los beneficiarios que residen en el centro de protección.	1	Mes	0,5	3.650.000	1.825.000
1.4	Persona prestadora del servicio de aseo, orden, limpieza y desinfección de las instalaciones del centro de protección.	3	MES	0,5	3.650.000	5.475.000
ITEM	**ACTIVIDAD**	**B/cia rios**	**UND**	**CANT**	**VR /UNIT**	**VALOR TOTAL**
2	**NUTRICIÓN**					
2.1	Servicio de ración servida en sitio tipo desayuno conforme a la minuta establecida	18	DIA	979	10.000	9.790.000
2.2	Servicio de ración servida en sitio tipo almuerzo conforme a la minuta establecida	18	Día	979	12.000	11.748.000

2.3	Servicio de ración servida en sitio tipo cena conforme a la minuta establecida	18	Día	979	8.000	7.832.000
2.4	Servicio de ración servida en sitio tipo refrigerio conforme a la minuta establecida (uno en la jornada de la mañana y uno en la tarde)	18	Día	979	7.000	6.853.000
4	**DEZPLAZAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTOS PARA ATENDER CITAS MEDICAS LOCALES Y CON ESPECIALISTAS FUERA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES**					
4.1	Desplazamiento no local en vehículo de transporte público (ida y regreso)		UNIDAD	2	485.000	970.000
4.2	Servicio de acompañamiento a citas médicas no locales		DIA	2	135.000	270.000
4.3	Servicio de acompañamiento a remisiones y hospitalizaciones no locales (turno máximo de 12 horas)		TURNO	0	180.000	0
4.4	Acompañamiento a hospitalizaciones locales (evento máximo de 12 horas)		DIA	20	140.000	0
VALOR A PAGAR EN EL ACTA					**54.388.000**	

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESINFECCIÓN Y ASEO DE LA CASA, INCLUYE EL LAVADO DE LA ROPA.









SERVICIO DE RACIÓN SERVIDA









SERVICIO DE ENFERMERÍA









ADMINISTRACIÓN









REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN				
Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con planilla N° N°6033729359 de Agosto – Septiembre/26 respectivamente.				
REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO				
PAGO N°	V/R EJECUTADO	V/R ACTAS ANTERIORES	V/R DEL PAGO	SALDO POR EJECUTAR
4	$ 486.687.000	$ 432.299.000	$ 54.388.000	$ 1.443.000
SUPERVISOR				
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA				
APOYO A LA SUPERVISIÓN				

Proyectó: Jorge Alirio Vargas Carvajal / Técnico Administrativo de Planeación / Apoyo a la supervisión
Revisó: Alex Ferney Páez Sánchez. / Secretario de Despacho - Secretaría de planeación e Infraestructura

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No 100 DE 2026 DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATISTA	FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES
NIT	901779025-7
REPRESENTANTE LEGAL	YESENIA TORRES RIAÑO
C.C.	1.054.253.042 DE SOCOTÁ BOYACÁ
C.D.P	2205 (25/03/2026)
REG PRESUPUESTAL	549| (14/04/2026)
C.D.P ADICION 1	447 (09/07/2026)
REG PRESUPUESTAL ADIC 1	1114| (10/07/2026)
C.D.P ADICION 2	504 (31/07/2026)
REG PRESUPUESTAL ADIC 2	1263| (31/07/2026)
OBJETO DEL CONTRATO	"SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS RESIDENTES DEL CENTRO BIENESTAR Y PROTECCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR SAN JOAQUIN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA FASE 1."
FECHA DEL CONTRATO	14 DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL CONTRATO	TRES (3) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DIECIOCHO (18) DÍAS
PLAZO ADICIONAL 2	UN MES
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES DIECIOCHO (18) DIAS
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 326.235.000
VALOR ADICIONAL 1	$ 54.255.000
VALOR ADICIONAL 2	$ 107.640.000
VALOR TOTAL	$ 488.130.000
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE ABRIL DE 2026
FECHA TERMINACION	31 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE RECIBO FINAL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	09 DE SEPTIEMBRE DE 2026

En el municipio de Miraflores, el día 09 de Septiembre de 2026, en la oficina de la Secretaría de PLANEACION E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: LEDYS SORAYA VERA MONROY, en su calidad de Alcalde Municipal, ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ, supervisor por parte del Municipio, JORGE ALIRIO VARGAS CARVAJAL Apoyo de la Supervisión y FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES R/L YESENIA TORRES RIAÑO, en su calidad de contratista de prestación servicios, para suscribir el acta de liquidación del contrato en referencia, cuyo balance general es:

Valor contrato	$ 326.235.000	
Valor contrato Adicional 1	$ 54.255.000	
Valor contrato Adicional 1	$ 107.640.000	
Valor total del contrato		$ 488.130.000
CONCEPTO:	**VALOR PAGADO**	
Valor total ejecutado		$ 486.687.000
Anticipado	$ 130.494.000	
Valor actas parciales	$ 301.805.000	
Valor acta recibo final	$ 54.388.000	
Valor a favor del Municipio	$ 1.443.000	$ 1.443.000
Sumas Iguales	$ 488.130.000	$ 488.130.000
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		

Valor anticipo		$ 0
Valor amortización anticipo	$ 0	
Saldo amortización	$ 0	
Sumas iguales	$ 0	$ 0
MULTAS		
Valor multas impuestas		
Valor multas canceladas	$ 0	$ 0
Valor saldo de multas	$ 0	$ 0
Sumas iguales	$ 0	$ 0
BALANCE GENERAL		
Valor contratado		$ 488.130.000
Valor recibido	$ 486.687.000	
Valor saldo de multas	$ 0	
Valor a favor del municipio	$ 1.443.000	
Sumas Iguales	$ 488.130.000	$ 488.130.000

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

a) Que los servicios fueron entregados por el CONTRATISTA y recibida a entera satisfacción por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores del servicio contratado y ejecutado.
c) Que se recibió el servicio y las especificaciones aquí detalladas.

Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a seguridad social planilla 6033729359 de Agosto – Septiembre/26 respectivamente, derivados de este convenio en los comprobantes de pago adjuntos a esta acta, en consecuencia, el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de seguridad social y aportes parafiscales.

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que tanto EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

LEDYS SORAYA VERA MONROY
Alcalde Municipal

FUNDACION UNIDOS SOMOS MAS FUERTES R/L YESENIA TORRES RIAÑO
Contratista

Vo. Bo. ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

JORGE ALIRIO VARGAS CARAVAJAL
Apoyo supervisión

Proyectó: Jorge Alirio Vargas Carvajal / Técnico Administrativo de Planeación / Apoyo a la supervisión
Revisó: Alex Ferney Páez Sánchez. / Secretario de Despacho - Secretaría de planeación e Infraestructura