Informe	Informe N°4 de 2026			
Fecha Elaboración de Informe	11/06/2026			
Periodo de Seguimiento	Del:	01/05/2026	Hasta:	31/05/2026

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO **CO 320 DE 2026** **ORDEN de COMPRA** **N/A** **CONVENIO** **EDU**

Fecha de Suscripción: 30/01/2026 **Fecha de Finalización:** 31/12/2026

Fecha de Inicio: 02/02/2026

OBJETO: ARRENDAMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO DE LA ENTIDAD

CONTRATISTA	NOMBRE:	UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.S
	NIT	830.118.348-7
	Representante Legal	ANTONIO JOSE SANCHEZ RUEDA
	C.C del RL	79.143.569
VALOR [$]:	INICIAL	$ 1.640.919.865
	ADICIONES	Adición 1: $ 410.869.544 Adición 2: $ 127.863.066 Adición 3: $ 90.314.432 Adición 4: $ 41.779.460
	FINAL	$ 2.311.746.367
PLAZO:	INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
	PRÓRROGAS	N/A
	FINAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
MODIFICACIONES	OTROSI	N/A
SUSPENSIONES	N/A	N/A
COMPROMISO PRESUPUESTAL	NUMERO:	320 (inicial), 17682 (adición 1), 17992 (adición 2), 18079 (adición 3), 18276 (adición 4)
SUPERVISOR	NOMBRE:	SANTIAGO ALVAREZ OSPITIA
INTERVENTOR	NOMBRE	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

CONTEXTO GENERAL:

Durante el período de ejecución del contrato, se ha evidenciado un cumplimiento riguroso de todas las solicitudes y requerimientos establecidos por parte del supervisor, sin que se hayan presentado novedades que afecten el desarrollo normal de las actividades pactadas. El contratista ha demostrado un alto nivel de compromiso y responsabilidad en la gestión de los compromisos establecidos en el objeto del contrato.

En cuanto a las solicitudes realizadas al soporte y mantenimiento del servicio, estas han sido atendidas de manera eficiente y dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con los niveles de servicio (ANS) pactados en el contrato.

Durante este periodo se realizo la suscripción del otro si n°4 para la adición n°4 por valor de $41.779.460 por solicitud de contratos interadmnistrativos para incorporar recursos provenientes de los contratos interadministrativos que no fueron comprometidos en el valor inicial del contrato No. 3302-320 de 2026, pero que tienen relación directa con su objeto y alcance

Finalmente, se destaca que los pagos realizados durante este período han sido gestionados conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato.

GARANTIAS				
Concepto	**N° Póliza**	**Valor asegurado**	**Vigencias**	
			Fecha inicial	**Fecha final**
CUMPLIMIENTO	25-45-101053179	$ 497.002.135	30/01/2026	31/01/2027
PRESTACIONES SOCIALES	25-45-101053179	$ 497.002.135	30/01/2026	30/12/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	25-45-101053179	$ 497.002.135	30/01/2026	30/12/2027

1. VERIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	
Periodo de cotización	Mayo
Planilla N°	6019799050

SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO
N/A
MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO O CONVENIO
• Acta Modificatoria No: N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO							
			Actas generadas				
Concepto		Concepto (anticipo, actas, pagos)	Pagado		Fechas de pago	Valor
			SI	NO		
Valor inicial del contrato	$ 1.640.919.865	Servicio febrero 2026	X		27/02/2026	$ 149.559.748
Valor adiciones	$ 670.826.502	Servicio marzo 2026	X		25/03/2026	$ 174.426.321
Valor total del contrato	$ 2.311.746.367	Servicio abril 2026	X		27/04/2026	$ 175.818.784
Valor total pagado	$ 676.871.962	Servicio mayo 2026	X		24/05/2026	$ 177.067.109
Valor causado que no se ha pagado	$ 0					
Valor total ejecutado	$ 676.871.962					
Valor saldo total por pagar	$ 1.634.874.405					
Valor acta por pagar	$ 0					
Valor no ejecutado	$ 1.634.874.405					
Valor por liberar	$ 1.634.874.405					

Santiago Alvarez Ospitia

Firmado digitalmente por Santiago Alvarez Ospitia

SANTIAGO ALVAREZ OSPITIA
Tecnólogo - Supervisor del Contrato
Subgerencia de Planeación Institucional