Arauca, 18 de agosto de 2026

Doctora
YOMY VANESSA ESPINEL DURAN
Secretaria de Planeación Municipal
Arauca.

Asunto: Ajuste de cronograma del proyecto de inversión **"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA".**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito informar respetuosamente del procedimiento ajuste realizado al cronograma del proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA".** Identificado con código **BPIN 202500000039557,** el cual fue formulado, registrado y viabilizado inicialmente bajo las siguientes condiciones:

VALOR TOTAL PROYECTO	VALOR VIABILIZADO	FUENTES	TIEMPO	FECHA VIABILIDAD
$85.000.000	$85.000.000	I.C.L.D	Cuatro (04) meses	29/04/2026

Ajuste al cronograma

CRONOGRAMA INICIAL

Item	ACTIVIDAD	UNIDAD	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16
1	COMPONENTE 1. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA																	
1.1	**Identificación de grupos de valor a los que estará dirigido el plan de trabajo para la actualización del censo de recicladores**	Número	x	x	x	x	x	x	x	x								
1.2	**Publicar el documento metodológico de estrategias de educación ambiental PGA y PSMV**	Número	x	x	x	x	x	x	x	x								
1.3	**Socializar el documento con los actores involucrados para**	Número									x	x	x	x	x	x	x	x

	la divulgación de estrategias de educación ambiental PGA y PSMV																

Justificación técnica.

En el marco del proyecto en referencia, se requiere realizar un ajuste al cronograma de ejecución inicialmente establecido de cuatro (4) meses y se requiere reducir a tres (3) meses, con el propósito de optimizar el tiempo de ejecución del proyecto garantizando el desarrollo oportuno de las actividades previstas.

Es importante precisar que el presente ajuste se limita exclusivamente a la programación del cronograma del ítem 1.3, por lo cual el cronograma correspondiente a las demás actividades del proyecto no presenta modificaciones.

El presente ajuste permite concentrar el inicio del ítem 1.3 *Socializar el documento con los actores involucrados para la divulgación de estrategias de educación ambiental PGA y PSMV*, en la semana 5, considerando que las actividades previstas pueden iniciarse en este momento sin afectar el alcance, la calidad ni los resultados esperados del proyecto. Asimismo, se mantiene el periodo de ejecución de dos (2) meses para el desarrollo de la actividad, en concordancia con su naturaleza, alcance y requerimientos técnicos.

Desde el punto de vista técnico, el ajuste del cronograma resulta viable y procedente, toda vez que la programación responde a la necesidad de optimizar la ejecución de las actividades dentro de la vigencia del proyecto, garantizando una adecuada articulación con los tiempos disponibles y favoreciendo el cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos, sin modificar el alcance ni los resultados esperados.

Cronograma Ajustado

Item	ACTIVIDAD	UNIDAD	MES 1				MES 2				MES 3			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	COMPONENTE 1. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA													
1.1	**Identificación de grupos de valor a los que estará dirigido el plan de trabajo para la actualización del censo de recicladores**	Número	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.2	**Publicar el documento metodológico de estrategias de educación ambiental PGA y PSMV**	Número	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.3	**Socializar el documento con los actores involucrados para la divulgación de estrategias de educación ambiental PGA y PSMV**	Número					X	X	X	X	X	X	X	X

VALOR INICIAL DEL PROYECTO	VALOR AJUSTADO	FUENTES	TIEMPO	FECHA VIABILIDAD
$ 85.000.000	$ 85.000.000	I.C.L.D	Tres (03) meses	18-08-2026

Lo anterior para la respectiva actualización del proyecto.

Atentamente,

PEDRO NEL REINA TUPANTEVE
Secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible Municipal

Elaboró: William Gómez – Profesional Universitario SADES

CRONOGRAMA AJUSTADO

Item	ACTIVIDAD	UNIDAD	MES 1				MES 2				MES 3			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	COMPONENTE 1. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA													
1.1	**Identificación de grupos de valor a los que estará dirigido el plan de trabajo para la actualización del censo de recicladores**	Número	X	X	X	X	X	X	X	X				
1.2	**Publicar el documento metodológico de estrategias de educación ambiental PGA y PSMV**	Número	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	**Socializar el documento con los actores involucrados para la divulgación de estrategias de educación ambiental PGA y PSMV**	Número					X	X	X	X	X	X	X	X

PEDRO NEL REINA TUPANTEVE
Secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y Sostenible Municipal

Elaboró: William Gomez – Profesional Universitario SADES