Marquetalia, Caldas, 09 de septiembre de 2026

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARQUETALIA, CALDAS
JULIAN ANDRES VILLEGAS RIOS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL RIESGO
Marquetalia, Caldas

Referencia: Contrato N.°MC-052-2026, cuyo objeto consiste en CREAR Y ESTABLECER ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA, CON EL FIN DE ENTREGAR INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE EL INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027.
Asunto: Solicitud de prórroga del plazo de ejecución contractual por sesenta (60) días calendario.

Respetados señores:

Por medio de la presente, en mi calidad de contratista del contrato cuyo objeto es **"CREAR Y ESTABLECER ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ASERTIVA, CON EL FIN DE ENTREGAR INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE EL INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027"**, de manera respetuosa me permito solicitar una **prórroga por el término de sesenta (60) días calendario**, con el propósito de culminar satisfactoriamente las actividades y productos contemplados dentro del objeto contractual.

Durante la ejecución del contrato he venido adelantando las actividades necesarias para el desarrollo de la estrategia de comunicación, especialmente aquellas relacionadas con la recopilación, organización y preparación de la información que será presentada a la comunidad sobre los avances de gestión y el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.

Dentro de las actividades previstas se encuentra la elaboración y posterior impresión del material informativo que será entregado a la comunidad, entre ellos el plegable de comunicación, para lo cual se adelantó el proceso correspondiente con una empresa de litografía encargada de realizar la impresión del material.

Sin embargo, durante el desarrollo de esta actividad se presentó una situación sobreviniente, imprevisible y ajena a mi voluntad, relacionada con el evento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026, situación que afectó el normal funcionamiento del establecimiento de litografía con la cual se hizo común acuerdo para el proceso de impresión. Como consecuencia de lo ocurrido, el establecimiento tuvo que ser desocupado y adelantar un proceso de reubicación, generando una interrupción temporal en las actividades de producción e impresión.

Esta circunstancia tuvo una incidencia directa en los tiempos previstos para la terminación y entrega del material, toda vez que la elaboración del plegable no comprende únicamente la preparación del contenido, sino también su materialización física, impresión, revisión y disposición para su posterior entrega a la comunidad.

Ante esta situación, he continuado adelantando las actividades que se encuentran bajo mi responsabilidad y he mantenido la disposición de dar cumplimiento integral a las obligaciones contractuales. No obstante, la

situación presentada con el proveedor encargado de la impresión ha generado una modificación en los tiempos proyectados, por circunstancias que no dependen de mi voluntad y que dificultan culminar dentro del plazo actualmente establecido todas las actividades relacionadas con la entrega del producto final.

Considero importante señalar que mi intención es dar cumplimiento integral al objeto contractual**,** garantizando que el material destinado a la comunidad sea entregado en las condiciones de calidad, presentación y contenido requeridas, y que la estrategia de comunicación permita efectivamente transmitir de manera clara y comprensible la información relacionada con el informe de gestión y el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2024-2027.

En ese sentido, considero que resulta necesario contar con un plazo adicional que permita superar las dificultades ocasionadas por la situación anteriormente descrita, culminar el proceso de reubicación del establecimiento encargado de la impresión, retomar las actividades de producción, finalizar la impresión del material, realizar las verificaciones correspondientes y proceder con su entrega a la comunidad.

Por lo anterior, solicito respetuosamente al supervisor del contrato y al Gobierno de Marquetalia estudiar y aprobar una prórroga por sesenta (60) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo contractual vigente, con el fin de culminar las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual.

La presente solicitud se formula con el propósito de evitar que las circunstancias excepcionales anteriormente señaladas afecten el cumplimiento integral del contrato y, por el contrario, contar con el tiempo necesario para entregar los productos contratados de manera completa, adecuada y conforme a la finalidad prevista.

Reitero mi compromiso y disposición para continuar desarrollando las actividades contractuales y culminar satisfactoriamente los productos pendientes dentro del nuevo plazo que sea autorizado.

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud.

Cordialmente,



LUISA FERNANDA REYES DE LOS RIOS
C.C: 1.053.806.953
Contratista – Contrato N.° MC-052-2026