	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA ***DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL***	Hoja 1 de 2 Fecha: 1 0 0 9 2 0 2 6 DD MM AA Contrato No. CAR-CM-3349-2025

FORMATO ACTA DE REINICIO No. 01 - CONTRATO No. 3349 de 2025

SE HACE CONSTAR:

1. Que mediante Acta N de 11/08/2026 se amplió la suspensión 01 al Cor CAR-CM-3349-2025 por un término de UN (01) mes

2. Mediante la suscripción del presente documento de reinicio, el Contratista y el supervisor o el Interventor (según el caso) asumen plena responsabilidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

* Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
* Nueva fecha de terminación del contrato respecto a la inicialmente pactada.
* Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
* Relación de personal y maquinaria inactiva.
* Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo su responsabilidad exclusiva.

3. El Contratista se obliga a cumplir su obligación en relación con el Certificado de Modificación de la garantía única como se estableció en el acta de suspensión

CONSULTORÍA [ ] **OBRA** [ ] **SUMINISTRO** [ ] **COMPRAVENTA** **OTRO** [x]

CONTRATO No. 3349 (Número del contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

DURACIÓN CINCO (05) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito, especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO *INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y COMPUERTAS, ASOCIADAS AL SISTEMA HIDRÁULICO DE MANEJO AMBIENTAL Y CONTROL DE INUNDACIONES DE FÚQUENE – CUCUNUBÁ".*

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO *El lugar de ejecución del contrato será en los municipios de Fúquene, Ubaté y Chiquinquirá, dentro del área de influencia del Sistema Hidráulico de Manejo Ambiental y Control de Inundaciones de Fúquene - Cucunubá de la Jurisdicción CAR.*
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO CINCO (05) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses de ejecución del contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 16 (Día) DE MARZO (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($147.384.475). INCLUIDO IVA y TODO COSTO DIRECTO E INDIRECTO, que la ejecución del contrato conlleve, y en los que debe incurrir el contratista para la correcta ejecución del contrato que se suscriba.
(Indique en este epacio el valor del contrato en números y letras)

CONTRATISTA *MAPO INGENIERIA SAS - NIT 900.364.545 - 9*
(Escriba el nombre o razón social del Contratista)

SUPERVISOR *EDGAR MAURICIO LEMUS BAUTISTA*
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA	Hoja 2 de 2
	REGIONAL DE CUNDINAMARCA	Fecha:
	DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	*1 0 0 9 2 0 2 6*
		DD MM AA
		Contrato No. CAR-CM-3349-2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS Nos.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
Suspensión No. 01	Dos (02) meses
Ampliación a la Suspensión No. 01	30 dias calendario

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 10 (Día) DE Agosto (Mes) DE 2026

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 30 dias calendario
(Indique el tiempo de suspensión, especificando meses y días, según sea necesario)

FECHA DE REINICIACIÓN 10 (Día) DE SEPTIEMBRE (Mes) DE 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 147.384.475,00
VALOR ADICION DEL CONTRATO
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 147.384.475,00

En Bogotá D.C., a los DIEZ (10) días del mes de SEPTIEMBRE de 2026 se reunieron *MARIA ALEXANDRA POSADA PEÑA* contratado por la Corporación para delantar la interventoría (CAR-CM-3349-2025), y EDGAR MAURICIO LEMUS BAUTISTA Supervisor de la CAR, con el fin de reiniciar el contrato, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión,

El Contratista se compromete a terminar el objetodel contrato de conformidad con la presente acta de reiniciación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 10 días del mes de septiembre de 2026.

MARÍA ALEXANDRA POSADA PEÑA
MAPO INGENIERIA SAS
Interventor

EDGAR MAURICIO LEMUS BAUTISTA
Supervisión CAR

Original: Carpeta del Contrato.
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.
3ra. Copia: Compañía Aseguradora
4ta. Copia: Contratista.