# ACTA DE TERMINACIÓN

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS |
| **CONTRATO No.** | 025-RAPLL-2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ASISTENCIA PROFESIONAL COMO ING CIVIL A REGIÓN LLANOS COMO APOYO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO A LA VIA CHITAMENA ALTO DELICIAS EN EL MPIO DE TAURAMENA, CASANARE. |
| **FECHA DE INICIO** | Trece (13) de agosto de 2025 |
| **PLAZO DE EJECICION INICIAL** | Diez (10) meses |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL** | Doce (12) de junio de 2026 |
| **FECHA DE SUSPENSION N° 1:** | Veintiséis (26) de diciembre de 2025 |
| **FECHA DE REINICIO N°1:** | Veinticinco (25) de marzo de 2026 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO N°1:** | Diez (10) de septiembre de 2026 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTO PESOS M/CTE ($ 50.265.600). |
| **CONTRATISTA** | MARTIN JACOB ANGARITA TORRES |
| **SUPERVISOR** | ALEXANDRA REYES GOMEZ |
| **INTERVENTOR** | N/A |

En la ciudad de Yopal, a los diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026), se reunieron **ALEXANDRA REYES GÓMEZ**, Gerente de la RAP LLANOS, quien actúa en calidad de Supervisora del Contrato, y **MARTÍN JACOB ANGARITA TORRES**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.014.229.439 de Bogotá D.C., en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 025-RAPLL-2025**.

De conformidad con el seguimiento realizado por la Supervisión, se deja constancia de que **ha culminado el término de ejecución y se han cumplido las obligaciones correspondientes al objeto contractual**, por lo cual procede la terminación del contrato.

No obstante, para efectos del **cierre administrativo y documental del contrato**, queda pendiente la presentación y/o cargue de los informes correspondientes, así como la presentación y trámite de las cuentas y soportes que se encuentren pendientes, de conformidad con lo establecido contractualmente.

La presente terminación **pone fin a la etapa de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios**; no obstante, no constituye paz y salvo, liquidación definitiva ni implica la extinción de aquellas obligaciones que, por su naturaleza, disposición legal o estipulación contractual, deban cumplirse con posterioridad a la terminación.

En consecuencia, las partes deberán adelantar y cumplir las actuaciones administrativas, documentales, técnicas y financieras que resulten necesarias para el cierre integral del expediente contractual, incluyendo, cuando corresponda, la entrega, revisión, subsanación, incorporación y archivo de los documentos y soportes derivados de la ejecución del contrato, así como la definición de los saldos, pagos, cuentas, informes y demás asuntos pendientes relacionados con su cierre.

La terminación tampoco releva al Contratista del cumplimiento de las obligaciones posteriores expresamente previstas en el contrato o derivadas de su ejecución, ni afecta las responsabilidades a que haya lugar.

Por lo anterior, la terminación de la ejecución contractual y el cierre definitivo del expediente constituyen actuaciones diferenciadas, de manera que la primera no impide ni extingue las obligaciones y actuaciones posteriores necesarias para culminar debidamente el cierre administrativo, documental y financiero del contrato.

Para constancia, se firma la presente acta en la ciudad de Yopal, a los diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

**ALEXANDRA REYES GOMEZ**
**SUPERVISOR**

**MARTIN JACOB ANGARITA TORRES**
**C.C. 1.014.229.439 de Bogotá**
**Contratista- CPSP No 025-RAPLL-2025**

Revisó: Gabriela Marmol
Proyectó Erika Bustos – Profesional contratado