| FORMATO | | |
|---|---|---|
| **CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN** | | |
| **Clave:** APOY-2.0-12-038 | **Versión:** 2 | **Fecha de aprobación:** 24/mar/2026 |

Fecha de Diligenciamiento: DD **09** / MMMM **Mayo** / AAAA **2026**

## *Información del Beneficiario de Pago*

Nombre del beneficiario de pago: **GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS**

NIT/CC No.: **900.212.646-2**

## *Información Contractual*

De acuerdo con el tipo de contrato que selecione, debe anexar los documentos establecidos en el instructivo "DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGOS (APOY-2.0-16-002)"

Tipo de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS - DIFERENTE A PRESTAC DE SERV PROFES Y APOYO A LA GESTION

Contrato No.: 25000746 H3 2025

Fecha de suscripción: (DD / MM / AAAA) 01/ago/2025

Fecha Modificatorio 1: (DD / MM / AAAA) 05/dic/2025

Fecha Modificatorio 2:

Fecha Modificatorio 3:

Fecha Modificatorio 4:

Fecha Modificatorio 5:

Fecha de terminación: (DD / MM / AAAA) 10/ abr/2026

En caso de existir adiciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respa lden la modificació n del contrato.

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR.

### ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| Valor Inicial | Valor Actual | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar | Valor Total a Pagar en la Presente Cuenta |
|---|---|---|---|---|
| $ 105.652.017,00 | $ 105.652.017,00 | $ 43.780.014,00 | $ 61.872.003,00 | $ 34.752.522,00 |

### DETALLE EJECUCIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

Relacione todos los Registros Presupuestales relacionados con el contrato en ejecución

| Vigencia Registro Presupuestal / RP | No. Registro Presupuestal / RP | Fecha Registro Presupuestal / RP | Valor Inicial | Valor Actual | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Presupuestal | 46325 | 21/jul/2025 | $ 105.652.017,00 | $ 105.652.017,00 | $ 43.780.014,00 | $ 61.872.003,00 |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - |

## *Información para pago*

Número de Pago o Acta: **4**

Periodo de Pago: Desde (DD / MM / AAAA) 07/dic/2025 Hasta (DD / MM / AAAA) 10/abr/2026

### ANTICIPO / AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

| | |
|---|---|
| Valor inicial del anticipo | |
| Valor total amortizado a la fecha | |
| Amortización presente pago | |
| Saldo pendiente de amortizar | |

### INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No

¿Se requiere endosar el pago? No

NIT Fiducia /Beneficiario Endoso

Razón Social Fiducia /Beneficiario Endoso

NOTA: En caso de requerir endosar el pago se debe ajuntar el "FORMATO AUTORIZACIÓN CESION DE PAGO -DERECHOS ECONÓMICOS (APOY-2.0-12-015)"

Tipo cuenta bancaria: Ahor os

Cuenta bancaria No.: 026171504

Nombre entidad bancaria: Banco de Bogotá

## *Detalle Afectación Presupuestal por Compromiso Presupuestal*

| Vigencia presupuestal | No. Compromiso Presupuestal / RP | Valor Total a Pagar |
|---|---|---|
| Reserva Presupuestal | 46325 | $ 34.752.522,00 |

| | Dependencia del Gasto - RP | Código Rubro Presupuestal a afectar | Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización |
|---|---|---|---|
| 1 | E,A. CNA | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 1.879.391,00 |
| 2 | E.A AGUAZUQUE SOAC | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 1.082.603,00 |
| 3 | E.A. EL ROSAL | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 3.570.000,00 |
| 4 | E.A. EL TABLAZO | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 4.284.000,00 |
| 5 | E.A. MANJUY FACATATI | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 2.177.700,00 |
| 6 | E.A. ZIPAQUIRA | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 1.071.000,00 |
| 7 | E.A. DE PICALENA | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 3.213.000,00 |
| 8 | E.A DE AMBALEMA | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 4.046.000,00 |
| 9 | E.A CGAC | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 2.261.000,00 |
| 10 | E.A FLANDES | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 1.428.000,00 |
| 11 | BOLSA M.AGOTABLE PI | C-2403-0600-51-52104E-2403119-02 | $ 1.547.000,00 |
| 12 | AEROPUERTO JUAN JO | C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 | $ 1.755.250,00 |
| 13 | AEROPUERTO SANTIGO | C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 | $ 4.165.000,00 |
| 14 | HANGAR | C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 | $ 570.878,00 |
| 15 | AEROPUERTO | C-2403-0600-46-52104E-2403086-02 | $ 1.701.700,00 |

| Vigencia presupuestal | No. Compromiso Presupuestal / RP | Valor Total a Pagar |
|---|---|---|
| | | $ - |

| | Dependencia del Gasto - RP | Código Rubro Presupuestal a afectar | Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

| | FORMATO | | |
|---|---|---|---|
| AERONAUTICA CIVIL | **CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN** | | |
| | **Clave:** APOY-2.0-12-038 | **Versión:** 2 | **Fecha de aprobación:** 24/mar/2026 |

| Vigencia presupuestal | No. Compromiso Presupuestal / RP | Valor Total a Pagar |
|---|---|---|
| | | $ - |

| Dependencia del Gasto - RP | Código Rubro Presupuestal a afectar | Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Vigencia presupuestal | No. Compromiso Presupuestal / RP | Valor Total a Pagar |
|---|---|---|
| | | $ - |

| Dependencia del Gasto - RP | Código Rubro Presupuestal a afectar | Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Las facturas electrónicas deben encontrarse aprobadas en el aplicativo SIIF Validador de Facturación Electrónica VFE para proceder al pago de las mismas**

| | Tipo de documento | No. Factura | Fecha factura | Total Neto Factura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Factura Electrónica | No. FEGS 543 | 11/may/2026 | $ 34.752.522,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | $ - |
| 4 | | | | $ - |
| 5 | | | | $ - |
| 6 | | | | $ - |
| 7 | | | | $ - |
| 8 | | | | $ - |
| 9 | | | | $ - |
| 10 | | | | $ - |
| 11 | | | | $ - |
| 12 | | | | $ - |

| | Tipo de documento | No. Factura | Fecha factura | Total Neto Factura |
|---|---|---|---|---|
| 13 | | | | $ - |
| 14 | | | | $ - |
| 15 | | | | $ - |
| 16 | | | | $ - |
| 17 | | | | $ - |
| 18 | | | | $ - |
| 19 | | | | $ - |
| 20 | | | | $ - |
| 21 | | | | $ - |
| 22 | | | | $ - |
| 23 | | | | $ - |
| 24 | | | | $ - |

**Total Facturas** $ 34.752.522,00

## *Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)*

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| |

Firma:
Nombre: LUIS EDUARDO PEÑA
Cargo: SUPERVISOR
Dependencia: DIRECCION REGIONAL AERONATICA CENTRO SUR

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

**CONTENIDO DEL INFORME**


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 11
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 11
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 12


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25000746 H3 2025
Nombre del Contratista: GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS. NIT: 900.212.646-2
Periodo informe: 7 DE DICIEMBRE DE 2025 A 10 DE ABRIL DE 2026
Nombre de Supervisor: LUIS EDUARDO PEÑA
Nombre del Interventor:
Área perteneciente: DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR

| **INFORMACIÓN CONTRACTUAL** | |
|---|---|
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 01 DE JULIO 2025 |
| **FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:** | 21 DE JULIO DE 2025 |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 01 DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 10 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | 10 DE ABRIL DE 2026 |
| **VALOR INICIAL:** | $105.652.017 |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $105.652.017 |
| **PRORROGAS** | 10 DE ABRIL DE 2026 |
| **ADICIONES** | NO APLICA |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR.

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A la fecha de corte del presente informe se han realizado las actividades establecidas en el alcance contractual, descritas a continuación:

| **PERÍODO: 7** DE DICIEMBRE DE 2025 A 10 DE ABRIL DE 2026 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| **1. CENTRO NACIONAL DE AERONAVEGACIÓN - CNA** | | |
| 1.1. LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEO TIPO CONCRETO DE 120M3 | 1.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 5. CENTRO NACIONAL DE AERONAVEGACIÓN - CNA |
| 1.2. LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 | 1.2. Los tanques en mención se encuentran fuera de servicio (no operativos), razón por la que no se ejecutarán ni cobrarán. | 1.2. Modificatorio 01 al contrato No. 25000746 H3 de 2025 |
| 1.3. LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 0,25M3 | 1.3. El tanque en mención se encuentra fuera de servicio (no operativo), razón por la que no se ejecutará ni cobrará. | 1.3. Modificatorio 01 al contrato No. 25000746 H3 de 2025 |
| 1.4. MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 1.4. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 5. CENTRO NACIONAL DE AERONAVEGACIÓN - CNA |

| **PERÍODO: 7** DE DICIEMBRE DE 2025 A 10 DE ABRIL DE 2026 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| **2. HANGAR DE LA AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA** | | |
| 2.2 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONCRETO DE 15M3. | 2.2. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 6. HANGAR |
| 2.3 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | 2.3. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 6. HANGAR |
| **3. ESTACIÓN AERONÁUTICA EL TABLAZO - SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA** | | |
| 3.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 | 3.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 2. ESTACION AERONAUTICA EL TABLAZO SUBACHOQUE |
| 3.2 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO BOTELLA DE 1,1M3 | 3.2. El tanque en mención se encuentra fuera de servicio (no operativo), razón por la que no se ejecutará ni cobrará. | 3.2. Modificatorio 01 al contrato No. 25000746 H3 de 2025 |
| 3.3 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 10M3 | 3.3. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 2. ESTACION AERONAUTICA EL TABLAZO SUBACHOQUE |
| 3.4 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 3.4. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 2. ESTACION AERONAUTICA EL TABLAZO SUBACHOQUE |

| **PERÍODO: 7** DE DICIEMBRE DE 2025 A 10 DE ABRIL DE 2026 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| **4. ESTACIÓN AERONÁUTICA ZIPAQUIRÁ - ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA** | | |
| 4.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 | 4.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 4. ESTACION AERONAUTICA ZIPAQUIRA |
| 4.2. MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 4.2. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 4. ESTACION AERONAUTICA ZIPAQUIRA |
| **5. AEROPUERTO JUAN JOSÉ RONDÓN - PAIPA, BOYACÁ** | | |
| 5.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO BOTELLA DE PLÁSTICO DE 1M3 | 5.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 1. AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON PAIPA |
| 5.2 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO BOTELLA DE PLÁSTICO DE 0,7M3 | 5.2. El tanque en mención se encuentra fuera de servicio (no operativo), razón por la que no se ejecutará ni cobrará. | 5.2. Modificatorio 01 al contrato No. 25000746 H3 de 2025 |
| 5.3 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 5.3. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 1. AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON PAIPA |

| **PERÍODO: 7** DE DICIEMBRE DE 2025 A 10 DE ABRIL DE 2026 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| **6. ESTACIÓN AERONÁUTICA AGUAZUQUE SOACHA - CUNDINAMARCA** | | |
| 6.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 15M3 | 6.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 8. ESTACIÓN AERONAUTICA AGUAZUQUE SOACHA |
| 6.2 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 6.2. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 8. ESTACIÓN AERONAUTICA AGUAZUQUE SOACHA |
| **7. ESTACIÓN AERONÁUTICA EL ROSAL, CUNDINAMARCA** | | |
| 7.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 | 7.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 3. ESTACION AERONAUTICA EL ROSAL |
| 7.2 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 7.2. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 3. ESTACION AERONAUTICA EL ROSAL |
| **8. ESTACIÓN AERONÁUTICA MANJUY DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA** | | |
| 8.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 | 8.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 7. ESTACIÓN AERONAUTICA MANJUY FACATATIVA |

| **PERÍODO: 7** DE DICIEMBRE DE 2025 A 10 DE ABRIL DE 2026 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| 8.2 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 90M3 | 8.2. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 7. ESTACIÓN AERONAUTICA MANJUY FACATATIVA |
| 8.3 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 8.3. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 7. ESTACIÓN AERONAUTICA MANJUY FACATATIVA |
| **9. AEROPUERTO SANTIAGO VILA - FLANDES, TOLIMA** | | |
| 9.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 20M3 | 9.1. Actividad ejecutada en el periodo del presente informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 15. AEROPUERTO SANTIGO VILA FLANDES - TOLIMA |
| 9.2 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 | 9.2. Actividad ejecutada en el periodo del presente informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 15. AEROPUERTO SANTIGO VILA FLANDES - TOLIMA |
| 9.3 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 9.2. Actividad ejecutada en el periodo del presente informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 15. AEROPUERTO SANTIGO VILA FLANDES - TOLIMAhttps://aerocivil.sharepoint.com/:b:/s/ESTRUCTURACIN2025/EQmCbyL_UdREmFasywUpP74B2r8_CPuLrHOlaQBg2cySbw?e=Vvk5Dv |
| **10. AEROPUERTO NAVAS PARDO - CHAPARRAL, TOLIMA** | | |
| 10.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 3M3 | 10.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 9. AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO DE CHAPARRAL |

| **PERÍODO: 7** DE DICIEMBRE DE 2025 A 10 DE ABRIL DE 2026 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| 10.2 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL TIPO CONCRETO DE 2 M3 | 10.2. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 9. AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO DE CHAPARRAL |
| 10.3 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 | 10.3. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 9. AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO DE CHAPARRAL |
| 10.4 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 10.4. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 9. AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO DE CHAPARRAL |
| **11. ESTACIÓN AERONAÚTICA DE FLANDES - TOLIMA** | | |
| 11.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AÉREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO PLÁSTICO DE 1M3 | 11.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 10.ESTACION AERONAUTICA DE FLANDES - ESPINAL |
| 11.2 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 11.2. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 10. ESTACION AERONAUTICA DE FLANDES - ESPINAL |
| **12. ESTACIÓN AERONÁUTICA PICALEÑA - PICALEÑA, TOLIMA** | | |
| 12.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 | 12.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 11.ESTACIÓN AERONAUTICA DE PICALEÑA |

| **PERÍODO: 7** DE DICIEMBRE DE 2025 A 10 DE ABRIL DE 2026 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| 12.2 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 0.5 M3 | 12.2. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 11. ESTACIÓN AERONAUTICA DE PICALEÑA |
| 12.3 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 12.3. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 11. ESTACIÓN AERONAUTICA DE PICALEÑA |
| **13. ESTACIÓN AERONÁUTICA AMBALEMA - AMBALEMA, TOLIMA** | | |
| 13.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 | 13.1. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 12.ESTACIÓN AERONAUTICA DE AMBALEMA |
| 13.2 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 5M3 | 13.2. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 12. ESTACIÓN AERONAUTICA DE AMBALEMA |
| 13.3 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 | 13.3. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 12. ESTACIÓN AERONAUTICA DE AMBALEMA |
| 13.4 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | 13.4. Actividad ejecutada previo a este informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 12. ESTACIÓN AERONAUTICA DE AMBALEMA |

| **PERÍODO: 7** DE DICIEMBRE DE 2025 A 10 DE ABRIL DE 2026 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| **14. ESTACIÓN AERONÁUTICA EL TOTUMO DE NEIVA, HUILA** | | |
| 14.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 | 14.1. Actividad ejecutada previo a este informe. | 13.ESTACIÓN AERONAUTICA EL TOTUMO |
| 14.2 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 14.2. Actividad ejecutada previo a este informe. | 13. ESTACIÓN AERONAUTICA EL TOTUMO |
| **15. ESTACIÓN AERONÁUTICA DE ARARACUARA DE SOLANO, CAQUETÁ** | | |
| 15.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 | 15.1. Actividad ejecutada previo a este informe. | 14.ESTACION AERONAUTICA ARARACUARA |
| 15.2 MONITOREO DE AGUAS POR CADA LIMPIEZA CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 15.2. Actividad ejecutada previo a este informe. | 14. ESTACION AERONAUTICA ARARACUARA |
| **16. ESTACIÓN AERONÁUTICA PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO** | | |
| 16.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 0,5M3 | 16.1. Actividad ejecutada en el periodo del presente informe. | 17. ESTACION AERONAUTICA PUERTO LEGUIZAMO |

| **PERÍODO: 7** DE DICIEMBRE DE 2025 A 10 DE ABRIL DE 2026 | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |
| 16.2 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 16.2. Actividad ejecutada en el periodo del presente informe. | 17. ESTACION AERONAUTICA PUERTO LEGUIZAMO |
| **17. AEROPUERTO ALFREDO VÁSQUEZ COBO - LETICIA, AMAZONAS** | | |
| 17.1 LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 | 17.1. Actividad ejecutada en el periodo del presente informe. | 16. ESTACION AERONAUTICA LETICIA |
| 17.2 MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 17.2. Actividad ejecutada en el periodo del presente informe. | 16. ESTACION AERONAUTICA LETICIA |
| **19. CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICA DE COLOMBIA - CGAC** | | |
| 19.1. LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 30M3 | 19.1. Actividad ejecutada en el periodo del presente informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 18. CENTRO DE GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA CGAC |
| 19.2. MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | 19.2. Actividad ejecutada en el periodo del presente informe, pendiente una frecuencia para el primer trimestre de 2026. | 18. CENTRO DE GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA CGAC |

**a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:**

Durante el periodo señalado, el contratista dio cumplimiento a cabalidad al ítem: "LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEO TIPO CONCRETO, MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS Y LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO." en los diferentes Aeropuertos y Estaciones Aeronáuticas adscritos a la Regional Centro Sur, de acuerdo con lo expuesto previamente.

## 4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presentan observaciones a las actividades y obligaciones realizadas y cumplidas.

## 5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No aplica.

### 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | No |
| 2 | Tipo de riesgo | No Aplica |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | No Aplica |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | No Aplica |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | No Aplica |
| **OBSERVACIONES:** No se materializo ningún riesgo. | | |

### 5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

#### 5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

| **¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?** |
|---|
| N/A |
| **¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?** |
| N/A |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

| FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN | FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN |
|---|---|
| N/A | |

**5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

| ¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO? | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| X | |
| **FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN** | |
| 04 junio 2025 | |

**5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | **SI** | **NO** |
| **1** | X | |
| **2** | X | |
| **3** | X | |
| **4** | | |

**6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

**6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:**

| INFORME AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. PAGO** | **FECHA DE RADICACIÓN EN C/P** | **VALOR PAGADO** | **% EJECUTADO EN PAGOS** | **SALDO POR PAGAR** |
| 1 | 27/10/2025 | $ 16.777.572 | 15.88 % | $ 88.874.445 |
| **2** | 24/11/2025 | $ 17.564.400 | 16.63 % | $ 71.310.045 |
| **3** | 16/12/2025 | $9.438.042 | 8.93% | $61.872.003 |
| **TOTAL** | | $ 43.780.014 | 41.44% | $61.872.003 |

### 6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

| INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 01 DE AGOSTO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:** | 10 DE ABRIL DE 2026 |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:** | $ 105.652.017 |
| **VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)** | $ 43.780.014 |
| **% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)** | 41.44 % |
| **VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)** | $ 78.532.536 |
| **% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)** | 100 % |
| **% DE ATRASO O ADELANTO** | Ajustado al cronograma |

### 6.3. AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO

| INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **PLAZO DEL CONTRATO (DIAS)** | 300 DÍAS |
| **TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (DIAS)** | 300 DÍAS |
| **% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO** | 100 % |

### 6.4. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

| SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO** | NO APLICA |
| **SOLICITUD ADICIÓN** | NO APLICA |
| **SOLICITUD PRORROGA** | SI. HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2026 |
| **SOLICITUD MODIFICACIÓN** | SI. MODIFICATORIO 01 AL CONTRATO No. 25000746 H3 DE 2025 |
| **REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA** | NO APLICA |
| **OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURÍDICOS** | NIGUNA |

| ESTADO DE LAS GARANTÍAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE GARANTÍA:** | GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO | | |
| **NÚMERO DE GARANTÍA:** | 25-46-101042447 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:** | 11 DE AGOSTO DE 2025<br>24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA INICIAL:** | 30 DE OCTUBRE DE 2025<br>04 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:** | CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, Y CALIDAD DEL SERVICIO. | | |
| **MODIFICATORIO** | N/A | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO** | N/A | | |
| **LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES** | SI | | |
| **OBSERVACIONES** | A LA FECHA NO SE HA SOLICITADO POR PARTE DEL SUPERVISOR QUE SE PROYECTEN REQUERIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES. | | |

| **ESTADO DE LAS GARANTÍAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE GARANTÍA:** | GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | |
| **NÚMERO DE GARANTÍA:** | 25-54-101003147 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:** | 11 DE AGOSTO DE 2025<br>24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA INICIAL:** | 30 DE OCTUBRE DE 2025<br>04 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:** | RESPOPNSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | |
| **MODIFICATORIO** | N/A | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO** | N/A | | |
| **LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES** | SI | | |
| **OBSERVACIONES** | A LA FECHA NO SE HA SOLICITADO POR PARTE DEL SUPERVISOR QUE SE PROYECTEN REQUERIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES. | | |

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

**LUIS EDUARDO PEÑA**
SUPERVISOR

Proyectó: Angela Acevedo Ortiz - Contratista DRACS

Revisó Financieramente: Alis Nadezhda León Osuna - Contratista DRACS

Revisó Jurídicamente: Edgar Jhorvany Montoya Martínez- Profesional Aeronáutico II

Vo Bo Jurídico: Luis Carlos Pérez Angulo – Contratista DRACS

**NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO**.



**GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS**
NIT 900.212.646-2
CL 57 F Sur 72 D 32
Tel: 3022085580
Bogotá - Colombia
gerencia@globalsaneamientoambiental.com

Factura electrónica de venta
**No. FEGS 543**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL | | |
| **NIT** | 899.999.059-3 | **Teléfono** | (601) 4251000 |
| **Dirección** | AV CL 26 103 15 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 11/05/2026, 13:11 |
| **Expedición** | 11/05/2026, 13:11 |
| **Vencimiento** | 10/06/2026 |

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEO TIPO CONCRETO DE 120M3 - CNA | Und | 120.00 | 10,661.00 | 19 % | 1,279,320.00 |
| 2 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - CNA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 3 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONCRETO DE 15M3 - HANGAR | Und | 15.00 | 11,982.00 | 19 % | 179,730.00 |
| 4 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - HANGAR | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 5 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 15M3 - EA AGUAZUQUE -SOACHA | Und | 15.00 | 40,650.00 | 19 % | 609,750.00 |
| 6 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA AGUAZUQUE - SOACHA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 7 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 - EA EL ROSAL | Und | 3.00 | 700,000.00 | 19 % | 2,100,000.00 |
| 8 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA EL ROSAL | Und | 3.00 | 300,000.00 | 19 % | 900,000.00 |
| 9 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 - EA EL TABLAZO | Und | 2.00 | 600,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 10 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 10M3 - EA EL TABLAZO | Und | 2.00 | 600,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 11 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA E, TABLAZO | Und | 4.00 | 300,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 12 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 - EA MANJUY DE FACATATIVA | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 13 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 90M3 - EA MANJUY DE FACATATIVA | Und | 90.00 | 7,000.00 | 19 % | 630,000.00 |
| 14 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA MANJUY DE FACATATIVA | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 15 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - EA DE ZIPAQUITA | Und | 1.00 | 600,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 16 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA ZIPAQUIRA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 17 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO BOTELLA DE PLÁSTICO DE 1M3 - AEROPUETO JUAN JOSE RONDON - PAIPA | Und | 2.00 | 600,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON - PAIPA | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 3M3 - AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO - CHAPARRAL | Und | 1.00 | 30,000.00 | 19 % | 30,000.00 |
| 20 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL TIPO CONCRETO DE 2M3 - AEROPUERTO GENERAL NAVAAS PARDO CHAPARRAL | Und | 1.00 | 400,000.00 | 19 % | 400,000.00 |
| 21 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO CHAPARRAL | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 22 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - AEROPUERTO GENERAL NAZAS PARDO - CHAPARRAL | Und | 4.00 | 100,000.00 | 19 % | 400,000.00 |
| 23 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 20M3 - AEROPUERTO SANTIGO VILA DE FLANDES | Und | 1.00 | 1,000,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 24 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - AEROPUERTO SANTIGO VILA DE FLANDES | Und | 6.00 | 300,000.00 | 19 % | 1,800,000.00 |
| 25 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - AEROPUERTO SANTIGO VILA DE FLANDES | Und | 7.00 | 100,000.00 | 19 % | 700,000.00 |
| 26 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AÉREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - EA DE FLANDES | Und | 2.00 | 500,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 27 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA DE FLANDES | Und | 2.00 | 100,000.00 | 19 % | 200,000.00 |
| 28 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - EA DE PICALEÑA | Und | 1.00 | 500,000.00 | 19 % | 500,000.00 |
| 29 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1 M3 - EA DE PICALEÑA | Und | 2.00 | 500,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 30 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA DE PICALEÑA | Und | 3.00 | 400,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 31 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 - EA DE AMBALEMA | Und | 2.00 | 500,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 32 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 5M3 - EA DE AMBALEMA | Und | 1.00 | 100,000.00 | 19 % | 100,000.00 |
| 33 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - EA DE AMBALEMA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 34 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. EA DE AMBALEMA | Und | 4.00 | 500,000.00 | 19 % | 2,000,000.00 |
| 35 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE AMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 30M3 - CENTRO DE GESTION AERONATICA DE COLOMBIA - CGAC | Und | 1.00 | 1,225,000.00 | 19 % | 1,225,000.00 |
| 36 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS - CENTRO DE GESTION AERONATICO DE COLOMBIA - CGAC | Und | 1.00 | 350,000.00 | 19 % | 350,000.00 |
| 37 | 81107 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS – SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES - INCLUYE SUMINSTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA - EA PICALEÑA | Und | 2.00 | 650,000.00 | 19 % | 1,300,000.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

**Total Items:** 37

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 29,203,800.00 |
| IVA 19% | 5,548,722.00 |
| **Total a Pagar** | **34,752,522.00** |

**Valor en Letras:**
Treinta y cuatro millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos veintidos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-10 por $ 34,752,522.00

**Observaciones:**
#$24-12-00-200;25000746H3DE2025;luis.pena@aerocivil.gov.co#$
SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
NOTA: Se considera irrevocable aceptada por el comprador si no se reclama en los tres (3) días hábiles siguientes asu recepción.
NOTA: Favor realizar su pago en la siguiente cuenta bancaria a nombre de Global Saneamiento ambiental sas. NIT900.212.646-2; BANCO DE BOGOTÁ: Cuenta de ahorros No. 026171504 BANCO BANCOLOMBIA: Cuenta de ahorros No. 601-000037-99

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097509881 aprobado en 20250825 prefijo FEGS desde el número 459 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9.66
**CUFE:** d598491266e4242989da314d3b34ab676651ba777a242563480d6c5cf9c6536cddf92271161b98bd2fed911936476cf2

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**MODELO CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal JANNETH CALVERA PARRA de la sociedad GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS, identificada con NIT No. 900.212.646, certifica que he realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, incluyendo el Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), según la ley 1607 de 2012, en su artículo 25, correspondientes a las nóminas de **los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de este certificación**, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dada en Bogotá a los 25 días del mes de mayo de 2026

JANNETH CALVERA PARRA
CC No. 52102404
REPRESENTANTE LEGAL
GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS

## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | **25000746 H3 2025** |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS |
| ***OBJETO*** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR. |
| ***VALOR*** | CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($105.652.017) Incluido IVA. (exento de IVA el aeropuerto de Leticia) |
| ***PLAZO*** | **CUATRO (4) MESES**, sin exceder el 10 de diciembre de 2025. |
| ***CDP*** | 6225 del 28 de abril de 2025 |
| ***RP*** | 46325 del 21 de julio de 2025 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 21 de julio de 2025 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | LUIS EDUARDO PEÑA- Profesional Aeronáutico II |

En la ciudad de Bogotá, el día 01 de agosto de 2025 se reunieron con el fin de iniciar la ejecución del presente contrato: la señora **JANNETH CALVERA PARRA** con cedula de ciudadanía No. 52.102.404 obrando en calidad de representante legal del contratista GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS **– NIT. 900.212.646-2;** y la directora regional Centro Sur identificada con CC 52.102.213 en representación de la entidad U.A.E.A.C – D.R.A.C.S.

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO: 01/08/2025**

**SUSPENSIONES:** N/A

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:** N/A

**PRÓRROGAS: Prorroga No 1 hasta el 10 de abril**

**ADICIONES EN VALOR:** N/A

**TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 10 de abril de 2026.**

**ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEO TIPO CONCRETO DE 120M3 -CNA | Und | 120.00 | 10,661.00 | 19 % | 1,279,320.00 |
| 2 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. CNA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 3 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONCRETO DE 15M3 - HANGAR | Und | 15.00 | 11,982.00 | 19 % | 179,730.00 |
| 4 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - HANGAR | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 5 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 15M3 - AGUAZUQUE SOACHA | Und | 15.00 | 40,650.00 | 19 % | 609,750.00 |
| 6 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - AGUAZUQUE SOACHA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 7 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - EL ROSAL | Und | 3.00 | 700,000.00 | 19 % | 2,100,000.00 |
| 8 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EL ROSAL | Und | 3.00 | 300,000.00 | 19 % | 900,000.00 |
| 9 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 -EL TABLAZO | Und | 2.00 | 600,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 10 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 10M3 - EL TABLAZO | Und | 2.00 | 600,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EL TABLAZO | Und | 4.00 | 300,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 12 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 - MANJUY | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 13 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 90M3 - MANJUY | Und | 90.00 | 7,000.00 | 19 % | 630,000.00 |
| 14 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. -MANJUY | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 15 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - ZIPAQUIRA | Und | 1.00 | 600,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 16 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - ZIPAQUIRA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 17 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO BOTELLA DE PLÁSTICO DE 1M3 -AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON - PAIPA | Und | 2.00 | 600,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 18 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 3M3 AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO DE CHAPARRAL - TOLIMA | Und | 1.00 | 90,000.00 | 19 % | 90,000.00 |
| 2 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL TIPO CONCRETO DE 1 M3 AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO DE CHAPARRAL - TOLIMA | Und | 1.00 | 400,000.00 | 19 % | 400,000.00 |
| 3 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO DE CHAPARRAL - TOLIMA | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 4 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO DE CHAPARRAL - TOLIMA | Und | 2.00 | 100,000.00 | 19 % | 200,000.00 |
| 5 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AÉREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - ESTACIÓN AERONÁUTICA DE FLANDES - TOLIMA | Und | 2.00 | 500,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 6 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. ESTACIÓN AERONAÚTICA DE FLANDES - TOLIMA | Und | 2.00 | 100,000.00 | 19 % | 200,000.00 |
| 7 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 ESTACIÓN AERONÁUTICA DE PICALEÑA, TOLIMA | Und | 1.00 | 500,000.00 | 19 % | 500,000.00 |
| 8 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1 M3 - ESTACIÓN AERONÁUTICA DE PICALEÑA, TOLIMA | Und | 2.00 | 500,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 9 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. ESTACIÓN AERONÁUTICA DE PICALEÑA, TOLIMA | Und | 3.00 | 400,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 - ESTACIÓN AERONÁUTICA DE AMBALEMA, TOLIMA | Und | 2.00 | 500,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 11 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 5M3 - ESTACIÓN AERONÁUTICA DE AMBALEMA, TOLIMA | Und | 1.00 | 500,000.00 | 19 % | 500,000.00 |
| 12 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - ESTACIÓN AERONÁUTICA DE AMBALEMA, TOLIMA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 13 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. ESTACIÓN AERONÁUTICA DE AMBALEMA, TOLIMA | Und | 4.00 | 500,000.00 | 19 % | 2,000,000.00 |
| 14 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - ESTACIÓN AERONÁUTICA EL TOTUMO DE NEIVA, HUILA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 15 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - ESTACIÓN AERONÁUTICA EL TOTUMO DE NEIVA, HUILA | Und | 1.00 | 150,000.00 | 19 % | 150,000.00 |
| 16 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 ESTACIÓN AERONÁUTICA DE ARARACUARA DE SOLANO, CAQUETÁ | Und | 14.00 | 180,000.00 | 19 % | 2,520,000.00 |
| 17 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS POR CADA LIMPIEZA CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. ESTACIÓN AERONÁUTICA DE ARARACUARA DE SOLANO, CAQUETÁ | Und | 14.00 | 200,000.00 | 19 % | 2,800,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 20M3 AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES - TOLIMA | Und | 1.00 | 1,000,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 2 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES - TOLIMA | Und | 6.00 | 300,000.00 | 19 % | 1,800,000.00 |
| 3 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES - TOLIMA | Und | 7.00 | 100,000.00 | 19 % | 700,000.00 |
| 4 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - ESTACIÓN AERONÁUTICA DE LETICIA, AMAZONAS | Und | 2.00 | 186,055.00 | 0 % | 372,110.00 |
| 5 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. ESTACIÓN AERONÁUTICA DE LETICIA, AMAZONAS | Und | 2.00 | 513,741.00 | 0 % | 1,027,482.00 |
| 6 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 0,5M3 ESTACION AERONATICA PUERTO LEGUISAMO | Und | 1.00 | 180,000.00 | 19 % | 180,000.00 |
| 7 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS ESTACION AERONATICA PUERTO LEGUISAMO | Und | 1.00 | 500,000.00 | 19 % | 500,000.00 |
| 8 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 30M3 - CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICA DE COLOMBIA - CGAC | Und | 1.00 | 1,225,000.00 | 19 % | 1,225,000.00 |
| 9 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS CENTRO DE GESTIÓN AERONÁUTICA DE COLOMBIA - CGAC | Und | 2.00 | 350,000.00 | 19 % | 700,000.00 |
| 10 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 AEROPUERTO CHAPARRAL | Und | 1.00 | 200,000.00 | 19 % | 200,000.00 |
| 11 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 ESTACION AERONATICA EL TOTUMO | Und | 1.00 | 450,000.00 | 19 % | 450,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEO TIPO CONCRETO DE 120M3 - CNA | Und | 120.00 | 10,661.00 | 19 % | 1,279,320.00 |
| 2 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - CNA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 3 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONCRETO DE 15M3 - HANGAR | Und | 15.00 | 11,982.00 | 19 % | 179,730.00 |
| 4 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - HANGAR | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 5 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 15M3 - EA AGUAZUQUE -SOACHA | Und | 15.00 | 40,650.00 | 19 % | 609,750.00 |
| 6 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA AGUAZUQUE - SOACHA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 7 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 - EA EL ROSAL | Und | 3.00 | 700,000.00 | 19 % | 2,100,000.00 |
| 8 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA EL ROSAL | Und | 3.00 | 300,000.00 | 19 % | 900,000.00 |
| 9 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 - EA EL TABLAZO | Und | 2.00 | 600,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 10 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 10M3 - EA EL TABLAZO | Und | 2.00 | 600,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 11 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA E, TABLAZO | Und | 4.00 | 300,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 - EA MANJUY DE FACATATIVA | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 13 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 90M3 - EA MANJUY DE FACATATIVA | Und | 90.00 | 7,000.00 | 19 % | 630,000.00 |
| 14 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA MANJUY DE FACATATIVA | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 15 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - EA DE ZIPAQUITA | Und | 1.00 | 600,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 16 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA ZIPAQUIRA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 17 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO BOTELLA DE PLÁSTICO DE 1M3 - AEROPUETO JUAN JOSE RONDON - PAIPA | Und | 2.00 | 600,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 18 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - AEROPUERTO JUAN JOSE RONDON - PAIPA | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 3M3 - AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO - CHAPARRAL | Und | 1.00 | 30,000.00 | 19 % | 30,000.00 |
| 20 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUPERFICIAL TIPO CONCRETO DE 2M3 - AEROPUERTO GENERAL NAVAAS PARDO CHAPARRAL | Und | 1.00 | 400,000.00 | 19 % | 400,000.00 |
| 21 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - AEROPUERTO GENERAL NAVAS PARDO CHAPARRAL | Und | 2.00 | 300,000.00 | 19 % | 600,000.00 |
| 22 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - AEROPUERTO GENERAL NAZAS PARDO - CHAPARRAL | Und | 4.00 | 100,000.00 | 19 % | 400,000.00 |
| 23 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 20M3 - AEROPUERTO SANTIGO VILA DE FLANDES | Und | 1.00 | 1,000,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 24 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - AEROPUERTO SANTIGO VILA DE FLANDES | Und | 6.00 | 300,000.00 | 19 % | 1,800,000.00 |
| 25 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - AEROPUERTO SANTIGO VILA DE FLANDES | Und | 7.00 | 100,000.00 | 19 % | 700,000.00 |
| 26 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AÉREO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - EA DE FLANDES | Und | 2.00 | 500,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 27 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA DE FLANDES | Und | 2.00 | 100,000.00 | 19 % | 200,000.00 |
| 28 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - EA DE PICALEÑA | Und | 1.00 | 500,000.00 | 19 % | 500,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1 M3 - EA DE PICALEÑA | Und | 2.00 | 500,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 30 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. - EA DE PICALEÑA | Und | 3.00 | 400,000.00 | 19 % | 1,200,000.00 |
| 31 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUES AEREOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 2M3 - EA DE AMBALEMA | Und | 2.00 | 500,000.00 | 19 % | 1,000,000.00 |
| 32 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEO TIPO CONCRETO DE 5M3 - EA DE AMBALEMA | Und | 1.00 | 100,000.00 | 19 % | 100,000.00 |
| 33 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TIPO PLÁSTICO DE 1M3 - EA DE AMBALEMA | Und | 1.00 | 300,000.00 | 19 % | 300,000.00 |
| 34 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. EA DE AMBALEMA | Und | 4.00 | 500,000.00 | 19 % | 2,000,000.00 |
| 35 | 81107 | LAVADO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AEREO DE AMACENAMIENTO DE AGUA TIPO CONCRETO DE 30M3 - CENTRO DE GESTION AERONATICA DE COLOMBIA - CGAC | Und | 1.00 | 1,225,000.00 | 19 % | 1,225,000.00 |
| 36 | 81107 | MONITOREO DE AGUAS, CRITERIOS RES 2115 DE 2007. VERIFICACIÓN PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS - CENTRO DE GESTION AERONATICO DE COLOMBIA - CGAC | Und | 1.00 | 350,000.00 | 19 % | 350,000.00 |
| 37 | 81107 | BOLSA DE MONTO AGOTABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y/O REPARACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS - SANITARIAS Y ATENCIÓN DE EVENTUALIDADES - INCLUYE SUMINSTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA - EA PICALEÑA | Und | 2.00 | 650,000.00 | 19 % | 1,300,000.00 |

**CONDICIONES FINANCIERAS**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**

CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($105.652.017) Incluido IVA. (exento de IVA el aeropuerto de Leticia)

**FORMA DE PAGO:**

Las Actas Parciales. El AEROCIVIL pagará el ciento por ciento (100 %) del valor actualizado al contratista mediante Actas Parciales, previa presentación de la factura comercial, a causa del recibo parcial suscrito entre el supervisor y el contratista de forma conjunta y de los demás relacionados en el formato “Criterio económico y sistema de suministro realizado (Por cada uno de los pagos, se debe anexar el informe de las fases completas entregadas, subir facturas electrónicas a la plataforma OLIMPIA, para ser aprobadas por el supervisor si aplica de conformidad con el régimen tributario del contratista o cuando se cobre según sea el caso. Para el último pago, cuando se suscriba el acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato. NOTA: Para cada uno de los pagos se debe presentar el documento original de certificación expedida por el Revisor Fiscal de la compañía o en su defecto, en el evento de no requerir Revisor Fiscal, del contador público en donde

conste el pago realizado de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), cuando a ello haya lugar, durante el periodo a cancelar, respecto a sus trabajadores vinculados al contrato de acuerdo al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, al Decreto 1703 del 2 de agosto de 2002 y al Decreto 1273 del 23 de julio de 2018. 1. Cuando la ejecución del contrato deba desarrollarse en diferentes aeropuertos o sitios de ejecución y se determine un apoyo a la supervisión por cada sitio de ejecución, para cada previo, se deberá revisar certificación de recibo a satisfacción por parte del apoyo a la supervisión para proceder con el trámite de pago. Dichas certificaciones deben estar dirigidas al supervisor designado en el contrato. 2. Cuando se trate de bienes importados, se deberá acompañar el trámite de pago de la certificación de importación o autorización de levante con el fin de verificar el cumplimiento de las normas fiscales y aduaneras. 3. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II. PAR. 1. El pago se debe cumplir las condiciones establecidas y señaladas y adjunto de los garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar.

**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**ANTICIPO**: **NA**

**ACTA DE RECIBO FINAL**

| ACTA No | VALOR BRUTO | VALOR NETO | VALOR IVA | VR OTROS DESCTOS |
|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 14.098.800 | 16,777,572.00 | 2,678,772.00 | |
| No. 2 | 14.760.000 | 17,564,400.00 | 2,804,400.00 | |
| No. 3 | 8,154,592.00 | 9,438,042.00 | 1,283,450.00 | |
| No. 4 | 29,203,800.00 | 34,752,522.00 | 5,548,722.00 | |

**NOTA 1:** En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

**NOTA 2:** El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, Ica, Rete-fuente).

**NOTA3:** En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

**VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

**Valor Ejecutado: $ 43.780.014,00**
**Valor pendiente por ejecutar: $ 0**
**Valor pendiente por pagar: $ 34 752.522,00**

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** $ 105.652.017,00

**VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO** $ 0

**VALOR CONTRATOS REAJUSTE $** 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | $ 43 780.014,00 | |
| **VALOR NO EJECUTADO** | | $ 27.119.481,00 | $ 27.119.481,00 |
| **VALOR PAGADO** | | | $ 43.780.014,00 |
| **VALOR DESCUENTOS** | | | $ 0 |
| **VALOR PENDIENTE PAGO** | | $ 34.752.522,00 | $ 34.752.522,00 |
| **TOTALES** | $ 105.652.017,00 | $ 105.652.017,00 | $ 105.652.017,00 |

**NOTA 1:** Los totales deben dar sumas iguales.

**NOTA 2:** En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

**NOTA 3:** El valor no ejecutado para este contrato es de $27.119.481dado que varios de los tanques al momento de hacer el lavado se encontraban fuera de servicio. Este valor se debe liberar de la reserva presupuestal

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

El contratista allego para el pago del contrato la certificación del PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES firmada por la representante legal y el revisor fiscal (ver anexo).

**GARANTÍAS**

| **ESTADO DE LAS GARANTÍAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE GARANTÍA:** | GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO | | |
| **NÚMERO DE GARANTÍA:** | 25-46-101042447 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:** | 11 DE AGOSTO DE 2025<br>24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA INICIAL:** | 30 DE OCTUBRE DE 2025<br>04 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:** | CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, Y CALIDAD DEL SERVICIO. | | |
| **MODIFICATORIO** | N/A | | |
| **FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO** | N/A | | |
| **LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES** | SI | | |
| **OBSERVACIONES** | A LA FECHA NO SE HA SOLICITADO POR PARTE DEL SUPERVISOR QUE SE PROYECTEN REQUERIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES. | | |

| **ESTADO DE LAS GARANTÍAS** | | | |
|---|---|---|---|
| **CLASE DE GARANTÍA:** | GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | |
| **NÚMERO DE GARANTÍA:** | 25-54-101003147 | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:** | 11 DE AGOSTO DE 2025<br>24 DE NOVIEMBRE DE 2025 | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA INICIAL:** | 30 DE OCTUBRE DE 2025<br>04 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:** | RESPOPNSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | | |
| **MODIFICATORIO** | N/A | | |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO** | N/A |
| **LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES** | SI |
| **OBSERVACIONES** | A LA FECHA NO SE HA SOLICITADO POR PARTE DEL SUPERVISOR QUE SE PROYECTEN REQUERIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES. |

**JANNETH CALVERA PARRA**
**R/L GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S**

**LUIS EDUARDO PEÑA**
**Supervisor del contrato**

APOYO JURIDICO: Edgar Jhorvany Montoya Martinez **-** Contratista Dirección Regional Centro Sur

APOYO ADMINISTRATIVO: Alis Nadezhda Leon Osuna-Contratista Dirección Regional Centro Sur

APOYO TÉCNICO: Angela Amanda Acevedo Ortiz **-** Contratista Dirección Regional Centro

Sur VoBo JURIDICO: Luis Carlos Perez Angulo Contratista Dirección Regional Centro Sur

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 25000746 H3 2025 | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS NIT: 900.212.646-2 | | | | | | |
| **OBJETO** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR | | | | | | |
| **VALOR INICIAL** | CIENTO CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DIECISIETE PESOS MDA /CTE ($105.652.017), Incluido IVA | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL** | SEIS (6) MESES Y 20 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 10 DE DICIEMBRE DE 2025. | | | | | | |
| **PRORROGA NO 1** | PRORROGA POR CUATRO (4) MESES MÁS, ES DECIR, HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2026 | | | | | | |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | **NÚMERO** | |
| | | 25-46-101042447 | | | | 5 | |
| **ASEGURADOR** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** |
| CUMPLIMIENTO | 01 | 08 | 2025 | 06 | 11 | 2026 | 21.130.403,40 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 01 | 08 | 2025 | 08 | 07 | 2029 | 21.130.403,40 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 01 | 08 | 2025 | 05 | 01 | 2027 | 21.130.403,40 |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **NÚMERO** | | **CERTIFICADO MODIFICATORIO** | | **NÚMERO** | |
| | | 25-54-101003147 | | | | 5 | |
| **ASEGURADOR** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 01 | 08 | 2025 | 06 | 07 | 2026 | 284,700,000 |

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato 25000746 H3 2025, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

**NOTA:** EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Bogotá D.C. el 02 de junio de 2026.

**FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ MONTELAGRE**
Director Regional Aeronáutico Centro Sur

Elaboró: Edgar Jhorvany Montoya Martinez – Profesional Aeronáutico – DRACS
Revisó: Luis Carlos Perez Angulo – Contratista - DRACS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD SUC | NO PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| IBAGUE | IBAGUE | 25 | 25-46-101042447 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 2025 | 01 | 08 | 2025 | 00:00 | 08 | 07 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S | | NIT: 900.212.646-2 | |
| DIRECCIÓN: CL 57 FSUR NRO. 72 D - 32 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 5682048 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | NIT: 899.999.059-3 | |
| DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO 103 - 15 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 5185214 |
| ADICIONAL: | | | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 25000746 H 3 2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CALIDAD DEL SERVICIO | 01/08/2025 | 05/01/2027 | $21,130,403.40 | $21,130,403.40 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/08/2025 | 06/11/2026 | $21,130,403.40 | $21,130,403.40 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 01/08/2025 | 08/07/2029 | $21,130,403.40 | $21,130,403.40 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGUN MODIFICACION AL CONTRATO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******46,741.00 | $ *******8,000.00 | $ ******10,400.00 | $ **********65,142.00 | $ *******63,391,210.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| TE ASEGURAMOS RG LTDA | 164053 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE*

25-46-101042447

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| IBAGUE | IBAGUE | 25 | 25-46-101042447 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 2025 | 01 | 08 | 2025 | 00:00 | 08 | 07 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S | | NIT. 900.212.646-2 |
| **DIRECCIÓN:** CL 57 FSUR NRO. 72 D - 32 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 5682048 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | NIT. 899.999.059-3 |
| **DIRECCIÓN:** AV EL DORADO NRO. 103 - 15 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 5185214 |

**ADICIONAL:**

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE*

25-46-101042447

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164053C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101042447, anexo 5, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en IBAGUE a los 12 días del mes de DICIEMBRE de 2025

25-46-101042447

FIRMA AUTORIZADA: José Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
**NIT. 860009578-6**
**RECIBO DE CAJA N° 66737902**

| Expedido en | Sucursal | Código Sucursal | Fecha de Pago | Clave | Intermediario |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | OFICINA PRINCIPAL | 1 | 16/12/2025 | 164053 | TE ASEGURAMOS RG LTDA |

**Tomador:** GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S — **NIT/CC** 900212646

**Suma de:** CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.******

**Pagador:** GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S — **NIT/CC** 900212646

**Por concepto de:** APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #243456022

| Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota | Prima | Gasto | IVA | Runt | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-IBAGUE-46-CU. ENTIDAD.EST.ONL-101041855-3-1 | $47.091,63 | $8.000,00 | $10.467,41 | $0,00 | $65.559,04 |
| 25-IBAGUE-46-CU. ENTIDAD.EST.ONL-101042447-5-1 | $46.741,60 | $8.000,00 | $10.400,90 | $0,00 | $65.142,50 |
| 25-IBAGUE-54-RCE CONTRATOS RAPIE-101003147-5-1 | $237.900,00 | $3.000,00 | $45.771,00 | $0,00 | $286.671,00 |

| Otros conceptos de pago | Valor |
|---|---|
| APROVECHAMIENTOS | $-0,04 |
| APROVECHAMIENTOS | $-0,50 |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES | $417.372,00 |

**Forma de pago**

**Ahorro:** $0,00

**Corriente:** $0,00
**Tarjeta:** $0,00
**Otro:** $0,00
**Total:** **$417.372,00**
**Cajero:** PAGUESTADO

**Transacción:** 17751143

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 822202

martes, 16 de diciembre de 2025, 12:48:22 PM

## Detalle

$417,372.00

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******1504 |
| Descripción: | Internet |
| Fecha y hora inicio transacción | 2025-12-16 12:47:13 |
| NIT del comercio | 8600095786 |
| Número de factura | 1716422475 |
| Código Único de Seguimiento | 2013167798 |
| Dirección IP: | 181.234.206.51 |
| Referencia 1: | 1716422475 |
| Referencia 2: | NIT |
| Referencia 3: | 8600095786 |

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| IBAGUE | IBAGUE | 25 | 25-54-101003147 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 2025 | 01 | 08 | 2025 | 00:00 | 06 | 07 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S | | | NIT: 900.212.646-2 |
| DIRECCIÓN: CL 57 FSUR NRO. 72 D - 32 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 5682048 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S | | | NIT: 900.212.646-2 |
| DIRECCIÓN: CL 57 FSUR NRO. 72 D - 32 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 5682048 |

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Y/O TERCEROS AFECTADOS

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR/ASEGURADO DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 25000746 H3 2025 DE PRESTACION DE SERVICIOS CUYO OBJETO ES: REALIZAR EL MANTENIMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES DE LA REGIONAL CENTRO SUR

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 01/08/2025 | 06/07/2026 | $284,700,000.00 | $284,700,000.00 |

DEDUCIBLE : 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LAS VIGENCIAS SEGUN DOCUMENTO DE MODIFICACION

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****237,900.00 | $ *******3,000.00 | $ ******45,771.00 | $ **********286,671.00 | $ ******284,700,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| TE ASEGURAMOS RG LTDA | 164053 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE*

25-54-101003147

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RAPIESTADO

## RCE CONTRATO ESTATAL

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| IBAGUE | IBAGUE | 25 | 25-54-101003147 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 2025 | 01 | 08 | 2025 | 00.00 | 06 | 07 | 2026 | 23.59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S | | NIT. 900.212.646-2 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 57 FSUR NRO. 72 D - 32 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 5682048 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S | | NIT. 900.212.646-2 | |
| **DIRECCIÓN:** CL 57 FSUR NRO. 72 D - 32 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 5682048 |

**BENEFICIARIO:** 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Y/O TERCEROS AFECTADOS

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE*

25-54-101003147

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164053C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
**NIT. 860009578-6**
**RECIBO DE CAJA N° 66737902**

| Expedido en | Sucursal | Código Sucursal | Fecha de Pago | Clave | Intermediario |
|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | OFICINA PRINCIPAL | 1 | 16/12/2025 | 164053 | TE ASEGURAMOS RG LTDA |

**Tomador:** GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S — **NIT/CC** 900212646

**Suma de:** CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.******

**Pagador:** GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL S — **NIT/CC** 900212646

**Por concepto de:** APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #243456022

| Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota | Prima | Gasto | IVA | Runt | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-IBAGUE-46-CU. ENTIDAD.EST.ONL-101041855-3-1 | $47.091,63 | $8.000,00 | $10.467,41 | $0,00 | $65.559,04 |
| 25-IBAGUE-46-CU. ENTIDAD.EST.ONL-101042447-5-1 | $46.741,60 | $8.000,00 | $10.400,90 | $0,00 | $65.142,50 |
| 25-IBAGUE-54-RCE CONTRATOS RAPIE-101003147-5-1 | $237.900,00 | $3.000,00 | $45.771,00 | $0,00 | $286.671,00 |

| Otros conceptos de pago | Valor |
|---|---|
| APROVECHAMIENTOS | $-0,04 |
| APROVECHAMIENTOS | $-0,50 |
| CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES | $417.372,00 |

**Forma de pago**

**Ahorro:** $0,00

**Corriente:** $0,00
**Tarjeta:** $0,00
**Otro:** $0,00
**Total:** **$417.372,00**
**Cajero:** PAGUESTADO

**Transacción:** 17751143

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 822202

martes, 16 de diciembre de 2025, 12:48:22 PM

## Detalle

$417,372.00

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******1504 |
| Descripción: | Internet |
| Fecha y hora inicio transacción | 2025-12-16 12:47:13 |
| NIT del comercio | 8600095786 |
| Número de factura | 1716422475 |
| Código Único de Seguimiento | 2013167798 |
| Dirección IP: | 181.234.206.51 |
| Referencia 1: | 1716422475 |
| Referencia 2: | NIT |
| Referencia 3: | 8600095786 |

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

**REFERENCIA BANCARIA**

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que, GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL SAS. identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.002.126.462 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 026171504, abierta/o desde el 25/9/2018.

Se expide en Bogotá el día 26 del mes de Mayo del año 2026.



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 9 C B B B F C B 1 F 0 4 E 1 1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANNETH ROBLES REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40033175 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 94669-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# 94669-T



**JANNETH**
**ROBLES REYES**
**C.C. 40033175**
**RES. INSCRIPCION 136** **DEL 21/08/2003**
**UNIVERSIDAD DE BOYACA**

PARA TRAMITE
GRUPO 56

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**
DIRECTOR GENERAL

299085 104162