	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	00	
FECHA	4/09/2026	
CONTRATO №	2605150831	
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA COMUNA"	
FECHA DE INICIO	JULIO 14 DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE 28 DE 2026	
PLAZO (MESES O DÍAS)	CUATRO PUNTO CINCO (4,5) A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS	
VALOR	$2.086.000.000	
FORMA DE PAGO	Actas parciales	
PRORROGAS	N/A	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	N/A	
VALOR ANTICIPO	$417.200.000	
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRO HINARQ	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS	

TIPO DE OBRA

VIAS	**X**	**EDUCACIÓN**		**SANEAMIENTO**	
PARQUES		**ACCIÓN COMUNAL**		**ESTABILIDAD**	
OTROS		**CUALES**		**OBSERVACIONES**	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.0		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**+**	**-**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	**CANT.**	**VALOR PARCIAL**	
001	**PRELIMINARES**														
001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	1,00	4.326	4.326	0,00					0,00	0	0,00	0	
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	1,00	19.860	19.860	0,00					0,00	0	0,00	0	
001.060	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO MOVIBLE EN GUADUA Y PLÁSTICO	M2	1,00	15.611	15.611	0,00					0,00	0	0,00	0	
001.061	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS CON SUELO CEMENTO	ML	1,00	8.424	8.424	0,00					0,00	0	0,00	0	
001.083	SOBREACARREO AL HOMBRO FUERTE PENDIENTE (DESPUÉS DE 50M DE ACARREO LIBRE)	M3 - HM	1,00	214.598	214.598	0,00					0,00	0	0,00	0	
001.084	TRANSPORTE POR DÍA LABORADO VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA DE ESTACAS O SIMILAR. INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE	DIA	1,00	288.800	288.800	0,00					0,00	0	0,00	0	
001.085	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VIAS INCLUYE EJE DE VIA Y LATERALES CON ANDENES	ML	1,00	6.249	6.249	0,00					0,00	0	0,00	0	
001.087	AVISOS DE SEÑALIZACION TEMPORAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE PMT	UND	1,00	325.459	325.459	0,00					0,00	0	0,00	0	
002	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**														

002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	56.651	56.651	0,00					0,00	0	0,00	0	
002.015	EXCAVACIÓN MECANIZADA P/ESTRUCTURAS-MATER COMÚN/CONGLOM 0.0 A 6.0 M.	M3	1,00	17.468	17.468	0,00					0,00	0	0,00	0	
002.016	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	61.399	61.399	0,00					0,00	0	0,00	0	
002.017	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	M3	1,00	87.625	87.625	0,00					0,00	0	0,00	0	
002.050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (CANGURO)	M3	1,00	54.425	54.425	0,00					0,00	0	0,00	0	
002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	43.811	43.811	0,00					0,00	0	0,00	0	
002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1,00	56.496	56.496	0,00					0,00	0	0,00	0	
002A	**CIMIENTOS**														
002A.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM	M2	1,00	41.102	41.102	0,00					0,00	0	0,00	0	
002A.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIGA CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	1.241.638	1.241.638	0,00					0,00	0	0,00	0	
002A.019	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PILOTES EN CONCRETO 3000 PSI D= 0.35 M	M3	1,00	1.163.562	1.163.562	0,00					0,00	0	0,00	0	
003	**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**														
003.120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8"	ML	1,00	244.350	244.350	0,00					0,00	0	0,00	0	
003.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	1,00	206.881	206.881	0,00					0,00	0	0,00	0	
005	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y DE MADERA**														
005.086	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN CONCRETO 21 MPA, NO INCLUYE REFUERZO	M3	1,00	1.406.778	1.406.778	0,00					0,00	0	0,00	0	
006	**MAMPOSTERIA**														
006.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 CM (INCLUYE PERFORACIÓN Y ADHESIVO EPÓXICO)	UND	1,00	12.410	12.410	0,00					0,00	0	0,00	0	
017	**CARPINTERIA METALICA**														
017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	1,00	242.746	242.746	0,00					0,00	0	0,00	0	
017.160	DESMONTE, MANTENIMIENTO Y RE-INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, INCLUYE, LOMPIEZA, WASH PRIMER, PINTURA Y FIJACIÓN	ML	1,00	201.500	201.500	0,00					0,00	0	0,00	0	

021	**OBRAS EXTERIORES**														
021.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO 3000 PSI A=0.45 M. H=VARIABLE 0.20 A 0.35 M	ML	1,00	167.494	167.494	0,00					0,00	0	0,00	0	
021.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL CHAFLANADO ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	ML	1,00	113.851	113.851	0,00					0,00	0	0,00	0	
021.024	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPRADIZACIÓN CON BLOQUES DE CÉSPED	M2	1,00	23.767	23.767	0,00					0,00	0	0,00	0	
021.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. SOBRE TIERRA ACABADO ESCOBIADO	M2	1,00	225.127	225.127	0,00					0,00	0	0,00	0	
021.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO H=15 CM, B=20 CM Y L=50 CM.	UND	1,00	135.081	135.081	0,00					0,00	0	0,00	0	
021.041	DEFENSA METALICA VEHICULAR TIPO INVIAS	ML	1,00	811.752	811.752	0,00					0,00	0	0,00	0	
021.052	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	124.625	124.625	0,00					0,00	0	0,00	0	
023	**VIAS**														
023.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO FAST TRACK MR42	M3	1,00	1.611.141	1.611.141	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	1,00	7.953	7.953	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19. EXTENDIDO MECÁNICO Y COMPACTADO	M3	1,00	1.822.125	1.822.125	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	1,00	160.296	160.296	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.009	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	256.563	256.563	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.010	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	271.640	271.640	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON RANA	M3	1,00	266.706	266.706	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.012	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE COMPACTADA CON CILINDRO	M3	1,00	252.451	252.451	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 HECHO EN OBRA	M3	1,00	1.153.572	1.153.572	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.031	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 PARA PARCHEO MANTENIMIENTO.	M3-SUELTO	1,00	1.980.558	1.980.558	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.032	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 0,01 M	ML	1,00	23.437	23.437	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.034	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO A=5 MM PROFUNDIDAD UN TERCIO DEL ESPESOR	ML	1,00	13.462	13.462	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SELLO DE JUNTA DE PAVIMENTO RIGIDO 5MM	ML	1,00	15.543	15.543	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.037	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	1,00	32.908	32.908	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.045	CANASTILLA DE SOPORTE DE DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4"	ML	1,00	23.936	23.936	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.046	DOVELAS DE ACERO LISO 60000 PSI PARA PAVIMENTOS	KG	1,00	21.115	21.115	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	1,00	97.771	97.771	0,00					0,00	0	0,00	0	

023.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION LINEAS CENTRALES CON PINTURA PLÁSTICA EN FRIO APLICADA CON VEHICULO (DE BORDE, DE CARRIL Y OTRAS (ANCHO 12CMS)	ML	1,00	12.031	12.031	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.062	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TACHONES 40X15X8CM	UND	1,00	90.925	90.925	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.064	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION HITOS REFLECTIVOS	UND	1,00	121.232	121.232	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.067	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOMALLA BIAXIAL DE RESISTENCIA A LA CARGA CÍCLICA DE 800 KN/M PARA REFORZAMIENTO Y MITIGACION DE DILATACIONES Y FISURAS	M2	1,00	28.367	28.367	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SELLO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS CON MEZCLA DE EMULSIÓN ASFÁLTICA Y ARENA FINA	ML	1,00	16.173	16.173	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.073	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PIEDRAPLEN COMPACTO, INCLUYE TRANSPORTE	M3	1,00	276.291	276.291	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.086	RECICLADO DE MATERIAL ASFALTICO	M3	1,00	227.048	227.048	0,00					0,00	0	0,00	0	
023.090	DISEÑO Y PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DE PMT PARA PUNTOS VIALES	PTO	1,00	151.808	151.808	0,00					0,00	0	0,00	0	
024	**ALCANTARILLADO**														
024.077	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1.20 M. EN CONCRETO CLASE II PARA REALCE	M3	1,00	924.073	924.073	0,00					0,00	0	0,00	0	
024.086	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.65 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO	UND	1,00	1.924.504	1.924.504	0,00					0,00	0	0,00	0	
024.088	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	1.165.687	1.165.687	0,00					0,00	0	0,00	0	
024.089	TRANSPORTE E INSTALACION ARO TAPA HF D=0.68 M. P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	UND	1,00	279.212	279.212	0,00					0,00	0	0,00	0	
024.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	1,00	599.953	599.953	0,00					0,00	0	0,00	0	
024.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO I (0,6X0,6X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	1,00	263.281	263.281	0,00					0,00	0	0,00	0	
024.112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II-TAPA ANTIRUIDO	UND	1,00	3.591.119	3.591.119	0,00					0,00	0	0,00	0	
024.116	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA SIN SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - SIN TAPA	UND	1,00	1.421.866	1.421.866	0,00					0,00	0	0,00	0	
024.156	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"	ML	1,00	36.824	36.824	0,00					0,00	0	0,00	0	
027	**ESTABILIDAD DE TALUDES**														
027.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANTALLA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (NO INCLUYE ACERO)	M3	1,00	1.357.780	1.357.780	0,00					0,00	0	0,00	0	
027.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJES PASIVOS CON LECHADA A/C 0.45 INYECTADA CON BOMBA CON PERFORACION MECÁNICA(INCLUYE ADITIVOS EXPANSOR Y PLASTIFICANTE) - NO INCLUYE ACERO	ML	1,00	259.191	259.191	0,00					0,00	0	0,00	0	
027.046	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MUROS DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI H<3.0M. NO INCLUYE REFUERZO.	M3	1,00	1.523.414	1.523.414	0,00					0,00	0	0,00	0	
028	**DESMONTES**														
028.084	DESMONTE DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES HASTA CADA 2 MTS (INCLUYE RETIRO)	ML	1,00	28.822	28.822	0,00					0,00	0	0,00	0	

029	**DEMOLICIONES**														
029.007	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO - INCLUYE CARGUE A MANO, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN BOTADERO	M3	1,00	159.534	159.534	0,00					0,00	0	0,00	0	
029.013	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	138.134	138.134	0,00					0,00	0	0,00	0	
029.014	DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION EN SITIO AUTORIZADO	M3	1,00	161.745	161.745	0,00					0,00	0	0,00	0	
030	**JORNALES**														
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	1,00	135.032	135.032	0,00					0,00	0	0,00	0	
030.003	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	1,00	178.362	178.362	0,00					0,00	0	0,00	0	
032	**ACTIVIDADES PARA PROYECTOS ESPECIFICOS**														
032.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO EN AFIRMADO COMPACTADO	M3	1,00	193.198	193.198	0,00					0,00	0	0,00	0	
032.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCALAS CONCRETO 3000 PSI RAMPA E= 0.10M, MEDIDA EN RAMPA, PASOS DE 0,3X0,17 Y LOSA DE 10 CM	M2	1,00	366.407	366.407	0,00					0,00	0	0,00	0	
032.015	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO CON DISCO (3,5CM)	ML	1,00	12.068	12.068	0,00					0,00	0	0,00	0	
032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	1,00	156.022	156.022	0,00					0,00	0	0,00	0	
032.083	EXCAVACION PARA PILOTES D=< A 45 CM (0-6)M	ML	1,00	96.639	96.639	0,00					0,00	0	0,00	0	
032.389	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUYE CARGUE MECÁNICO Y RETIRO HASTA 15KM	M3-SUELTO	1,00	153.513	153.513	0,00					0,00	0	0,00	0	
032.390	RECARGO DE OFICIAL EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1,00	29.478	29.478	0,00					0,00	0	0,00	0	
032.391	RECARGO DE AYUDANTE EN DIA DOMNIICAL Y FESTIVO	HR	1,00	18.422	18.422	0,00					0,00	0	0,00	0	
032.392	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00	22.109	22.109	0,00					0,00	0	0,00	0	
032.393	RECARGO DE OFICIAL EN JORNADA NOCTURNA	HR	1,00	13.817	13.817	0,00					0,00	0	0,00	0	
033	**ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS**														
033.087	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO	M3	1,00	275.259	275.259	0,00					0,00	0	0,00	0	
033.097	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	1,00	55.170	55.170	0,00					0,00	0	0,00	0	
033.098	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M) TUBO DRENAJE CORRUGADO DE 4" CON FILTRO. INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	1,00	188.035	188.035	0,00					0,00	0	0,00	0	
033.109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-159 Q-4 F 5.5MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2	1,00	27.069	27.069	0,00					0,00	0	0,00	0	

033.117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PAVIMENTO EN CONCRETO PREMEZCLADO MR 42	M3	1,00	1.372.976	1.372.976	0,00					0,00	0	0,00	0	
AB	**ANALISIS BÁSICOS**															
AB1	ACERO 60.000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	1,00	10.174	10.174	0,00					0,00	0	0,00	0	
	SUBTOTAL				**33.697.807**					**0**		**0**		**0**	
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN															
TOTAL					**$ 33.924.095**					**$ -**		**$ -**		**$ -**	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
VALOR DEL CONTRATO	2.086.000.000		**VALOR ANTICIPO**	$417.200.000	
VALOR ACTAS ANTERIORES			**AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES**		
VALOR PRESENTE ACTA		417.200.000	**AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA**		
SALDO POR EJECUTAR		1.668.800.000	**SALDO POR AMORTIZAR**		$417.200.000
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	**2.086.000.000**	**2.086.000.000**	**SUMAS IGUALES**	**417.200.000**	**417.200.000**

VALOR PRESENTE ACTA		**-417.200.000**	**VALOR A PAGAR EN LETRAS**	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M-CTE
AMORTIZACIÓN ANTICIPO				
VALOR A PAGAR		**417.200.000**		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: CONSORCIO CERRO HINARQ	NOMBRE: PROYECTOS E INTERVENTORIAS SAS
NIT. 902.066.142-3	NIT. 860.403.102-3
REP. LEGAL: CRISTIAN ADOLFO NEIRA RUBIANO	REP. LEGAL: WILSON GIOVANNI URREA URREA
CC. 1.030.676.323	CC. 79.454.285
CONTRATISTA	**INTERVENTOR / SUPERVISOR**

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.