INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 31/08/2026

I. Datos Generales:

Contrato No410-003-SASI-001-2026 LOTE 1 Orden de compra: N/A

Tipo de Contrato: SUMINISTRO Contratista: UNICONTACTO

Fecha de suscripción del Contrato: 22/04/2026 Fecha Acta de Inicio: 24/04/2026

Valor inicial del Contrato: $176.000.000 Valor final del Contrato: $175.996.520

Fecha final del contrato: 15 DE DICIEMBRE DE 2026

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIO(S) FIJO(S) DE: LOTE UNO: CIGARRILLO POR 10 UNIDADES EN O PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENIO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA. ATENDIENDO LAS NECESIDADES DEL SUPERVISOR Y EL RUBRO CORRESPONDIENTE ASIGNADO A CADA PROGRAMA Y/O PROYECTO

ADICIÓN: SI _____ NO __X__ FECHA: _____N/A_____

PRORROGA: SI _____ NO __X__ FECHA: _____N/A_____

MODIFICACIÓN: SI _____NO __X__

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	no, el contratista cumple con el suministro de cigarrillos en óptimas condiciones, con sus respectivas facturas, seguridad y demás atribuibles garantizando la normal ejecución del contrato en mención

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X__ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$175.996.520	100%	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE TABACO

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ATENDIENDO LAS SOLICITUDES Y LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL POR EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO CONTRIBUYENDO CON LA NORMAL EJECUCION DEL CONTRATO, ADEMAS PRESTA UN BUEN SERVICIO CON FECHAS Y PRESENTACION DEL PRODUCTO DE CIGARRILLOS.

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 31/08/2026

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

SE REALIZARON OCOMPAÑAMIENTO A LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO PRODUCTIVOS EXPENDIO MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL CON EL FIN DEGARANTIZAR EL SUMINISTRO OBJETO DEL CONTRATO (CIGARRILLOS) GARANTIZANDO MATERIA PRIMAS EN EL STOK DEL INVENTARIO DEL PROYECTO PRODUCTIVO Y ASI PONERLOS AL SERVICIO DE LAS PPL DEL ESTABLECIMIENTO, SE VERIFICA QUE LOS PRODUCTOS INGRESADOS SON LOS RELACIONADOS EN EL CONTRATOA EN CUANTO A PRESENTACION Y GRAMAJE, IGUALMENTE SE VERIFICA LA FACTURACION CORRESPONDIENTE CON SU RELATIVA ACTA DE SATISFACCION CONTINUANDO CON TRAMITE POSTERIOR AL AREA DE FINANCIERA PARA SU RESPECTIVO PAGO PREVIA ADJUNTO DE SEGURIDAD SOCIAL.

JOSE ALEJANDRO RIVERO HERNANDEZ
C.C. No. 13.870.021
DRAGONENATE DESARROLLO HABILIDADES PRODUCTIVAS