	DEPARTAMENTO DE CASANARE				LA SOLUCIÓN, ES EL CAMBIO.
	MUNICIPIO DE RECETOR				
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA				
HOJA 1 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° SPO-LP-0110-2022
		23	JUNIO	2023	

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

ACTA No. 14 DE RECIBO FINAL DE OBRA

VENCIMIENTO DE PLAZO	☐		
OBRA TERMINADA	☑		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO No.	0110-2022		
NÙMERO DE PROCESO	SPO-LP-0110-2022		
LICITACIÓN PUBLICA	☑	**CONCURSO DE MÉRITOS**	☐
CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	**MÍNIMA CUANTÍA**	☐

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL TERCIARIO QUE CONECTA LAS VEREDAS DE SAN JOSE Y LOS ALPES MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PLACA HUELLA, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 2048 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE RECETOR-CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	RECETOR, CASANARE				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS				
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	10	**DE**	octubre	DE	2022

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO
1	DOS (02) MESES
2	DOS (02) MESES

	DEPARTAMENTO DE CASANARE				LA SOLUCIÓN, ES EL CAMBIO.
	MUNICIPIO DE RECETOR				
	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA				
HOJA 2 de 4	**Fecha**	**DD**	**MM**	**AA**	**CONTRATO N° SPO-LP-0110-2022**
		23	JUNIO	2023	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS N°	**TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)**
ACTA DE SUSPENSION 1	UN (01) MES

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	**VEINTICINCO (25) DE MAYO DEL 2023**
CONTRATISTA	LAMICON INGENIEROS S.A.S - R/L LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ.
INTERVENTORIA	CONSORCIO VICPRO 2022 - R/L VICTOR ARBOLEDA CORDOBA
SUPERVISOR	CARLOS ANDRES CRISTANCHO CHAPARRO - SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
VALOR DEL CONTRATO CONDICIONES ORIGINALES	$ 495.589.096,00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA SEIS PESOS M/CTE

VALOR DEL CONTRATO CONDICIONES SEGÚN ACTA DE MODIFICACION DE OBRA No.002°	$ 495.588.887,68

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE

En el Municipio de Recetor, a los VEINTITRES (23) días del mes de junio de 2023, se reunieron LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ, identificado con cedula de ciudadania N° 5.976.380 de Piedras, actuando como representante de la LAMICON INGENIEROS S.A.S en calidad de contratista, VICTOR ARBOLEDA CORDOBA identificado con cedula de ciudadanía N° 10.529.478. representante legal de la empresa CONSORCIO VICPRO 2022, en calidad de Interventor y CARLOS ANDRES CRISTANCHO CHAPPARRO, Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor, con el fin de realizar el recibo final de obra del contrato anteriormente citado.

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE RECETOR

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

LA SOLUCIÓN, ES EL CAMBIO

HOJA 3 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° SPO-LP-0110-2022
		23	JUNIO	2023	

A. TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuacion

A.1 El Municipio de Recetor aporta la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($495,589,096,00), para el desarrollo de las actividades descritas así:

		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES MODIFICADAS ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS HASTA 25 DE MAYO DE 2023	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Longitud: 210 ml, ancho de banca: 5m**									
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	610,25	$ 34.000,00	$20.748.500,00		1.389,92	$47.257.280,00	1.389,92	$47.257.280,00
320.3	Subbase granular Clase C	m3	228,23	$ 131.000,00	$29.898.130,00		228,01	$29.869.310,00	228,01	$29.869.310,00
630.5	Concreto Resistencia 17.5MPa (E) solado	m3	4,13	$ 518.500,00	$2.141.405,00		1,92	$995.520,00	1,92	$995.520,00
630.6	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	19,98	$ 312.000,00	$6.233.760,00		34,88	$10.882.560,00	34,88	$10.882.560,00
640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa (D)	Kg	19.683,14	$ 5.720,00	$112.587.560,80		5.243,25	$29.991.390,00	5.243,25	$29.991.390,00
630.4	Relleno para Estructuras con recebo	m3	191,54	$ 579.000,00	$110.901.660,00		123,56	$71.541.240,00	123,56	$71.541.240,00
				SUBTOTAL	**$282.511.015,80**		**$**	**190.537.300,00**	**$**	**190.537.300,00**
2	**SEÑALIZACIÓN**									
710.1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	9,00	$ 509.100,00	$4.581.900,00		9,00	$4.581.900,00	9,00	$4.581.900,00
				SUBTOTAL	**$ 4.581.900,00**		**$**	**4.581.900,00**	**$**	**4.581.900,00**
3	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS ALCANTARILLA Ø=36" CAJÓN - ALETA (L= 6M, Ø=36")**									
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	419,45	$ 34.000,00	$14.261.300,00		190,32	$6.470.880,00	190,32	$6.470.880,00
610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	29,89	$ 119.900,00	$3.583.811,00		171,32	$20.541.268,00	171,32	$20.541.268,00
630.5	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	kg	2.312,36	$ 5.720,00	$13.226.699,20		2.732,55	$15.630.186,00	2.732,55	$15.630.186,00
640.1	Concreto Resistencia 17.5MPa (E) (solado)	m3	3,20	$ 518.500,00	$1.659.200,00		6,60	$3.422.100,00	6,60	$3.422.100,00
661.1	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	24,00	$ 451.200,00	$10.828.800,00		21,00	$9.475.200,00	21,00	$9.475.200,00
630.6	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m3	16,79	$ 312.000,00	$5.238.480,00		8,00	$2.496.000,00	8,00	$2.496.000,00
630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	31,20	$ 579.000,00	$18.064.800,00		28,94	$16.756.260,00	28,94	$16.756.260,00
				SUBTOTAL	**66.863.090,20**		**$**	**74.791.894,00**	**$**	**74.791.894,00**
4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**									
201.7	Demolición de estructuras	m3	40,88	$ 195.600,00	$7.996.128,00		12,26	$2.398.056,00	12,26	$2.398.056,00
				SUBTOTAL	**$ 7.996.128,00**			**$ 2.398.056,00**		**$ 2.398.056,00**
5	**ITEMS NO PREVISTOS**									
I.N.P.01	Conformacion de la banca	m2		$ 1.699,00	$0,00		3.500,00	$5.946.500,00	3.500,00	$5.946.500,00
I.N.P.02	Excavacion manual (riostras, cunetas, alcantarillas)	m3		$ 66.075,00	$0,00		32,81	$2.167.920,75	32,81	$2.167.920,75
I.N.P.03	Mejoramiento de rasante con material de recebo	m3		$ 119.900,00			679,97	$81.528.403,00	679,97	$81.528.403,00
				SUBTOTAL				**$89.642.823,75**		**$89.642.823,75**

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE RECETOR

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

LA SOLUCION ES EL CAMBIO

HOJA 4 de 4	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° SPO-LP-0110-2022
		23	JUNIO	2023	

SUBTOTAL	**361.952.134,00**		**$ 361.951.973,75**		**$ 361.951.973,75**
AIU 30%	$ 108.585.640,20		$ 108.585.592,13		$ 108.585.592,13
COSTO DE OBRA DIRECTO E INDIRECTO	**$ 470.537.774,20**		**$ 470.537.565,88**		**$ 470.537.565,88**
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (1%)	**$ 4.780.088,00**		**$ 4.780.088,00**		
VALOR BASICO DE ACTIVIDADES DE CONSULTORIA	**$ 14.463.148,00**		**$ 14.463.148,00**		**$ 14.463.148,00**
VALOR IVA ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA (19%)	**$ 2.747.998,00**		**$ 2.747.998,00**		**$ 2.747.998,00**
IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	**$ 3.060.087,80**		**$ 3.060.087,80**		
VALOR TOTAL CONTRACTUAL	**$ 495.589.096,00**		**$ 495.588.887,68**		**$ 487.748.711,88**
				SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 7.840.384,13**
				% DE OBRA EJECUTADO	**98,42%**

OBSERVACIONES:

El contrato de obra SPO-LP-0110-2022, se termina con la ejecución de las actividades descritas, a entregar el dictamen de certificación junto con el acta de recibo de cantidades.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintitres (23) días del mes de Junio de 2023

LAMICON INGENIEROS S.A.S

R/L LUIS MIGUEL BOCANEGRA HERNANDEZ.

CONTRATISTA

CONSORCIO VICPRO 2022

R/L JVICTOR ARBOLEDA CORDOBA

INTERVENTORIA

CARLOS ANDRES CRISTANCHO CHAPARRO - SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS