ACTA DE TERMINACION

En Monguí, a los quince (15) días del mes de agosto de 2026 se reunieron: **EDISON FABIAN PATIÑO SIABATTO** en calidad de alcalde, **EDGAR GRANADOS MARIÑO** en calidad de contratista y **CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE** en calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente acta de terminación.

| CONVENIO | | CONTRATO | X | TIPO | CONSULTORIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **MM-C.MC 017-2026** | | Fecha de suscripción del contrato | AÑO: 2026 | MES: 07 | DIA: 15 |
| Objeto del contrato: | | | ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLACA HUELLA CEREDA SAN ANTONIO PARTIENDO DESDE CUATRO ESQUINAS HASTA LA CANCHA SINTETICA EN UNA LONGITUD DE 700 ML EN EL MUNICIPIO DE MONGUI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA | | | |
| Interventor y/o Supervisor: | | **CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE** | | | | | |
| Contratista: | | **EDGAR GRANADOS MARIÑO** | | | | | |

| Fecha Acta de Iniciación: | | | Fecha de Terminación: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | DÍA | AÑO | MES | DÍA |
| 2026 | 07 | 15 | 2026 | 08 | 14 |

| | |
|---|---|
| Fecha Acta de Suspensión: | N/A |
| Fecha Acta de Reinicio: | N/A |
| Valor del contrato: | $ 30.000.000 |
| Valor Adicional: | N/A |
| Valor total contratado: | $ 30.000.000 |
| Valor total ejecutado: | $ 30.000.000 |
| Plazo del contrato: | 1 MESES |
| Prórroga No 1: | N/A |
| Prórroga No 2: | N/A |
| Prórroga No 3: | N/A |
| Duración total del contrato: | 1 MESES |
| OBSERVACIONES: | |

GARANTIAS OTORGADAS

| TIPO DE AMPARO | No. POLIZA | % | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DESDE | HASTA |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 11-46-101112035 | N/A | $ 15.000.000 | 15/07/2026 | 25/08/2026 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 11-46-101112035 | N/A | $ 6.000.000 | 15/07/2026 | 25/08/2026 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11-46-101112035 | N/A | $ 3.000.000 | 15/07/2026 | 25/12/2026 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E NDEMNIZACIONES LABORALES | 11-46-101112035 | N/A | $ 1.500.000 | 15/07/2026 | 25/08/2029 |

**ANEXO 2**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| DETALLE | (+) | (-) |
|---|---|---|
| (+) Valor inicial del contrato | 30.000.000 | $ |
| (+) Valor adiciones | | $ |
| (+) Valor total reajuste | | $ |
| VALOR TOTAL CONTRATADO | 30.000.000 | $ |
| (-) Valor total No ejecutado | $ | $ |
| (-) Anticipo | $ | **15.000.000** |
| (-) Valor actas parciales | $ | |
| (-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo) | $ | |
| (-) Valor a pagar al contratista con la presente acta | $ | 15.000.000 |
| SUMAS IGUALES | **30.000.000** | **30.000.000** |

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA **QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000) M/CTE**

**PAZ Y SALVO**

Las partes declaran que una vez el municipio cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

**EDISON FABIAN PATIÑO SIABATTO**
Alcalde Municipal

**EDGAR GRANADOS MARIÑO**
Contratista

**CARLOS ANDRES BALAGUERA RICAURTE**
Supervisor