SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE CONVENIO GSP PSPIC N° 4175-2024

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Valor: 200,000,000 millones

Línea por vigencia:	Actividad	Soportes	VALOR PROGRAMADO *Sujeto a cambios según procesos de contratación de la Subred	Meta vigencia	EJECUCIÓN PROGRAMATICA Y FINANCIERA		AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN
					META EJECUTADA Junio 2025	VALOR EJECUTADO Junio 2025	JUNIO 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	$ 70.727.609	De acuerdo a solicitud de SDS			De acuerdo a solicitud de SDS; no se programó este concepto
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura		De acuerdo a solicitud de SDS			
	Salones	Acta		De acuerdo a solicitud de SDS			
	Recurso humano: Perfiles del proceso administrativo de los tres conceptos de la contrapartida	Actas		Proceso administrativo de contrapartida	1	$ 10.280.000	Gestión institucional, sectorial e intersectorial; frente a la construccion, planeación, organización, seguimiento y consolidación de las acciones e información; de los tres conceptos de la contrapartida. Concepto 1. Seguimiento al drive de solicitud de refrigerios SDS; concertación con referentes distritales y Subgerencia Administrativa para proyección de entrega de refrigerios, de acuerdo a proyección financiera. Concepto 2. Programación, articulación con líderes PS PIC y seguimiento al cronograma de fortalecimiento de capacidades en ESP, consecución de espacios físicos, verificación de proceso, revisión de actas y soportes. Concepto 3. Articulación con Subgerencia corporativa y dirección administrativa y seguimiento al contrato No. 3860 - 2025 para la adquisición y entrega de EPP; con el proveedor FUNDAMIGOS. Articualación con proveedor para elaboración de ejemplar de los EPP, especificando requerimientos técnicos y arte. Presentación de ejemplar a referentes distritales para concepto y recomendaciones. Retroalimentación con el proveedor de las recomendaciones y ajustes de los EPP; para elaboración de nuevos ejemplares. Presentación de nuevo ejemplar con ajustes a referentes distritales para aval. Gestión de la prorroga del contrato de EPP. Retroalimentación con el proveedor del aval de los EPP, las recomendaciones, las cantidades y fechas de entrega de los EPP. Participar en las reuniones convocadas institucionalmente y por SDS. Consolidar, revisar y remitir la información solicitada por la Subred y SDS dentro de las obligaciones contractuales del convenio. Reportar la información en el aplicativo de contrapartida. Articulación con profesional de costos de la dirección administrativa para el seguimiento financiero de la contrapartida PS PIC. Informe de ejecución y proyección financiera del convenio PS PIC 4175-2024. Informe de contrapartida; parcial y final del mes de junio del 2025.
	SUBTOTAL CONCEPTO		$ 70.727.609		1	$ 10.280.000	
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma, ficha técnica, actas, listado de asistencia y registro fotográfico	$ 32.168.119	64	11	$ 6.032.011	Se realizan once sesiones de Fortalecimiento de Capacidades en ESP a colaboradores de Entorno Educativo, Laboral, Institucional, GEPISP y líderes del componente Vigilancia en Salud Ambiental - VSA.
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller	$ 22.863.400	De acuerdo a los espacios de reunión			
		Informe de ejecución del foro taller		1			
	SUBTOTAL CONCEPTO		$ 55.031.519		11	$ 6.032.011	
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	$ 13.807.332				
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura	$ 13.665.960				
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura	$ 46.526.708				
	Albendazol	Soportes de la entrega a SDS	$ 240.872				
	SUBTOTAL CONCEPTO		$ 74.240.872		0	$ 0	
TOTAL CONTRAPARTIDA			$ 200.000.000		12	$ 16.312.011	

Nota: Las actas y soportes de ejecución aqui descritos, estan cargados en el aplicativo dispuesto por SDS





Firma de quien elaboró	Firma supervisor del convenio
ANDREA CORTÉS CADENA	MÓNICA VIVIANA BELLO FLORES
ELABORÓ APOYO COFINANCIACIÓN	DIRECTORA GESTIÓN DEL RIESGO