SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE CONVENIO GSP PSPIC N° 4175-2024

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 1 AL 31 DE JULIO DEL 2025

Valor: $233,766,234 millones

Línea por vigencia:	Actividad	Soportes	VALOR PROGRAMADO *Sujeto a cambios según procesos de contratación de la Subred	Meta vigencia	EJECUCIÓN PROGRAMATICA Y FINANCIERA		AVANCES CUALITATIVOS O AVANCES EN LA GESTIÓN
					META EJECUTADA Julio 2025	VALOR EJECUTADO Julio 2025	JULIO 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	$ 94.708.380	De acuerdo a solicitud de SDS	192	$ 2.823.864	De acuerdo a lo solicitado en el drive distrital "Necesidades de Apoyo Logístico Contrapartida" se realiza gestión y apoyo logistico para el suministro de **192 refrigerios**; para el Evento distrital "Fortalecimiento de Capacidades en ESP - Entorno Laboral"; así: Subred Sur: 10 de Julio del 2025: recibido por la Referente Distrital ESP - Laura Bernal: 48 Refrigerios Subred CO: 11 de Julio del 2025: recibido por la Referente Distrital ESP - Laura Torres: 48 Refrigerios Subred Norte: 15 de Julio del 2025: recibido por la Referente Distrital ESP - Lina Paola Leal: 48 Refrigerios Subred SO: 17 de Julio del 2025: recibido por la Referente Distrital ESP - Lina Paola Leal: 48 Refrigerios
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura		De acuerdo a solicitud de SDS			
	Salones	Acta		De acuerdo a solicitud de SDS			
	Recurso humano: Perfiles del proceso administrativo de los tres conceptos de la contrapartida	Actas		Proceso administrativo de contrapartida	1	$ 10.280.000	Gestión institucional, sectorial e intersectorial; frente a la construccion, planeación, organización, seguimiento y consolidación de las acciones e información; de los tres conceptos de la contrapartida. Concepto 1. Seguimiento al drive de solicitud de refrigerios SDS; concertación con referentes distritales, articulación institucional con Subgerencia Administrativa para entrega de refrigerios, de acuerdo a lo solicitado. Articulación con proveedor. Acompañamiento al evento. Retroalimentación Subgerencia Administrativa. Concepto 2. Programación, articulación con líderes PS PIC y seguimiento al cronograma de fortalecimiento de capacidades en ESP, consecución de espacios físicos, verificación de proceso, revisión de actas y soportes. Concepto 3. Articulación con Subgerencia corporativa y dirección administrativa. Seguimiento al contrato No. 3860 - 2025 para la adquisición y entrega de EPP; con el proveedor FUNDAMIGOS. Gestión de la prorroga del contrato de EPP. Participar en las reuniones convocadas institucionalmente y por SDS. Consolidar, revisar y remitir la información solicitada por la Subred y SDS dentro de las obligaciones contractuales del convenio. Reportar la información en el aplicativo de contrapartida. Articulación con profesional de costos de la dirección administrativa para el seguimiento financiero de la contrapartida PS PIC. Informe de ejecución y proyección financiera del convenio PS PIC 4175-2024. Informe de contrapartida del período reportado.
	SUBTOTAL CONCEPTO		$ 94.708.380		193	$ 13.103.864	
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma, ficha técnica, actas, listado de asistencia y registro fotográfico	$ 41.953.582	64	12	$ 6.032.011	Se realizan doce sesiones de Fortalecimiento de Capacidades en ESP a colaboradores de Entorno Educativo, Laboral, Institucional, GEPISP y lideres y digitadores del componente Vigilancia en Salud Ambiental - VSA.
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller	$ 22.863.400	De acuerdo a los espacios de reunión			
		Informe de ejecución del foro taller		1			
	SUBTOTAL CONCEPTO		$ 64.816.982		12	$ 6.032.011	
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	$ 13.807.332	396			De acuerdo a la entrega de los Elementos Promocionales y Preventivos por parte del proveedor, en agosto 2025, se reportará el valor de la ejecución del contrato.
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura	$ 13.665.960	396			
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura	$ 46.526.708	1260			
	Albendazol caja por 2 tableta	Soportes de la entrega a SDS	$ 240.872	300			
	Albendazol suspensión	Soportes de la entrega a SDS		70			
	SUBTOTAL CONCEPTO		$ 74.240.872		0	$ 0	
TOTAL CONTRAPARTIDA			$ 233.766.234		205	$ 19.135.875	

Nota: Las actas y soportes de ejecución aqui descritos, estan cargados en el aplicativo dispuesto por SDS

Monica Bello Flores

Firma supervisor del convenio
MONICA VIVIANA BELLO FLORES
DIRECTORA GESTIÓN DEL RIESGO

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.	
Cargo funcionario/ Contratista	Nombre/Cargo
Aprobado por:	JUDY MARCELA LOPEZ GUERRERO/SLPB
Revisado por:	NELSON HENAO - PROFESIONAL FINANCIERO
Elaborado por:	ANDREA CORTES - APOYO COFINANCIACIÓN