SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE CONVENIO GSP PSPIC N° 4175-2024

PLAN DE ACCIÓN CONTRAPARTIDA 3 DE DICIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Valor: $259,740,260 millones

Línea por vigencia:	Actividad	Soportes	Meta vigencia	Programado Diciembre 2024	Programado Enero 2025	Programado Febrero 2025	Programado Marzo 2025	Programado Abril 2025	Programado Mayo 2025	Programado Junio 2025	Programado Julio 2025	Programado Agosto 2025	Programado Septiembre 2025
Disponibilidad de recurso humano, administrativo, apoyo técnico y apoyo logístico para fortalecer el desarrollo de las acciones en el marco del Modelo MAS Bienestar.	Refrigerios	Acta, listado de entrega, factura	De acuerdo a solicitud de SDS					320	325		192	300	150
	Almuerzos	Acta, listado de entrega, factura	De acuerdo a solicitud de SDS										
	Salones	Acta	De acuerdo a solicitud de SDS										
	Recurso humano: Perfiles del proceso administrativo de los tres conceptos de la contrapartida	Acta	Proceso administrativo de contrapartida Profesional asignado					1	1	1	1	1	1
Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales en Educación para la salud pública.	Cronograma,	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Ficha técnica	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Actas, listado de asistencia y registro fotográfico	93	2	2	10	12	11	11	11	12	11	11
	Realizar foro-taller "educación para la salud pública en el marco de los principios del modelo mas bienestar	Soportes de la ejecución del foro taller	1	1									
		Informe de ejecución del foro taller	1		1								
Adquisición y entrega de elementos promocionales y preventivos para el cuidado de las poblaciones beneficiarias de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Mangas	Acta, listado de entrega, factura	396									396	
	Gorras	Acta, listado de entrega, factura	396									396	
	Capas impermeables	Acta, listado de entrega, factura	1260									1260	
	Albendazol caja por 2 tableta	Soportes de la entrega a SDS	300			300							
	Albendazol suspensión	Soportes de la entrega a SDS	70			70							
Plan de acción de la contrapartida	Plan de acción de la contrapartida acorde a estructura entregada por SDS	Plan de acción y radicado acorde a lo establecido en el comvenio	3	1							1		1
	Plan de acción seguimiento mensual acorde a estructura entregada por SDS	Plan de accion con seguimiento mensual acorde a lo establecido en el convenio	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad delos recursos de la contrapartida	Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad delos recursos de la contrapartida	Certificación emitida por el revisor fiscal y el gerente que acredite la ejecución de la totalidad delos recursos de la contrapartida	1										1