LAS EVIDENCIAS 4 y 5 se adjuntan a continuación

EVIDENCIA NUMERO 4.

Desde la parte técnica este mes se revisaron en comité de obras las novedades, modificaciones y hallazgos que se presenten en la ejecución de las obras públicas

EVIDENCIA NUMERO 5.

Desde la parte técnica este mes se apoyó en comités de obras y actas de obra



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-016
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	FECHA: 28/NOV/2025

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA PRESENTE REUNIÓN

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA CUMPLIR EL	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Informe mensual	Inservivienda	27-03-2026	
Beneficiarios	Inservivienda	27-03-2026	

ANEXOS A LA PRESENTE ACTA

DESCRIPCIÓN	Nº DE FOLIOS	ENTREGADO POR

FECHA DEL PROXIMO COMITÉ : 08-04-2026. Miercoles 9:00 AM.

FIRMA
NOMBRE Diana Perilla.
CARGO Contratista SISO.

FIRMA
NOMBRE Camilo Andres Martinez Ortiz.
CARGO

FIRMA
NOMBRE Luis Velandia
CARGO Apoyo Supervision

FIRMA
NOMBRE Carlos Augusto Restrepo.
CARGO Director de Obra.

FIRMA
NOMBRE Jose Armando Monjoiret
CARGO RL Interventoria

FIRMA
NOMBRE
CARGO

FIRMA
NOMBRE Armando Cajamarca
CARGO Supervision.

FIRMA
NOMBRE
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO

FIRMA
NOMBRE
CARGO


FIRMA
NOMBRE
CARGO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GES-FM-005
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 12/MAR/2024

DESARROLLADO DE LOS TEMAS TRATADOS

Insvivienda informa que al dia de hoy presentan un avance de ejecución de obra del 93,9 % para un total de 49 casas terminadas, así mismo informa que estan pendientes 9 unidades que contemplan actividades de mejoramiento de cubiertas, sin embargo por presipitación de lluvias no se a podido avanzar en dichas actividades.

Por otro lado, informa que se va a solicitar una modificación N°01, adición y prórroga para un mejoramiento de 27 unidades, donde los recursos estan destinados y asignados por medio de superabit de insvivienda para cumplir con la meta 55 de insvivienda, mediante la resolución 041 de 21 de mayo 2026, se solicita enviar solicitud con soportes, cronograma actualizado, cdp, acta MyMenores.



EL FORMATO IMPRESO, SIN DI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GES-FM-004
	FORMATO	VERSIÓN: 03
	REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES INTERNAS	FECHA: 24/FEB/2025

REUNIÓN:	Avance de ejecución Convenio Interad. 746-2025.				
FECHA:	03-06-2026	**HORA INICIO:**	10:30 AM	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:30 AM
RESPONSABLE	Secretaria de Infraestructura y obras Publicas				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Diana Perilla.	Contratista	SI		
2	Luis Velandia	Apoyo Supervisor.	Invivienda	lv.arquitecto@hotmail.com	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados en este documento, se realiza de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los cuales están relacionados con el manejo, administración y tratamiento de los datos personales; así como se establece en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada mediante Decreto Municipal 141 del 13 de junio de 2019 y está disponible en la página web: www.cajica.gov.co

Nota: Los arriba firmantes, autorizan a la Alcaldía Municipal de Cajicá, para que haga el uso y tratamiento de sus derechos de imagen para incluirlos sobre fotografías y producciones audiovisuales (videos); así como de los Derechos de Autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen.

Esta autorización se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes:

- *Este video/foto podrá ser utilizado con fines educativos e informativos en diferentes escenarios y plataformas de la Alcaldía Municipal de Cajicá*
- *Este video/foto es sin ánimo de lucro y en ningún momento será utilizado para objetivos distintos.*
- *La Alcaldía Municipal de Cajicá queda exento de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de la presente actividad con la firma de la autorización.*
- *La presente autorización no tiene ámbito geográfico determinado, así mismo, tampoco tiene ningún límite de tiempo para su concesión, ni para explotación de las imágenes, o parte de estas, por lo que esta autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.*

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN ESTRATÉGICA	CÓDIGO: GES-FM-005
	FORMATO	VERSIÓN: 02
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 12/MAR/2024

tON La Alcaldía Municipal de Cajicá se permite informar que el tratamiento de los datos personales recolectados en este documento, se realiza de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 de 2013; los cuales están relacionados con el manejo, administración y tratamiento de los datos personales; así como se establece en la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada mediante Decreto Municipal 141 del 13 de junio de 2019 y está disponible en la página web: www.cajica.gov.co

INFORMACIÓN GENERAL DE LA REUNIÓN			
TEMA:	Avance de ejecución convenio Interad 746-2025.		
RESPONSABLE:	Secretaria de Infraestructura y obras públicas.		
LUGAR:	oficina SIOP.		
FECHA:	03-06-2026.		
HORA DE INICIO:	10:30 Am.	**ACTA NÚMERO:** *(Si aplica)*	
HORA DE TERMINACIÓN:			

ASISTENTES

Anexar listado de asistencia a la reunión para verificación de firmas de registro

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
Diana Peña	Contratista	SIOP.
Armando Cagamarca	Gerente	Insvivienda
Luis Valencia	Apoyo Supervisor	Insvivienda

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Avance de ejecución del convenio interadministrativo 746-2025. mejoramiento de 50 viviendas - Insvivienda.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Describir el desarrollo de la reunión de acuerdo al orden del día propuesto.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

- Reunión para actualizar observaciones de ejecución del convenio entre la SIOP & Insvivienda.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-016
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	FECHA: 28/NOV/2025

DESARROLLO DE LOS TEMAS DEL COMITÉ

* Se inicia recorrido para la supervisión de los mejoramientos de vivienda

1. Sector Rincon Santo: Se esta realizando adecuación de cocina. Inicialmente no habia nada, entre las actividades se realizaron alistado piso, pañete impermeabilizados, estuco y vinilo, meson en concreto, enchapes de pisos y muros y cielo raso en pvc tiene un promedio de inversion de $ M 300 000 pesos m/cte, de estas actividades se han ejecutado con 60% de avance.

2- Conjunto Valles de Cajica T13-101: Adecuación del Baño de habitacion principal, alistado e impermeabilización de piso, rehabilitación de cubierta. 95%

- T8-101: Adecuación y mejoramiento de 2 bateria de baños, suministro sanitario, lavamanos, división de baño, enchape muros y piso, instalación pvc, puerta en madera. 95%.

- Ts-302 = Instalación y suministro de 3 puertas en madera y mejoramiento de baño completo. 95%.

- T13-301: Adecuación y mejoramiento de 2 baterias de baños completos. 100%.

A la fecha de suscripción dela presente acta se encuentra en un 62% la ejecución contractual, con 32 de los 56 mejoramiento, recibidos a satisfacción por parte de los beneficiarios.

El contratista solicita se acloren los 2 beneficiarios que se deben cambiar para poder continuar con la correcta ejecución del contrato.


BOSS

