ACTA DE LIQUIDACIÓN

Con el fin de liquidar Contrato Nro. 2025017 celebrado entre OBRAS COMPLEMENTARIAS "OCDE" con NIT 901.621.277-6 y PAVIMENTAR SA. Con NIT: 800.040.014-6, el ingeniero NICOLAS JARAMILLO RESTREPO, en representación de OBRAS COMPLEMENTARIAS "OCDE" y HORACIO ERNESTO PEREZ URIBE como representante legal de PAVIMENTAR SA suscriben la presente acta.

OBJETO DEL CONTRATO

Suministro, transporte, extendido y compactación de mezcla asfáltica en caliente para el proyecto mejoramiento de la conexión vial La Ceja -Rionegro, desde el Km 1+760 hasta el Km4+894.41, entre la Glorieta El Yegüerizo y la Glorieta I.E María Estévez, Municipio de La Ceja

FECHA DE INICIACIÓN: 20 de marzo de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 25 de enero de 2026

VALORES DEL CONTRATO

Valor Inicial: $12.784.921.460

Valor Total Contrato: $ 12.784.921.460,00

VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

$ 9.246.605.600,39 (Nueve mil millones doscientos cuarenta y seis millones seiscientos cinco mil seiscientos pesos con 39 centavos)

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR DEL CONTRATISTA

$ 3.538.315.859,61 (Tres mil millones quinientos treinta y ocho millones trescientos quince mil ochocientos cincuenta y nueve pesos con 61 centavos)

El valor total ejecutado se tomó de conformidad con el Acta de Recibo Definitivo de fecha 25 de enero de 2026, suscrita por los ingenieros de DEVIMED S.A y HORACIO ERNESTO PEREZ URIBE quien obra a nombre de PAVIMENTAR SA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR FACTURADO EN ACTA 1 (11 de abril de 2025)	$ 1.176.844.051
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0
FACTURA FM14957 (PAVIMENTAR SA)	
VALOR FACTURADO EN ACTA 2 (15 de mayo de 2025)	$ 622.247.195
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0
FACTURA FM-15078 (PAVIMENTAR SA)	
VALOR FACTURADO EN ACTA 3 (13 de junio de 2025)	$ 808.262.681
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0
FACTURA FM 15160 (PAVIMENTAR SA)	
VALOR FACTURADO EN ACTA 4 (8 de julio de 2025)	$ 118.055.472
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0
FACTURA FM-15222 (PAVIMENTAR SA)	
VALOR FACTURADO EN ACTA 5 (2 de septiembre de 2025)	$ 853.680.462
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0
FACTURA FM-15425 (PAVIMENTAR SA)	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VALOR FACTURADO EN ACTA 6 (15 de septiembre de 2025)	$ 770.051.614
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0
FACTURA FM 15500 (PAVIMENTAR SA)	
VALOR FACTURADO EN ACTA 7 (15 de octubre de 2025)	$ 1.391.643.458
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0
FACTURA FM15627 (PAVIMENTAR SA)	
VALOR FACTURADO EN ACTA 8 (13 de noviembre de 2025)	$ 660.318.183
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0
FACTURA FM15799 (PAVIMENTAR SA)	
VALOR FACTURADO EN ACTA 9 (9 de diciembre de 2025)	$ 1.182.906.973
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0
FACTURA FM 15859 (PAVIMENTAR SA)	
VALOR FACTURADO EN ACTA 10 (15 de diciembre de 2025)	$ 663.171.106
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0
FACTURA FM-15896 (PAVIMENTAR SA)	
VALOR FACTURADO EN ACTA 11 (15 de diciembre de 2025)	$ 50.995.977
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FACTURA FM-15898 (PAVIMENTAR SA)

VALOR FACTURADO EN ACTA 12 (5 de enero de 2026)	$ 169.941.259
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0

FACTURA FM-15946 (PAVIMENTAR SA)

VALOR FACTURADO EN ACTA 13 (5 de enero de 2026)	$ 519.411.304
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0

FACTURA FM-15948 (PAVIMENTAR SA)

VALOR FACTURADO EN ACTA 14 (13 de febrero de 2026)	$ 240.270.630
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0

FACTURA FM 16137 (PAVIMENTAR SA)

VALOR FACTURADO EN ACTA 15 (13 de febrero de 2026)	$ 18.805.236
Rete garantía (5% antes de IVA)	$ 0

FACTURA FM 16139 (PAVIMENTAR SA)

RELACIÓN DE RETENIDOS

Acta Factura FM14957: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM-15078: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM 15160: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM-15222: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM-15425: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

ACTA DE LIQUIDACIÓN

Acta Factura FM 15500: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM15627: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM15799: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM 15859: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM-15896: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM-15898: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM-15946: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM-15948: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM 16137: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Acta Factura FM 16139: Rete garantía (5% antes del IVA) $ 0

Valor Total Retenido: $ 0

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN

Para realizar la presente Acta de Liquidación, se aportan los siguientes documentos: Relación del personal que laboró en las obras con todos los datos personales, incluyendo los certificados completos de pagos de sistema de seguridad social integral (salud, riesgos y pensión) además de los pagos parafiscales (caja de compensación, ICBF y SENA). -Pólizas de cumplimiento y garantía

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

NICOLAS JARAMILLO RESTREPO

Representante legal

CONSORCIO "OCDE"

HORACIO ERNESTO PEREZ URIBE

Representante legal

PAVIMENTAR SA

EGP.