INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 07/09/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL I No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1373 DE 2026 (Indique número y año)

OBJETO:
ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS FASE 2 EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DEL INVIAS

CONTRATISTA: SUPRATEC INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: SUPERVISOR TERRITORIAL HUILA

PLAZO INICIAL: 3 MESES EN TODO CASO SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/06/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 36.485.051,30** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 36.485.051,30**

PLAZO ACUMULADO: **4,76 meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 22/07/2026		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	1			INSTALACIONES ELECTRICAS													
	1.01			Suministro e instalacion de canaleta metalica 10x4 con division, color Blanca, incluye desmonte de canaleta existente.	ML	28,80	$ 73.000,00	$ 2.102.400,00	28,80	$ 2.102.400,00				28,80	$ 2.102.400,00	28,80	$ 2.102.400,00
	1.02			Suministro e instalacion de troquel triple Blanco	UN	8,00	$ 42.000,00	$ 336.000,00	8,00	$ 336.000,00				8,00	$ 336.000,00	8,00	$ 336.000,00
	1.03			Suministro e instalacion de troquel Sencillo Blanco	UN	3,00	$ 38.000,00	$ 114.000,00	3,00	$ 114.000,00				3,00	$ 114.000,00	3,00	$ 114.000,00
	1.04			Suministro e instalacion de toma doble red regulada, sobre canaleta	UN	15,00	$ 40.000,00	$ 600.000,00	9,00	$ 360.000,00	-			9,00	$ 360.000,00	9,00	$ 360.000,00
	1.05			Suministro e instalacion de toma doble red normal, sobre canaleta	UN	10,00	$ 35.000,00	$ 350.000,00	9,00	$ 315.000,00	-			9,00	$ 315.000,00	9,00	$ 315.000,00
	1.06			Suministro e instalacion de cable electrico trenzado 3x12 L/H	ML	70,00	$ 14.500,00	$ 1.015.000,00	98,00	$ 1.421.000,00	+			98,00	$ 1.421.000,00	98,00	$ 1.421.000,00
	1.07			Salida para iluminación en ducto 1/2" con cable Cu- # 12 AWG. Incluye luminaria de panel 60x60 cm	UN	7,00	$ 180.000,00	$ 1.260.000,00	7,00	$ 1.260.000,00				7,00	$ 1.260.000,00	7,00	$ 1.260.000,00
	1.08			Salida para iluminación en ducto 1/2" con cable Cu- # 12 AWG. Incluye luminaria bala LED de 24 W	UN	7,00	$ 80.000,00	$ 560.000,00	5,00	$ 400.000,00	-			1,00	$ 80.000,00	5,00	$ 400.000,00
	1.09			Suministro e instalacion de Interruptor sencillo	UN	7,00	$ 20.000,00	$ 140.000,00	7,00	$ 140.000,00				0,00	$ -	7,00	$ 140.000,00
	1.10			Suministro e instalacion de Interruptor doble	UN	11,00	$ 28.000,00	$ 308.000,00	11,00	$ 308.000,00				1,00	$ 28.000,00	11,00	$ 308.000,00
	1.11			Suministro e instalacion de Tomacorriente Doble normal	UN	20,00	$ 35.000,00	$ 700.000,00	20,00	$ 700.000,00				6,00	$ 210.000,00	20,00	$ 700.000,00
	1.12			Suministro e instalacion de Tomacorriente GFCI	UN	4,00	$ 45.000,00	$ 180.000,00	4,00	$ 180.000,00				1,00	$ 45.000,00	4,00	$ 180.000,00
	1.13			Mantenimiento preventivo y/o correctivo de UPS (cambio de baterias)	UN	1,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00				1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00
	1.14			Mantenimiento preventivo y/o correctivo de aires acondicionados, incluye adecuacion de conexion electrica.	UN	36,00	$ 250.000,00	$ 9.000.000,00	36,00	$ 9.000.000,00				13,00	$ 3.250.000,00	36,00	$ 9.000.000,00
	1.15			Mantenimiento preventivo y/o correctivo de camaras de vigilancia, incluye adecuacion de conexion electrica.	GLOBAL	1,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	1,00	$ 2.200.000,00				0,00	$ -	1,00	$ 2.200.000,00
	1.16			Certificacion retie	GLOBAL	1,00	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	1,00	$ 8.500.000,00				0,00	$ -	1,00	$ 8.500.000,00
Ajuste al peso										$ 29.000,00	+						$ -
*	VALOR SUBTOTAL DE OBRA							$ 30.165.400,00		$ 30.165.400,00			$ -		$ 12.321.400,00		$ 30.136.400,00
*	ADMINISTRACION (14%)							$ 4.223.156,00		$ 4.223.156,00			$ -		$ 1.724.996,00		$ 4.223.156,00
*	IMPREVISTO (1%)							$ 301.654,00		$ 301.654,00			$ -		$ 123.214,00		$ 301.654,00
*	UTILIDAD (5%)							$ 1.508.270,00		$ 1.508.270,00			$ -		$ 616.070,00		$ 1.508.270,00
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD DE OBRA)							$ 286.571,30		$ 286.571,30			$ -		$ 117.053,30		$ 286.571,30
*	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							**$ 36.485.051,30**		$ 36.485.051,30			**$ -**		**$ 14.902.733,30**		**$ 36.456.051,30**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2
FECHA	07/09/2026 (Día / Mes / Año)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Por Prorroga No. 1 hasta el 31 de octubre de 2026

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: JENRRI YONSON MARTIN DAZA
Representante Legal SUPRATEC INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO S.A.S.
C.C. 79.866.839 de Bogota DC

Firma:
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR TERRITORIAL HUILA
Matrícula Profesional No.: 25202 - 77804 CND

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma: Firmado digitalmente por Jesus Eduardo Rincon Silva
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 19202-229598 CAU

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría	Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO Matrícula Profesional No.: 25202 - 77804 CND	Firma (Suscribe según su competencia)
Director Territorial	Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA Matrícula Profesional No.: 19202 - 65504 CAU	Firma Firmado digitalmente por Jesus Eduardo Rincon Silva (Suscribe según su competencia funcional)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: N/A Matrícula Profesional No.:	Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.