ACTA UNICO PAGO
(11/09/2026)

CONTRATO DE OBRA N° SAMC-002-2026

OBJETO	:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL (PLACA HUELLA VEREDA VUELTAS) EN EL MARCO DEL CONVENIO 551006695 SUSCRITO CON TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP-TGI S.A. ESP
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE CALDAS – BOYACÁ. NIT: 891.801.796 – 4
REPRESENTANTE LEGAL	:	DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ C.C. No. 80.219.855 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA	:	CDNI INGENIERÍA Y SOLUCIONES S.A.S. NIT. 901.209.686-1 ANDRÉS CAMILO ALARCON GUTIERREZ CC. N° 1.049.614.470 DE TUNJA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	:	ING. JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS M/CTE ($94.733.580,23) AIU INCLUIDO.
VALOR ADICION No. 1		NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS M/CTE ($9.365.836,70) AIU INCLUIDO
VALOR ACTA UNICO PAGO	:	CIENTO CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($104.099.416,93) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

En Caldas, a los catorce (14) días del mes de agosto del año DOS MIL VEINTISEIS (2026), nos reunimos **ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ** identificado con Cedula No. 1.049.614.470 de Tunja, representante legal de CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S NIT. 901.209.686-1. en calidad de Contratista, por una parte y **JORGE IVAN OVALLE CASTILLO**, en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, como Supervisor del CONTRATO DE OBRA N° SAMC-002-2026, con el fin de cancelar la presente ACTA UNICO PAGO, por valor de CIENTO CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($104.099.416,93) M/CTE. de acuerdo a las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el cinco (05) de Mayo de 2026 al Tres (03) de Julio de 2026.

C O N S I D E R A N D O:

1. Que el señor Contratista solicita a la Supervisión y al Contratante el pago pactado en el CONTRATO DE OBRA N° SAMC-002-2026.
2. Que, aceptada la solicitud hecha por el contratista, se efectuó y revisó las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 05 de Mayo de 2026 al 03 de Julio de 2026.
3. Que de acuerdo a la factura de venta CDNI 188, se procedió a levantar acta de Unico pago la cual se encuentra anexa a la presente acta.
4. Que, de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato, y de acuerdo a las actividades ejecutadas el valor a pagar en la presente acta único pago es de CIENTO CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($104.099.416,93) M/CTE.
5. Afectar los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	VALOR REGISTRO	ACTAS ANTERIORES	ACTA N° 01	SALDO EN CAJA
2.3.2.02.02.005.06	Construcción y servicios de la construcción- Vía terciaria mejorada	$ 94,733,580.23	0	$ 94,733,580.23	$ 0
2.3.2.02.02.005.06	Construcción y servicios de la construcción- Vía terciaria mejorada	$ 3,846,875.77	0	$ 3,846,875.77	$ 0
2.3.2.02.02.009.94	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	$ 5,518,960.93	0	$ 5,518,960.93	$ 0
TOTAL		$ 104,099,416.93	**0**	$ 104,099,416.93	$ 0

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

ACUERDAN:

1. Aceptar el pago del Acta de Único Pago del mencionado contrato por la suma de CIENTO CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($104.099.416,93) M/CTE

2. Cancelar el anterior valor mediante la presente Acta Parcial Único Pago.

Para constancia firman quienes intervienen.

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

ANDRES CAMILO ALARCON GUTIERREZ
R/L. CDNI INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.
Contratista

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Jorge Ivan Ovalle Secretario de Planeación y Obras Publicas		Jorge Ivan Ovalle Secretario de Planeación y Obras Publicas		Jorge Ivan Ovalle Secretario de Planeación y Obras Publicas	
Nombre del documento	ACTA PARCIAL			**Versión**	1.0
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:			**Procedimiento:**		
Dimensión:			**Política:**		