COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	170166060	637573069	08/09/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901283654**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **152.200.171.186**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 1,224,293.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 1,224,293.00	COP$ 1,224,293.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	170166060	637573069	08/09/2026

Número de Identificación 901283654	**Primer Nombre ó Razón Social** SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC SAS
Primer Apellido (si es Persona natural)	**Tipo de documento** 01
Dígito de Verificación (Si es persona 9	**Naturaleza Juridica** 01
Departamento CAQUETA	**Ciudad Capital** FLORENCIA (CAQUETA)
Dirección de Domicilio CRA 4 15 06	**Ciudad de Domicilio** FLORENCIA
Localización Nacional	**Teléfono de Contacto** +57,3202855153
Correo electrónico sinergiazomac@gmail.com	**Código SIIF** 3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Caqueta	**Regional Centros SIIF** 36-02-00-018-000000
Número Licencia de Obra CTO 080-CONTOP-2026	**Número Contrato de Obra** CTO 080-CONTOP-2026
Nombre Obra CTO 080-CONTOP-2026	**Fecha Inicio Obra** 03/08/2026
Fecha Terminación Obra 31/08/2026	**Ciudad de Ejecución de la Obra** FLORENCIA
Tipo FIC Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)	**Año Periodo a Pagar** 2026
Mes Periodo a Pagar 8	**Costo Total de Obra a Todo Costo** 489717179.00
Costo Total Mano de Obra 122429295.00	**Número de Trabajadores en el Periodo** 7
Valor Intereses Moratorios 0.00	**Aporte FIC** 1224293.00
Aporte SENA 0.00	**Valor del Pago** 1224293.00

ecollect
Seguro para ti

Bancolombia

Comprobante en línea

8 Sep 2026 16:01

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 637573069

Comercio
SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Referencia 1
152.200.171.186

Fecha
8 Sep 2026 16:01

Referencia 2
CC

Número de factura
170166060

Referencia 3
6804841

Descripción del pago
Pago Ordinario FIC

Valor del Pago
$1.224.293

Número de comprobante
TR260908160142jXRt0B

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 8801**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 080-CONTOP-2026

CONTRATO No.: 080-CONTOP-2026

OBJETO: "REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 7ª ENTRE CALLES 6 Y 4 ENTRE LOS BARRIOS EL CENTRO Y TURBAY DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ".

CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

SUPERVISOR: *JOHN JAIRO GARCIA CALDERON*

ALCALDE MUNICIPAL: *CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO*

FECHA DE ELABORACIÓN: *31/08/2026*

En el municipio de Albania, a los 31 día del mes de agosto del año 2026, se reunieron: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO, como Alcalde y representante legal del municipio de Albania Caqueta, EDWARD FERNANDO RESTREPO SALAZAR en representación de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S. y el Secretario de Planeación Municipal de Albania, JOHN JAIRO GARCIA CALDERON en calidad de supervisor, para dejar constancia de las siguientes actividades ejecutadas en el contrato de obra N° 080-CONTOP-2026 por medio de la presente Acta de Recibo Final, según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 1			ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA RECIBO FINAL		ACUMULADO TOTAL		SALDO POR EJECUTAR	
			UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1		**PRELIMINARES**															
1.1.1	1.1	Localización y replanteo con topografía	m	186,00	$ 6.053,00	$ 1.125.858,00	182,65		$ 1.105.580,00			182,65	$ 1.105.580,00	182,65	$ 1.105.580,00	0,00	$ 0,00
1.1.2	1.2	Cerramiento en tela provitida verde h=2.0m	m	188,00	$ 14.694,00	$ 2.762.472,00	196,52		$ 2.887.701,00			196,52	$ 2.887.701,00	196,52	$ 2.887.701,00	0,00	$ 0,00
1.1.3	1.3	Corte de pavimento flexible	m	588,00	$ 16.970,00	$ 9.978.360,00	635,10		$ 10.777.647,00			635,10	$ 10.777.647,00	635,10	$ 10.777.647,00	0,00	$ 0,00
1.1.4	1.4	Demolición de pavimento flexible (incluye retiro)	m3	29,47	$ 130.800,00	$ 3.854.433,00	30,02		$ 3.925.962,00			30,02	$ 3.925.962,00	30,02	$ 3.925.962,00	0,00	$ 0,00
1.1.5	1.5	Reparación de fugas en tubería PVC presión	ud	4,00	$ 108.344,00	$ 433.376,00	0,00		$ 0,00			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				**$ 18.154.499,00**			**$ 18.696.890,00**				**$ 18.696.890,00**		**$ 18.696.890,00**		**$ 0,00**
1.2		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**															
1.2.1	2.1	Excavación mecánica en material común	m3	485,34	$ 43.169,00	$ 20.951.642,00	418,54		$ 18.067.953,00			418,54	$ 18.067.953,00	418,54	$ 18.067.953,00	0,00	$ 0,00
1.2.2	2.2	Excavación manual en material común 0,0m a 2,0m	m3	30,55	$ 66.000,00	$ 2.016.224,00	10,70		$ 706.200,00			10,70	$ 706.200,00	10,70	$ 706.200,00	0,00	$ 0,00
1.2.3	2.3	Entibado en madera	m2	809,00	$ 103.672,00	$ 83.870.648,00	694,13		$ 71.961.845,00			694,13	$ 71.961.845,00	694,13	$ 71.961.845,00	0,00	$ 0,00
1.2.4	2.4	Relleno en arena para cimentación de tubería	m3	35,52	$ 298.100,00	$ 10.588.512,00	34,72		$ 10.350.032,00			34,72	$ 10.350.032,00	34,72	$ 10.350.032,00	0,00	$ 0,00
1.2.5	2.5	Relleno compactado con material de la misma excavación	m3	319,73	$ 51.029,00	$ 16.315.597,00	317,82		$ 16.218.037,00			317,82	$ 16.218.037,00	317,82	$ 16.218.037,00	0,00	$ 0,00
1.2.6	2.6	Relleno material granular para estructura rasante	m3	100,62	$ 294.939,00	$ 29.676.762,00	94,72		$ 27.936.622,00			94,72	$ 27.936.622,00	94,72	$ 27.936.622,00	0,00	$ 0,00
1.2.7	2.7	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	m3	165,61	$ 51.750,00	$ 8.570.221,00	205,59		$ 10.639.283,00			205,59	$ 10.639.283,00	205,59	$ 10.639.283,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				**$ 171.989.606,00**			**$ 155.879.972,00**				**$ 155.879.972,00**		**$ 155.879.972,00**		**$ 0,00**
1.3		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS**															
1.3.1	3.1	Suministro e instalación tubería corrugada PVC Sanitaria 200mm	m	92,00	$ 133.099,00	$ 12.245.108,00	91,25		$ 12.145.284,00			91,25	$ 12.145.284,00	91,25	$ 12.145.284,00	0,00	$ 0,00
1.3.2	3.2	Suministro e instalación tubería corrugada PVC Sanitaria 24"	m	94,00	$ 954.956,00	$ 89.765.864,00	91,40		$ 87.282.978,00			91,40	$ 87.282.978,00	91,40	$ 87.282.978,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				**$ 102.010.972,00**			**$ 99.428.262,00**				**$ 99.428.262,00**		**$ 99.428.262,00**		**$ 0,00**
1.4		**CONEXIONES DOMICILIARIAS**															
1.4.1	2.2	Excavación manual en material común 0,0m a 2,0m	m3	77,76	$ 66.000,00	$ 5.132.160,00	104,45		$ 6.893.700,00			104,45	$ 6.893.700,00	104,45	$ 6.893.700,00	0,00	$ 0,00
1.4.2	4.1	Conexión domiciliaria PVC 200mm x 160mm	ud	18,00	$ 922.983,00	$ 16.613.694,00	19,00		$ 17.536.677,00			19,00	$ 17.536.677,00	19,00	$ 17.536.677,00	0,00	$ 0,00
1.4.3	4.6	Caja de inspección domiciliaria en concreto de 3000 psi 60cm x 60cm	ud	18,00	$ 804.623,00	$ 14.483.214,00	12,00		$ 9.655.476,00			12,00	$ 9.655.476,00	12,00	$ 9.655.476,00	0,00	$ 0,00
1.4.4	2.5	Relleno compactado con material de la misma excavación	m3	43,19	$ 51.029,00	$ 2.203.868,00	95,93		$ 4.895.212,00			95,93	$ 4.895.212,00	95,93	$ 4.895.212,00	0,00	$ 0,00
1.4.5	2.6	Relleno material granular para estructura rasante	m3	32,40	$ 294.939,00	$ 9.556.024,00	82,59		$ 24.359.012,00			82,59	$ 24.359.012,00	82,59	$ 24.359.012,00	0,00	$ 0,00
1.4.6	2.7	Cargue, transporte y retiro de material sobrante	m3	34,57	$ 51.750,00	$ 1.789.074,00	115,82		$ 5.993.685,00			115,82	$ 5.993.685,00	115,82	$ 5.993.685,00	0,00	$ 0,00
1.4.7	NP-4.2	Conexión domiciliaria PVC 24" x 160mm	ud				5,00	$ 1.247.690,00	$ 6.238.450,00			5,00	$ 6.238.450,00	5,00	$ 6.238.450,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				**$ 49.778.034,00**			**$ 75.572.212,00**				**$ 75.572.212,00**		**$ 75.572.212,00**		**$ 0,00**
1.5		**POZOS DE INSPECCIÓN**															
1.5.1	5.1	Demolición de pozos existentes (incluye retiro)	m3	10,87	$ 186.600,00	$ 2.028.325,00	8,36		$ 1.559.976,00			8,36	$ 1.559.976,00	8,36	$ 1.559.976,00	0,00	$ 0,00
1.5.2	5.2	Concreto para solados en concreto de 2000 PSI e=5cm	m2	8,04	$ 59.664,00	$ 479.846,00	6,03		$ 359.774,00			6,03	$ 359.774,00	6,03	$ 359.774,00	0,00	$ 0,00
1.5.3	5.3	Pozo de inspección en concreto de 3000 PSI D=1,20m y H<1,80m. Incluye aro tapa plástica y pasos metálicos	ud	2,00	$ 7.055.804,00	$ 14.111.608,00	1,00		$ 7.055.804,00			1,00	$ 7.055.804,00	1,00	$ 7.055.804,00	0,00	$ 0,00
1.5.4	5.4	Pozo de inspección en concreto de 3000 PSI D=1,20m y 1,80m<H<3,0m. Incluye aro tapa plástica y pasos metálicos	ud	2,00	$ 9.076.316,00	$ 18.152.632,00	2,00		$ 18.152.632,00			2,00	$ 18.152.632,00	2,00	$ 18.152.632,00	0,00	$ 0,00
		SUBTOTAL				**$ 34.772.411,00**			**$ 27.128.186,00**				**$ 27.128.186,00**		**$ 27.128.186,00**		**$ 0,00**
SUBTOTAL CARRERA 7A ENTRE CALLES 6 Y 4						**$ 376.705.522,00**			**$ 376.705.522,00**				**$ 376.705.522,00**		**$ 376.705.522,00**		**$ 0,00**
		TOTAL COSTO				**$ 376.705.522,00**			**$ 376.705.522,00**				**$ 376.705.522,00**		**$ 376.705.522,00**		**$ 0,00**
		ADMINISTRACIÓN 25%				$ 94.176.381,00			$ 94.176.381,00				$ 94.176.381,00		$ 94.176.381,00		$ 0,00
		IMPREVISTO 1%				$ 3.767.055,00			$ 3.767.055,00				$ 3.767.055,00		$ 3.767.055,00		$ 0,00
		UTILIDAD 4%				$ 15.068.221,00			$ 15.068.221,00				$ 15.068.221,00		$ 15.068.221,00		$ 0,00
		VALOR TOTAL				**$ 489.717.179,00**			**$ 489.717.179,00**				**$ 489.717.179,00**		**$ 489.717.179,00**		**$ 0,00**

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO 080-CONTOP-2026

CONTRATO No.: 080-CONTOP-2026

OBJETO: "REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 7ª ENTRE CALLES 6 Y 4 ENTRE LOS BARRIOS EL CENTRO Y TURBAY DEL MUNICIPIO DE ALBANIA CAQUETÁ".

CONTRATISTA: SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.

SUPERVISOR: *JOHN JAIRO GARCIA CALDERON*

ALCALDE MUNICIPAL: *CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO*

FECHA DE ELABORACIÓN: *31/08/2026*

En el municipio de Albania, a los 31 día del mes de agosto del año 2026, se reunieron: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO, como Alcalde y representante legal del municipio de Albania Caqueta, EDWARD FERNANDO RESTREPO SALAZAR en representación de SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S. y el Secretario de Planeación Municipal de Albania, JOHN JAIRO GARCIA CALDERON en calidad de supervisor, para dejar constancia de las siguientes actividades ejecutadas en el contrato de obra N° 080-CONTOP-2026 por medio de la presente Acta de Recibo Final, según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN 1	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO PRESENTE ACTA RECIBO FINAL	ACUMULADO TOTAL	SALDO POR EJECUTAR

V/R INICIAL CONTRATO	**$ 489.717.179,00**	**% PAGO ANTICIPO**	**0,00%**
V/R ADICIONES	**$ 0,00**	**V/R PAGO ANTICIPADO**	**$ 0,00**
V/R ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 489.717.179,00**		
VR EJECUTADO A LA FECHA	**$ 489.717.179,00**		
VALOR ACTA RECIBO FINAL	**$ 489.717.179,00**		
AMORTIZACION ANTICIPO	**N/A**		
VR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 489.717.179,00**		
PORCENTAJE EJECUTADO	**100,00%**		
SALDO POR EJECUTAR	**$ 0,00**		
PORCENTAJE POR EJECUTAR	**0,00%**	**% RETEGARANTÍA**	**0,0%**

FIRMA
NOMBRE: CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA
NOMBRE: JOHN JAIRO GARCIA CALDERON
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: RL: EDWARD FERNANDO RESTREPO SALAZAR
SINERGIA CONSTRUCTORA ZOMAC S.A.S.
CONTRATISTA

Notas:
La aprobación para pago por parte de la Interventoria de las actividades ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a las que hace referencia el contrato.
El Interventor certifica que revisó, verificó y constató que se cumplieron todos los requisitos contractuales para el pago del acta.
Los valores de la presente acta están sujetos a las revisiones contractuales y legales que las partes consideren necesarias y a los ajustes a que esto diera lugar.