EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA
"EMZULIA E.S.P"
NIT 807.002.043-3

CONTRATO No.	SPO 004-2025 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025
CONTRATISTA	INTERVENTORIAS CONSTRUCCIONES COLOMBIA VASQUEZ S.A.S
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCION OBRA DE PROTECCION PARA LA MITIGACION DEL RIESGO Y EROSION LATERAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PERALONSO EN LA LINEA DE CONDUCCION EL MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"
CLASE DE ADJUDICACION	SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA
FECHA DE INICIACION	19 DE NOVIEMBRE DEL 2025
PLAZO INICIAL	CINCO MESES
VALOR INICIAL	306,336,286
FORMA DE PAGO	El valor del contrato se pagará en actas de recibo parciales según el porcentaje de avance, a partir de la suscripción del acta de inicio previa presentación del informe de interventoría y cuenta de cobro o factura por parte del interventor sobre el cumplimiento del objeto contractual; las cuales serán revisadas y aprobadas por la
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. RG 573 DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2025
DESCRIPCION DEL RUBRO	2.1.3.05.03.001.03.04.01 - ASIGNACION DIRECTA 5% ANTICIPO - EL ZULIA NORTE DE SANTANDER

ACTA DE PAGO

En el municipio de El Zulia, a los CUATRO (04) días del mes de septiembre del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: DARÍO ÁVILA RINCÓN, en representación de las EMZULIA E.S.P.,y INTERVENTORIAS CONSTRUCCIONES COLOMBIA VASQUEZ SAS, contratista

Que el contratista presto los servicios del objeto en referencia segun los terminos del contrato y la oferta.

ACUERDAN

Las EMZULIA acuerda haber recibido la prestacion del servicio por el contratista a su entera satisfación

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/UNITARIO	VR/TOTAL
1.00	PAGO FACTURA DE VENTA FE-10 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2026	MES	1	306,336,286	306,336,286
	TOTAL				306,336,286

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	306,336,286
VALOR ACTA PAGO	306,336,286
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**306,336,286**

Son : TRESCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

En constancia se firma por los que en ella intervinieron en el municipio de El Zulia a los cuatro (04) dias del mes de septiembre del año dos mil veintitseis (2026)

DARIO AVILA RINCON
Gerente

INTERVENTORIAS CONSTRUCCIONES COLOMBIA VASQUEZ S.A.S
Contratista

"PATRIMONIO DE LOS ZULIANOS"

EMZULIA

EMZULIA E.S.P
807002043-3

Comprobante de Egreso 00 000012

Orden de pago:	DF 541-R	**Fecha:**	04/09/2026
Beneficiario:	INTERVENTORIAS-CONSTRUCCIONES COLOMBIA VASQUEZ S.A.S	**Nit:**	901792196-0
Cuenta Beneficiario:			
Concepto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL		
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRA DE PROTECIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EROSIÓN LATERAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PERALONSO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (SECTOR POZO DEL SOLDADO) EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, SEGUN FV FE-10		
Banco:	OPERACIONE SIN SITUACION DE FONDOS POZO DEL SOLDADO		
Cuenta:		**Tipo de pago:**	T. Electrónica
Cheque:		**Documento:**	OFICIO
Registro:	RG 573 - 11/11/2025		

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS

Código	Concepto	Def.	Rubro	Atributo	Cod. Contable	Valor
2.1.3.05.03.001.03.04.01	Asignacion directa 5%-Anticipo-El Zulia-Norte de Santander Fuente de recurso: 01 - FINANCIACION NACIONAL - SGP SGP-PROPOSITO GENERAL	DF 541	2.1.3.05.03.001.03.04.01	00	240101.01	242,366,063.00
Und. Ejec: 1		**Prod. MGA:** 000000				**Prod. DANE:** 00
					Totales:	**242,366,063.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS

Valor base:	306,336,286.00	**Valor IVA:**	0.00	**Retención en la fuente:**	5,148,509.00
Retención IVA:	7,336,625.00	**Retención ICA:**	0.00	**Otros:**	51,485,090.00
Total:	306,336,286.00	**Deducciones:**	63,970,223.00	**Neto:**	242,366,063.00

Código	Concepto	Cuenta	Base	Porcentaje(%)	Valor
480890.06	CONTRIBUCIONES	480890.06	257,425,450.00	2.0	5,148,509.00
240850[illegible]	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	240722.01	257,425,450.00	2.0	5,148,509.00
243605	RETENCION POR SERVICIOS	243605.01	257,425,450.00	6.0	15,445,527.00
240856[illegible]	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	240722.02	257,425,450.00	4.0	10,297,018.00
243625.01	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	243625.01	48,910,836.00	15.0	7,336,625.00
240850[illegible]	ESTAMPILLA PRO CULTURA	240722.03	257,425,450.00	2.0	5,148,509.00
244085.04	Estanpilla Pro Universitaria	240722.04	257,425,450.00	1.0	2,574,254.00
244004.01	RETEICA 10*1000	244004.01	257,425,450.00	1.0	2,574,254.00
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	240722.07	257,425,450.00	2.0	5,148,509.00
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	240722.08	257,425,450.00	2.0	5,148,509.00
				Total Descuentos:	**63,970,223.00**

NETO A PAGAR: 242,366,063.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. / NIT: 60 373 700

EMZULIA E.S.P
NIT : 807002043-3

ORDEN DE PAGO No. DF 541

FECHA : 31/08/2026
A FAVOR DE : INTERVENTORIAS-CONSTRUCCIONES COLOMBIA VASQUEZ S.A.S NIT: 901792196-0
CONCEPTO : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN OBRA DE PROTECIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EROSIÓN LATERAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PERALONSO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (SECTOR POZO DEL SOLDADO) EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, SEGUN FV FE-10

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RG 573 -- nov-11/2025
No. CONTRATO : OFICIO TIPO : 001 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO			VALOR
2.1.3.05.03.001.03.04.01	ASINACION DIRECTA 5% ANTICIPO-EL ZULIA-NORTE DE SANTANDER	573 - 11/11/2025			306,336,286.00
DEDUCCIONES:					
480890.06	CONTRIBUCIONES	257,425,450.00	2.0	5,148,509.00	
24408501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	257,425,450.00	2.0	5,148,509.00	
243605	RETENCION POR SERVICIOS	257,425,450.00	6.0	15,445,527.00	
24408502	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	257,425,450.00	4.0	10,297,018.00	
243628.01	RETENCION IVA REGIMEN COMUN	48,910,836.00	15.0	7,336,625.00	
24408503	ESTAMPILLA PRO CULTURA	257,425,450.00	2.0	5,148,509.00	
244085.04	Estanpilla Pro Universitaria	257,425,450.00	1.0	2,574,254.00	
244004.01	RETEICA 10*1000	257,425,450.00	1.0	2,574,254.00	
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	257,425,450.00	2.0	5,148,509.00	
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	257,425,450.00	2.0	5,148,509.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**63,970,223.00**	
			TOTALES		**242,366,063.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES PESOS.

DARIO AVILA RINCON
GERENTE

.....

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LAS EMZULIA E.S.P.

CERTIFICA

QUE: INTERVENTORIAS CONSTRUCCIONES COLOMBIA VASQUEZ SAS con NIT. 901.792.196-0 realizó el objeto del contrato que es **INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCION OBRA DE PROTECCION PARA LA MITIGACION DEL RIESGO Y EROSION LATERAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PERALONSO EN LA LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER** según factura de venta No. FE-10 de fecha 18 de agosto del 2026.

Lo anterior de conformidad al contrato SPO 004-2025 del 11 de noviembre del 2025; donde se da cumplimiento a las cláusulas correspondientes.

Se expide en el Municipio de El Zulia, a los dieciocho (18) días del mes de junio del año 2026.

YILBER OLIVARES MONSALVE
Supervisor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE-10
FECHA: 18/08/2026 11:16:36
FEC. VENCE: 17/09/2026
VAL. DIAN: 18/08/2026 11:16:00
FORMA PAGO: CREDITO

CUFE: 184c451b58976bc6b608adff2c2647e1965b0a29242411ca4fba59efb8ff9ce960ba5fd14635bb39de06959a5011737e

Datos del Emisor

Razón social: INTERVENTORIAS CONSTRUCCIONES COLOMBIA VASQUEZ SAS
NIT: 901792196-0
Dirección: CENTRO COMERCIAL BOLIVAR OFICINA A-10 - Cúcuta
Teléfonos: 6075965954
Email: INTERCOVASQS.A.S@GMAIL.COM
Vendedor: CONSUMIDOR FINAL

Cliente

Razón social: EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.
NIT: 807002043-3
Dirección: CL 7 2 03 BRR EL CENTRO - El Zulia
Teléfonos: 3 1 1 4 6 0 3 7 9 5
Email: EMZULIA.ESP@GMAIL.COM

#	Código	Ref.	Cant.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Vr. Base	Impuesto	Vr. Total
1	01		1 UND	INTERVENTORIA	257,425,450.42	19	257,425,450.42	48,910,835.58	306,336,286.00

Total items: 1

Impuestos	%	Valor Base	Valor
IVA	19.00	257,425,450.42	48,910,835.58

Totales:	
Total Base Imponible:	257,425,450.42
IVA:	48,910,835.58
VALOR NETO:	**306,336,286.00**

Total Cantidades: 1

MONTO EN LETRAS: TRESCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

FACTURA ACTA RECIBO FINAL DE 18 DE JUNIO DE 2026 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 004 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Porcentaje de obra recibido según valor acumulado Acta de Recibo Parcial Final No. 01 _ 100 % OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCION OBRA DE PROTECIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EROSIÓN LATERAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PERALONSO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (SECTOR POZO DEL SOLDADO) EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Resolución Habilitacion DIAN N° 18764099476424 con prefijo FE desde 3 HASTA 200 con vigencia desde 30/09/2025 hasta 30/09/2026

Proveedor Tecnológico Autorizado por la DIAN
TNS SAS NIT: 800182856-1

SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicita:	MHdavilar	DARIO AVILA RINCON
Unidad / Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-540009	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2026-09-04-4:47 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	236422226	**Fecha Registro:**	2026-09-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-540009 EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.		
Estado:	Bajo Procesamiento			**Nro Obligación:**	1326	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-08			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	306.336.286,00	**Valor Deducciones:**	63.970.225,00	**Valor Neto:**	242.366.061,00	**Saldo x Pagar:**	306.336.286,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	**Valor Bruto**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901792196	**Razón Social:**	INTERVENTORIAS-CONSTRUCCIONES COLOMBIA VASQUEZ S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	83400007882	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**		**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	**FUENTE**	**REC**	**SIT**	**VALOR**		**VALOR PAGADO**		**VALOR REINTEGRADO**	
				PESOS	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA**	**PESOS**	**MONEDA EXTRANJERA**
03-540009 EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P. / 00DA-4503-1000-2025-54261-0002 CONSTRUCCIÓN OBRA DE PROTECIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EROSIÓN LATERAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PERALONSO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (SECTOR POZO DEL SOLDADO) DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER									
	Nación	DA54261	CSF	306.336.286,00	0,00				

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	807002043	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.	2,000 %	5.148.509,00		
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	15.445.527,00		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7.336.625,00		
2-01-05-01-98-04-02	RETENCION ICA ACTIVIDADES CONTABLES, TENEDURÍA DE LIBROS, AUDITORIA RETEICA FINANCIERA Y ASESORIA TRIBUTARIA	807002043	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.	1,000 %	2.574.256,00		
2-03-02	ESTAMPILLA PRO - CULTURA	807002043	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.	2,000 %	5.148.509,00		
2-03-03	ESTAMPILLA PRO - UNIVERSIDADES	807002043	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.	1,000 %	2.574.255,00		
2-03-04	ESTAMPILLA PRO - ADULTO MAYOR	807002043	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.	4,000 %	10.297.018,00		
2-03-06	ESTAMPILLA PRO - HOSPITALES	807002043	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.	2,000 %	5.148.509,00		
2-04-01	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	807002043	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.	2,000 %	5.148.509,00		
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	807002043	EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.	2,000 %	5.148.509,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-540009 - EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA E.S.P.	SGR-ADAN - ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS	2026-09-04	306.336.286,00	05 NINGUNO	Bajo Procesamiento

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)