OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

La Alcaldía Municipal de Maní, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 15, 17 y el Artículo 2.2.1.2.3.1.1 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Interno	Ejecución	Regulación	Incumplimiento contractual del proveedor	Traumatismo en la ejecución del contrato	3	6	18	Alto	Secretaria de Gobierno y Contratista	Reporte de Manera oportuna e inmediata por la posible falla del sistema, Por parte de los operadores de medios a la supervisión del contrato	3	2	5	Medio	Si	Secretaria de Gobierno y Contratista	Inicio del contrato	Durante la ejecución del contrato y prestación del servicio.	Revisando las normativas y las comunicaciones del contratista	Permanente

2	Específico	Externo	Ejecución	Operacional y económico	Perdida de garantía en equipos por mal procedimiento	Costos adicionales para la administración	2	4	8	Bajo	Proveedor	Realizar monitoreo a las operaciones ejecutadas en el campo por el supervisor contratante.	2	1	2	Bajo	Si	Proveedor	Inicio el Contrato	Mensual	Revisión de manera mensual a las actividades y numero de personal contratado de acuerdo a las especificaciones técnica.	Durante la ejecución de la orden de contrato
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la entrega de equipos o repuestos	Demora en la ampliación y funcionamiento del sistema	3	6	18	Medio	Proveedor	Seguimiento a informes del contratista que verifiquen calidad del servicio	3	4	4	Bajo	Si	Proveedor	Ejecución del contrato	Mensual	Mediante Comunicación del Contratista	Durante la ejecución del contrato

YVONNE PRADA ARISMENDY
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria

Elaboró: INGRI STEFANNY VASQUEZ SANDOVAL.
Profesional de Apoyo contratada SGPC.