MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL YOPAL

202619001369004 6

Al contestar, cite este número

Acta N° **2026190013690046**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACYOPAL

Yopal, Casanare, 19 de junio del 2026

INTERVIENEN: TC. JORGE IVAN RODRÍGUEZ BALLEN
Director Central Administrativa y Contable Regional Yopal
Ordenador del gasto

MY. TORRES RUDAS JOSE DAVID
EJECUTIVO BITAP59 y/o quien haga sus veces
Supervisor Proyección Arauca BR 18
Según Resolución N° 2026190000031115 del 23 de abril de 2026

MY. JESUS ANIBAL DEL CASTILLO
EJECUTIVO BITER28 y/o quien haga sus veces
Supervisor Proyección Vichada BR 28
Según Resolución N° 2026190000031115 del 23 de abril de 2026

CONSORCIO PLANTAS 2026
NIT 902069960-5
Representante Legal
EDGAR CORRADINE CUEVAS
Contratista

ASUNTO: ACTA DE INICIO CONTRATO N. 202-SAMC-CENACYOPAL-2026 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL PARA LA VIGENCIA 2026".

Al efecto se procedió de la siguiente manera

A. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CENAC YOPAL

202619001369046

Al contestar, cite este número

Acta N° **2026190013690046**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACYOPAL

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCION - **PTAP**
A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE CONSTRUCCION - **PTAR**

B. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC YOPAL PARA LA VIGENCIA 2026

C. CONTRATISTA

CONSORCIO PLANTAS 2026
NIT 902069960-5
Representante Legal
EDGAR CORRADINE CUEVAS

D. VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. $259.623.222,00 INCLUIDO, IMPUESTOS, TASAS, Y DEMÁS EROGACIONES APLICABLES.

E. FECHA DE INICIACION

19/06/2026

F. FECHA DE TERMINACION

30/11/2026

G. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo para la ejecución será hasta el 30 de noviembre de 2026, contados a partir

CENAC YOPAL

20261900136900 46

Al contestar, cite este número

Acta N° **2026190013690046**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACYOPAL

de la fecha del acta de inicio del contrato.

Nota: la fecha de inicio se establecerá una vez se cumplan con los requisitos de perfeccionamiento, aprobación de garantías y el registro presupuestal, motivo por el cual no se indica una fecha específica ya que la misma está sujeta al cumplimiento de los requisitos en mención.

No siendo otro el objeto de la presente, se cierra y en constancia firman los que en ella intervienen.

EL CONTRATISTA,

CONSORCIO PLANTAS 2026
NIT 902069960-5
Representante Legal
EDGAR CORRADINE CUEVAS

SUPERVISORES,

MY. TORRES RUDAS JOSE DAVID
EJECUTIVO BITAP59 y/o quien haga sus veces
Supervisor Proyección Arauca BR 18
Según Resolución N° 2026190000031115 del 23 de abril de 2026

MY. JESUS ANIBAL DEL CASTILLO
EJECUTIVO BITER28 y/o quien haga sus veces
Supervisor Proyección Vichada BR 28
Según Resolución N° 2026190000031115 del 23 de abril de 2026

ORDENADOR DEL GASTO,

Teniente Coronel. JORGE IVAN RODRÍGUEZ BALLEN
Director Central Administrativa y Contable Regional Yopal

CENAC YOPAL