PARA: MARÍA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS – INTERVENTORÍA – CTO 089 DE 2026
CONSORCIO JEBALÁ 2026 – OBRA – CTO 172 DE 2026
CONSORCIO SILVIA 2026 – OBRA – CTO 173 DE 2026
HERNEY RIVERA CALAMBAS – OBRA – CTO 183 DE 2026
ARAMCO INGENIEROS S.A.S. – OBRA – CTO 184 DE 2026
CONSORCIO INTERVENTORES CAUCA 2026 – INTERVENTORÍA – CTO 225 DE 2026
FRANCISCO FERNANDO ASTAIZA VALENCIA – OBRA – CTO 260 DE 2026
CIVILIZA S.A.S. – OBRA – CTO 263 DE 2026
MOLE INGENIERÍA S.A.S. – OBRA – CTO 265 DE 2026
DR. GABRIEL PILLIMUE – ASESOR JURIDICO CNK
DRA. DIANA MONCAYO – APOYO JURIDICO CNK

DE: ING JIMMY BARRIONUEVO - ASESOR VIAS CNK – SUPERVISOR CONVENIO 787-FIP DPS

ASUNTO: CITACION MESA TÉCNICA PARA TRATAR VIGENCIA DE CONTRATOS Y TRAMITE DE PAGOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA DERIVADOS DE CONVENIO 787-FIP DPS

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cordial saludo

Respetados contratistas de obra e interventoría, me dirijo a ustedes de manera atenta y respetuosa para solicitar se realice mesa técnica presencial en las instalaciones de la Corporación Nasa Kiwe de carácter URGENTE para atender el estado actual de vigencia contractual referente al plazo de terminación inicial del convenio, el cual vence el 28 de septiembre de 2026, y los tramites de pagos de actas parciales en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No.787-FIP DPS.

Se aclara que hasta el momento por parte de la interventoría de obra del grupo N°1 de ejecución: interventora Alejandra Legarda, **SOLO** se ha recibido información respectiva para cobro de acta parcial de los contratos:

1. CTO 172-CONSORCIO PLACA JEBALA 2026: tramite de pago de acta parcial N°1 con un porcentaje de avance superior al 30%, para cual se remitieron desde la supervisión de la Corporación Nasa Kiwe las respectivas observaciones, pero estas no han sido subsanadas en su totalidad. Se aclara nuevamente que, hasta no tener las subsanaciones completas, la información no es remitida a DPS para continuar con la respectiva revisión y aprobación del mismo.

2. CTO 184-ARAMCO INGENIEROS SAS: tramite de pago de acta parcial N°1 Y N°2 con un porcentaje de avance superior al 60%, para cual se remitieron desde la supervisión de la Corporación Nasa Kiwe las respectivas observaciones, pero estas no han sido subsanadas en su totalidad. Se aclara nuevamente que, hasta no tener las subsanaciones completas, la información no es remitida a DPS para continuar con la respectiva revisión y aprobación del mismo.

Siendo así, se solicita a la interventoría dentro de sus obligaciones contractuales, remitir de manera oportuna demás información correspondiente a pagos de actas parciales que haya sido remitida por los demás contratitas y poder adelantar la respectiva revisión y aprobación por parte de la Corporación Nasa Kiwe y Prosperidad social.

Por otra parte, como se había comunicado en oficio del 27 de agosto de 2026, la Corporación Nasa Kiwe se encontraba en proceso de transición de la dirección general, para lo cual, a la fecha se encuentra posesionado como Director el señor Rodrigo Lara Restrepo – Ministro del Interior, lo que conlleva a que todo trámite administrativo que involucre modificaciones, aprobaciones, tramites de pago y demás actuaciones para las que se requiera aprobación desde la dirección, debe estar aprobado de su parte. Desde mi calidad como supervisor del convenio y en acompañamiento del equipo de la Corporación Nasa Kiwe, hemos adelantado todas las acciones pertinentes para poder surtir los tramites necesarios que se derivan de la ejecución del Convenio No.787-FIP DPS, pero cual, entendiendo el nivel de dirección del ministro del interior, no ha sido posible ser adelantados, lo cual es preocupante teniendo en cuenta los porcentajes de ejecución real en obra que se han adelantado y que requieren gestión administrativa para continuar con su normal desarrollo.

Expuesto lo anterior solicito contar con apoyo fundamental del área jurídica de la Corporación Nasa Kiwe y con la participación de cada uno de ustedes para que podamos tomar o analizar las medidas que sean necesarias y poder continuar con este proyecto de gran importancia para nuestras comunidades.

Mesa técnica:	14 de septiembre de 2026
Lugar:	Instalaciones Corporación Nasa Kiwe Cra #2- a, Cl. 7 Nte. #2109, Comuna 1, Popayán, Cauca

Hora: 10:00 am

Gracias por la atención prestada

JIMMY FERNANDO BARRIONUEVO GAMBOA

Asesor Área de Vías CNK - Supervisor Convenio No. 787-FIP DPS-CNK