INSTITUCIÓN EDUCATIVA CANTAGALLOS

NIT. 829.004.242 - 1

VDA EL CENTRO

SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 004 DE 2026

DATOS DEL CONTRATO	
N° CONTRATO	004
FUENTE	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR GRATUIDAD
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)
VALOR	$ 9.064.920,00
SON	Nueve Millones Sesenta Y Cuatro Mil Novecientos Veinte Pesos
PROVEEDOR	PABLO ELIAS MEDINA ALONSO
DETALLE	Compra de implementos de aseo e implementos de papeleria y suministros para las once sedes de la IE.
FECHA DE INICIO	1/09/2026
FECHA DE TERMINANCION	9/09/2026
DURACION	9 Días

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CANTAGALLOS

NIT. 829.004.242 - 1

VDA EL CENTRO

SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° 004 DE 2026

ESTADO DE EJECUCION DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	% EJECUCION
Porcentaje de avance en el tiempo	100%
Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos)	100%
Porcentaje de pagos realizados	100%
Porcentaje de pagos pendientes por realizar	0%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Total del Contrato	$ 9.064.920,00
Pagos Realizados	$ 9.064.920,00
Liberaciones del Contrato	$ 0,00
Saldo por Ejecutar	$ 0,00

COMENTARIOS FINALES

El contratista entregó a satisfacción los bienes y/o servicios establecidos en el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades para la total ejecución del mismo cumpliendo con el cronograma y tiempos establecidos.

Se firma en San Vicente De Chucuri, a los 09 días del mes de septiembre de 2026.



JAVIER CAMILO PEÑA AMADOR

SUPERVISOR