Radicado: "20268253"
2026-09-10 19:21:12
PORTAL WEB
GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Señores:

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

Asunto: PETICIÓN

RESPETADA INGENIERA SIRLE DIAZ MEJÍA,
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VÍAS
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

CORDIAL SALUDO,

EN EJERCICIO DE NUESTRAS FUNCIONES Y EN EL MARCO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.7837771 DE 2025, NOS DIRIGIMOS A USTED CON EL PROPÓSITO DE REMITIR FORMALMENTE EL AVAL TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO (CONCEPTO FAVORABLE) A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 2 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE OBRA TICOM S.A. (CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025).

COMO CONSECUENCIA DE LA VIABILIDAD Y NECESIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA POR CINCO (5) MESES, EL CONSORCIO ZAFIRO PRESENTA SIMULTÁNEAMENTE LA RESPECTIVA SOLICITUD DE PRÓRROGA EN TIEMPO Y ADICIÓN PRESUPUESTAL PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, GARANTIZANDO ASÍ EL ACOMPAÑAMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL ININTERRUMPIDO DURANTE EL NUEVO PLAZO PROYECTADO PARA LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS.

PARA EL TRÁMITE Y REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, ADJUNTAMOS LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE:

INTER-ZAF-068-2026 EXPEDICIÓN DE AVAL A SOLICITUD DE PRORROGA N° 2 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICO NO. CO1.PCCNTR.7380933 DE 2025.

INTER-ZAF-069-2026 SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. CO1.PCCNTR.7837771 DE 2025.

VF2 COMPLEMENTACIÓN INTEGRAL, SUSTENTACIÓN Y AJUSTE DEFINITIVO DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA NO. 2. RESPUESTA AL OFICIO NO. 0153-2026 DEL 27 DE AGOSTO DE 2026 Y AL OFICIO NO. 0168-2026.

1. CRONOGRAMA PRORROGA 2.

52- CDP MALECON ACTUALIZADO.

ANTECEDENTES ZAFIRO.

ANTECEDENTES TICOM.

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA 10.09.2026.

14. 202608183600043242 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

TA_RESO_1819_ OCU_202606013440046991_MALECON RIOHA_260814_212250 PERMISO DE CAUSE.

QUEDAMOS A SU ENTERA DISPOSICIÓN PARA REVISAR LA DOCUMENTACIÓN ALLEGADA Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES QUE PERMITAN LA OPORTUNA FORMALIZACIÓN DE ESTAS MODIFICACIONES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO ACTUAL.

ATENTAMENTE,

ANDRÉS CERVANTES CÁRDENAS.
INGENIERO CIVIL.
ESP. EN GERENCIA DE PROYECTOS
CONSORCIO ZAFIRO.
INTERVENTORÍA CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7837771 DE 2025

Anexos: (4) Archivos.
INTER-ZAF-068-2026_Expedici%C3%B3n_de_aval_a_solicitud_de_prorroga_N%C2%B0_2_del_contrato_de_obra_publico_No._CO1.PCCNTR.7380933_de_2025.pdf, INTER-ZAF-069-2026_Solicitud_de_prorroga_y_adici%C3%B3n_presupuestal_al_contrato_de_INTERVENTOR%C3%8DA_No._CO1.PCCNTR.7837771_DE_2025.pdf, VF2___Complementaci%C3%B3n_integral%2C_sustentaci%C3%B3n_y_ajuste_definitivo_de_la_Solicitud_de_Pr%C3%B3rroga_No._2._Respuesta_al_Oficio_No._0153-2026_del_27_de_agosto_de_2026_y_al_Oficio_No._0168-2026.pdf, 1._CRONOGRAMA_PRORROGA_2.pdf

Atentamente,

ANDRES FELIPE CERVANTES CARDENAS
CC 1234091011
ACERVANTES@HMINGENIERIA.COM
CARRERA 18 #14E-5
RIOHACHA - RIOHACHA - LA GUAJIRA
35081401118