No. GS-2026- **-SUBCO-JEFAD-20.1**

Bogotá D.C, 12 de septiembre del 2026

Señor brigadier general
GIOVANNI CRISTANCHO ZAMBRANO
Comandante Policía Metropolitana de Bogotá
Avenida la esmeralda 22-68
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión del Contrato 10-7-10023-26

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X **FINAL** ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	12/08/2026	Hasta	12/09/2026

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicado oficial número GS-2026-409214-MEBOG del 07 de julio del 2026 el señor Coronel JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ obrando en calidad de comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (E) nombró como supervisor del contrato del asunto al señor subintendente OSCAR LEONARDO BERNAL GUERRERO responsable de mantenimiento de la Policía Metropolitana de Soacha.

1. Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

2. No. de informes de supervisión presentados y publicados en la tienda virtual: 1
Información del contrato

- Informe de supervisión del periodo comprendido entre el 12/07/2026 y el 12/08/2026, presentado mediante comunicación oficial No. GS-2026-040672-MESOA del 12 de agosto del 2026.

Contrato No.	**10-7-10023-26**
Objeto de la orden de compra	LOTE 2: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDA, PARA LAS MOTOCICLETAS A CARGO DE LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA.

<table>
<tr><td>Contratista</td><td>PRECAR L.T.D.A. S.A.S</td></tr>
<tr><td>Representante legal</td><td>GOMEZ CASTAÑO JOSE FERNANDO</td></tr>
<tr><td>Valor inicial del contrato</td><td>QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($580.000.000,00), divididos de la siguiente forma.
<table><tr><td rowspan="2">MOTOCICLETAS</td><td>MEBOG</td><td>MESOA</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>$ 360.000.000,00</td><td>$ 220.000.000,00</td><td>$ 580.000.000,00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Valor adiciones de la orden de compra</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Valor total del contrato</td><td>QUINIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($580.000.000,00), divididos de la siguiente forma.
<table><tr><td rowspan="2">MOTOCICLETAS</td><td>MEBOG</td><td>MESOA</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>$ 360.000.000,00</td><td>$ 220.000.000,00</td><td>$ 580.000.000,00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Plazo de ejecución inicial</td><td>A partir de la aprobación de la garantía única hasta 30 de noviembre del 2026 o hasta agotar presupuesto lo que primero ocurra</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la orden de compra</td><td>12/07/2026</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación del contrato (pactada inicialmente)</td><td>30/11/2026</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Adiciones</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Modificatorios</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Prorrogas</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Otros</td><td>N/A</td></tr>
</table>

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante acta AE-2026-011015-MESOA del 23/06/2026 se da inicio a la ejecución del contrato 10-7-10023-26

- Mediante comunicación oficial GS-2026-040524-MESOA del 11/08/2026 se radica facturas por valor de $ 139.874.616,01 correspondientes al mantenimiento realizado en julio del 2026 de las motocicletas institucionales relacionadas.

#	PLACA	UNIDAD	MODELO	N° DE FACTURA	VALOR FACTURA
1	BZT09G	ESTACION POLICIA COMPARTIR	2022	PRE 6541	$ 5.523.113,31
2	RDQ10F	PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA MESOA	2021	PRE 6542	$ 8.001.543,11
3	ZED50F	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL MESOA	2022	PRE 6543	$ 6.459.100,46
4	ZED65F	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL MESOA	2022	PRE 6544	$ 1.197.801,70
5	ZED53F	SECCIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL MESOA	2022	PRE 6545	$ 4.670.977,61
6	RDP87F	ESTACION POLICIA CAZUCA	2021	PRE 6546	$ 3.750.334,86
7	RDQ09F	ESTACION POLICIA CAZUCA	2021	PRE 6547	$ 3.894.312,72
8	HXO29F	SECCIONAL INVESTIGACION CRIMINAL MESOA	2022	PRE 6548	$ 1.855.732,89
9	RDQ03F	ESTACION POLICIA CAZUCA	2021	PRE 6549	$ 3.674.582,84
10	RDS10F	ESTACION POLICIA CAZUCA	2021	PRE 6550	$ 5.169.778,80
11	RDP81F	PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA MESOA	2021	PRE 6551	$ 4.157.637,08
12	OGJ95F	ESTACION POLICIA LA CAPILLA	2021	PRE 6552	$ 4.386.031,50
13	BZT16G	ESTACION POLICIA LA CAPILLA	2022	PRE 6553	$ 4.607.776,44
14	ZED38F	COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA	2022	PRE 6555	$ 987.321,84
15	KTX73G	ESTACION POLICIA CAZUCA	2023	PRE 6556	$ 1.490.396,33
16	RDP82F	ESTACION POLICIA LA CAPILLA	2021	PRE 6554	$ 4.340.958,87
17	RDQ12F	ESTACION POLICIA CAZUCA	2021	PRE 6557	$ 3.543.018,56
18	RDQ04F	ESTACION POLICIA CAZUCA	2021	PRE 6558	$ 7.026.457,78
19	UHQ49G	GRUPO PROTECCION A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MESOA	2023	PRE 6559	$ 2.503.177,42
20	MZU87E	PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA MESOA	2018	PRE 6560	$ 785.909,11
21	OGK05F	ESTACION POLICIA LEON XIII	2021	PRE 6561	$ 4.150.720,19
22	OGK08F	ESTACION POLICIA LEON XIII	2021	PRE 6562	$ 5.028.817,09
23	RDQ15F	ESTACION POLICIA CAZUCA	2021	PRE 6563	$ 6.729.755,16
24	QJV43F	ESTACION POLICIA CAZUCA	2022	PRE 6564	$ 231.000,00
25	BZT29G	ESTACION POLICIA CAZUCA	2022	PRE 6565	$ 231.000,00
26	QJV41F	ESTACION POLICIA CAZUCA	2022	PRE 6566	$ 3.013.890,63
27	BZT19G	ESTACION POLICIA LEON XIII	2022	PRE 6567	$ 5.878.036,93
28	OGK07F	ESTACION POLICIA LEON XIII	2021	PRE 6568	$ 4.921.962,83
29	RUC03D	PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA MESOA	2016	PRE 6569	$ 231.000,00
30	BZT07G	ESTACION POLICIA COMPARTIR	2022	PRE 6570	$ 10.656.707,40
31	BTZ10G	ESTACION POLICIA COMPARTIR	2022	PRE 6571	$ 231.000,00
32	RDP88F	ESTACION POLICIA SAN MATEO	2021	PRE 6572	$ 5.089.661,27
33	BZT24G	ESTACION POLICIA SAN MATEO	2022	PRE 6573	$ 3.292.172,77
34	RVC10D	PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA MESOA	2017	PRE 6574	$ 1.566.620,04
35	BZT21G	ESTACION POLICIA LEON XIII	2022	PRE 6575	$ 3.640.682,04
36	QXZ27E	UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL DIPRO MESOA	2018	PRE 6576	$ 231.000,00

37	BZT55G	ESTACION POLICIA CHICO	2022	PRE 6577	$ 3.981.318,95
38	MZU88E	PREVENCION Y EDUCACION CIUDADANA MESOA	2018	PRE 6578	$ 1.126.307,48
39	BZT22G	ESTACION POLICIA LEON XIII	2022	PRE 6579	$ 231.000,00
40	BZT23G	ESTACION POLICIA LEON XIII	2022	PRE 6580	$ 231.000,00
41	BZT17G	ESTACION POLICIA LA CAPILLA	2022	PRE 6581	$ 231.000,00
42	BZT57G	ESTACION POLICIA CHICO	2022	PRE 6582	$ 231.000,00
43	BZT31G	COMANDO OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA	2022	PRE 6583	$ 231.000,00
44	RDP84F	ESTACION POLICIA SOACHA CENTRO	2021	PRE 6584	$ 231.000,00
45	RDQ02F	ESTACION POLICIA LEON XIII	2021	PRE 6585	$ 231.000,00
VALOR INTERVALOS					
TOTAL, FACTURACION CONTRATO 10-7-10023-26 RP 27526 24/06/2026					**$ 139.874.616,01**

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Cumplir con todo lo establecido en el Anexo técnico que hace parte integral al estudio previo y del acuerdo marco.	**SI**	SIN NOVEDAD
2	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17 del acuerdo marco	**SI**	Presentó la póliza No. 33-44-101278135 expedida por aseguradora seguros del estado S.A.
3	Realizar las actividades de los Proveedores en la Operación Secundaria descritas en la Cláusula 7 del acuerdo marco	**SI**	SIN NOVEDAD
4	Llevar a cabo el (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número, en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico de la Licitación Pública CCENEG-031-1-2020, en concordancia con los Documentos del Proceso, sus anexos y en las sedes indicadas por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	**SI**	SIN NOVEDAD
5	Los Proveedores del Lote 1, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las Entidades Compradoras	**SI**	SIN NOVEDAD
6	Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo el lavado exterior e interior del vehículo y motocicleta, para el caso de motocicletas será válido el lavado bajo la modalidad de lavado ecológico (sin agua).	**SI**	SIN NOVEDAD
7	Cumplir con el cronograma para la entrega de los vehículos según lo establecido en el Anexo técnico.	**SI**	SIN NOVEDAD
8	El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados	**SI**	SIN NOVEDAD
9	Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea autorizado por escrito y con su firma respectiva, en todo caso el desplazamiento deberá realizarse por el taller bajo su cuenta y riesgo, sin que esto genere costos adicionales a la Entidad Compradora	**SI**	SIN NOVEDAD
10	El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar tres días hábil después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor	**SI**	SIN NOVEDAD
11	El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, líquido de frenos, líquido de baterías y demás insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos y	**SI**	SIN NOVEDAD

	motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil o motocicleta en el manual de garantía del vehículo o motocicleta		
12	Permitir que la Entidad Compradora a través del supervisor de la Orden de Compra realice la verificación del proceso de comercialización u originalidad del repuesto y/o autoparte	SI	SIN NOVEDAD
13	Garantizar que los insumos adicionales (Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc) necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no sean cobrados de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas	SI	SIN NOVEDAD
14	Garantizar que el cobro de la mano de obra sea correspondiente únicamente al de la tarea de mantenimiento puntual que se realizará y no al desmonte y montaje de las piezas que no tienen relación al mantenimiento, de conformidad con lo establecido en el diagnóstico realizado previamente	SI	SIN NOVEDAD
15	Garantizar durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios los equipos mínimos, perfiles profesionales e infraestructura requerida y ofertada en la operación principal. Para el caso de los talleres autorizados mantener la autorización respectiva de la marca, así mismo, garantizar que el taller cumple con las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo 2 del Pliego de Condiciones	SI	SIN NOVEDAD
16	Entregar las garantías de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado indicando el procedimiento para hacerlas efectivas. Informar al supervisor designado por la Entidad Compradora sobre el desabastecimiento de algún repuesto para que la Entidad Compradora en caso de considerarlo pertinente proceda con la colocación de un evento de cotización en el Lote 2 y lo adquieran por ese medio, caso en el cual no reconocerá el valor del repuesto al proveedor. En este caso el proveedor no cobrará parqueadero y la Entidad Compradora no aplicará los niveles de servicio	SI	SIN NOVEDAD
17	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, manteniendo indemne a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente	SI	SIN NOVEDAD
18	Los proveedores podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte y aprobar la revisión	SI	El contratista realiza las revisiones tecnico-mecnicas en el Centro de Diagnóstico Moto OK, el cual se encuentra debidamente certificado con No 16-OIN-037-001 y su NIT es 900183150.
19	Mantener por el término de duración del Acuerdo Marco contratado el personal en condición de discapacidad si obtuvo el puntaje de acuerdo con las condiciones definidas en el Decreto 392 de 2018, así mismo, mantener en su planta de personal el número de trabajadores adultos mayores, primer empleo, vinculación de género y vinculación de personal de la región que dio lugar a la obtención del puntaje adicional según sea el caso y remitir los soportes de acuerdo con lo exigido por el supervisor del Acuerdo Marco de Precios y la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
20	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores	SI	SIN NOVEDAD
21	Aplicar en la factura los porcentajes por concepto relacionado a niveles de servicio, así mismo, realizar el ajuste de la factura en caso de ser requerido por el supervisor o interventor de la Orden de Compra	SI	SIN NOVEDAD
22	Garantizar la protección de datos y la información entregada por las Entidades Compradoras	SI	SIN NOVEDAD
23	En caso de incluir dentro de su Oferta Bienes Nacionales o con trato nacional, ofrecer únicamente éstos durante la ejecución del Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con RPBN y que los Productos entregados a la Entidad Compradora sean nacionales; o que los certificados de importación y que los Productos entregados a la Entidad Compradora cumplan con las reglas de origen previstas en los Acuerdos Comerciales, según corresponda	SI	SIN NOVEDAD
24	En caso de incluir en su Oferta Productos con incorporación de bienes colombianos, realizar la incorporación de bienes colombianos durante toda la ejecución del	SI	SIN NOVEDAD

	Acuerdo Marco. La Entidad Compradora y Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores incorporen bienes colombianos en la fabricación de los Productos, mediante la verificación de inscripción vigente en el RPBN y la nacionalidad del bien.		
25	Garantizar la atención a las Entidades Compradoras por medio de los canales de comunicación: (i) línea de atención telefónica nacional en los horarios antes definidos; y (ii) atención con al menos dos (2) personas por correo electrónico y teléfonos fijos y celulares	**SI**	SIN NOVEDAD
26	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	**SI**	SIN NOVEDAD
27	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	**SI**	SIN NOVEDAD
28	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por cualquier daño que se generé a los vehículos y/o motocicletas por el manejo inadecuado de éstos en el desarrollo de las actividades contratadas	**SI**	SIN NOVEDAD
29	Devolver a la Entidad Compradora las Autopartes que se hayan cambiado producto del mantenimiento efectuado en caso de que se requiera, si por motivos ambientales o de seguridad el Proveedor no puede llevar a cabo la entrega de la autoparte, deberá sustentar la razón al supervisor de contrato	**SI**	SIN NOVEDAD
30	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los talleres donde se prestará el servicio	**SI**	SIN NOVEDAD
31	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	**SI**	SIN NOVEDAD
32	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-031-1-2020	**SI**	SIN NOVEDAD

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: N/A

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (61) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (80) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en FORMA PARCIAL de acuerdo a la ejecución del contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibo a satisfacción, certificado de pago de aportes al sistema de seguridad salud y riesgos laborales, documentos que deben ser tramitados por parte del supervisor del contrato ante el Área de Contratos de la Policía Metropolitana de Bogotá, con los documentos requeridos de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC), que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$580.000.000,00	100%
Valor total asignado a MESOA	$220.000.000,00	100%
Valor total de las entregas	$139.874.616,01	64%
Valor total facturado	$139.874.616,01	64%
Valor facturado pendiente de pago	$139.874.616,01	64%
Valor pagado	$0	0%
Valor pendiente de entrega	$80.125.383,99	36%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. De acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. Factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. Orden de pago
GS-2026-040524-MESOA	$ 5.523.113,31	11/08/2026	$ 5.523.113,31	PRE 6541	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
	$ 8.001.543,11	11/08/2026	$ 8.001.543,11	PRE 6542			
	$ 6.459.100,46	11/08/2026	$ 6.459.100,46	PRE 6543			
	$ 1.197.801,70	11/08/2026	$ 1.197.801,70	PRE 6544			
	$ 4.670.977,61	11/08/2026	$ 4.670.977,61	PRE 6545			
	$ 3.750.334,86	11/08/2026	$ 3.750.334,86	PRE 6546			
	$ 3.894.312,72	11/08/2026	$ 3.894.312,72	PRE 6547			
	$ 1.855.732,89	11/08/2026	$ 1.855.732,89	PRE 6548			
	$ 3.674.582,84	11/08/2026	$ 3.674.582,84	PRE 6549			
	$ 5.169.778,80	11/08/2026	$ 5.169.778,80	PRE 6550			
	$ 4.157.637,08	11/08/2026	$ 4.157.637,08	PRE 6551			
	$ 4.386.031,50	11/08/2026	$ 4.386.031,50	PRE 6552			
	$ 4.607.776,44	11/08/2026	$ 4.607.776,44	PRE 6553			
	$ 987.321,84	11/08/2026	$ 987.321,84	PRE 6555			
	$ 1.490.396,33	11/08/2026	$ 1.490.396,33	PRE 6556			
	$ 4.340.958,87	11/08/2026	$ 4.340.958,87	PRE 6554			
	$ 3.543.018,56	11/08/2026	$ 3.543.018,56	PRE 6557			
	$ 7.026.457,78	11/08/2026	$ 7.026.457,78	PRE 6558			
	$ 2.503.177,42	11/08/2026	$ 2.503.177,42	PRE 6559			
	$ 785.909,11	11/08/2026	$ 785.909,11	PRE 6560			
	$ 4.150.720,19	11/08/2026	$ 4.150.720,19	PRE 6561			
	$ 5.028.817,09	11/08/2026	$ 5.028.817,09	PRE 6562			
	$ 6.729.755,16	11/08/2026	$ 6.729.755,16	PRE 6563			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6564			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6565			
	$ 3.013.890,63	11/08/2026	$ 3.013.890,63	PRE 6566			
	$ 5.878.036,93	11/08/2026	$ 5.878.036,93	PRE 6567			
	$ 4.921.962,83	11/08/2026	$ 4.921.962,83	PRE 6568			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6569			
	$ 10.656.707,40	11/08/2026	$ 10.656.707,40	PRE 6570			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6571			
	$ 5.089.661,27	11/08/2026	$ 5.089.661,27	PRE 6572			
	$ 3.292.172,77	11/08/2026	$ 3.292.172,77	PRE 6573			
	$ 1.566.620,04	11/08/2026	$ 1.566.620,04	PRE 6574			
	$ 3.640.682,04	11/08/2026	$ 3.640.682,04	PRE 6575			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6576			
	$ 3.981.318,95	11/08/2026	$ 3.981.318,95	PRE 6577			
	$ 1.126.307,48	11/08/2026	$ 1.126.307,48	PRE 6578			

	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6579			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6580			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6581			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6582			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6583			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6584			
	$ 231.000,00	11/08/2026	$ 231.000,00	PRE 6585			

4.2 Entrada de Bienes: ***N/A***

5. RECOMENDACIONES

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado inconvenientes que pudieran terminar en una casual de incumplimiento del mismo por parte del contratista sin embargo se recomienda que para contratos futuros se solicitara que el personal de mecánicos fuera más especializado y/o capacitado. Con el fin de reducir tiempos y costos en los mantenimientos solicitados.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

FIRMA_____

Subintendente **OSCAR LEONARDO BERNAL GUERRERO**
Responsable De Mantenimiento MESOA
Supervisor del contrato No. 10-7-10023-26
leonardo.bernal3513@correo.policia.gov.co
3102621033