	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN	Versión N°:	6
		Vigencia:	12/03/2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato/ Convenio u Orden de Compra No:	*036-00-E-CACOM-2-GRUAL-2026*	**Fecha**	11-sept-26
Nombre del Supervisor que entrega:	*ST. CRIOLLO DÍAZ GABRIELA*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*TE. SIERRA CANO VALERIA*		

Porcentaje programado:	0%	**Porcentaje ejecutado:**	0%	**(-) Atraso o (+) Adelanto:**	0%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		**Pólizas de cumplimiento No. NB-100462561 y de RCE No. NB-100124877 de Mundial de Seguros, aprobadas el 01/09/2026. CDP No. 15126 del 06/07/2026 y CRP No. 252626 del 19/08/2026.**
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		**Suscrita el 04 de septiembre de 2026. Plazo de ejecución hasta el 30 de octubre de 2026.**
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA (si aplica)		X		**No se han recibido bienes a la fecha.**
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR (si aplica)	X			**Cuatro (04) marmitas industriales independientes de calentamiento a gas natural, incluidas instalación y puesta en funcionamiento.**
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		**No se han presentado informes.**
6	ACTAS DE REUNIONES		X		**No se han realizado reuniones a la fecha.**
7	PENDIENTES POR GESTIONAR	X			**Adecuación previa a cargo del Escuadrón de Instalaciones del GRUAL: habilitación de un (01) punto de gas natural, un (01) punto eléctrico de 220 V y un (01) punto de suministro de agua por cada marmita a instalar. Pendiente del contratista: radicación en físico de los formatos de Estudio de Seguridad Personal (ESP) para autorizar el ingreso del personal a la Unidad.**

ST. CRIOLLO DÍAZ GABRIELA
SUPERVISOR QUE ENTREGA

TE. SIERRA CANO VALERIA
SUPERVISOR QUE RECIBE