INFORME DE AVANCE N° 6

NOE DE JESÚS ESPINOSA VÁSQUEZ
Alcalde.

YUDY ÁLZATE MONSALVE
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico
Dependencia encargada de la ejecución.

JUAN CAMILO GALLEGO VELÁSQUEZ
Profesional universitario de la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.
Supervisor.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS161G2250

OBJETO:
ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN CULTIVOS DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA.

FECHA DE PRESENTACIÓN
4-9-2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. DESARROLLO. 3
3. EJECUCIÓN. 3
4. EJECUCIÓN DETALLADA REALIZADA EN EL PRESENTE INFORME. 4
5. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES. 5

1. INTRODUCCIÓN.

De esta manera el municipio continuo con la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 25AS161G2250 entre el Municipio de Briceño con el Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, el cual tiene como objeto "ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN CULTIVOS DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA." Con el cual se están fortaleciendo 13 productores de aguacate, de esta manera se presenta el avance del convenio del 01 de agosto hasta el 31 de agosto tiempo en el cual se realizó la séptima visita de asistencia técnica que tenía como objetivo podas de formación y seguimiento a tareas de la visita anterior. De esta manera se realizó una ejecución financiera en el presente informe del 1,25%, en el acumulado de la ejecución financiera del convenio se cuenta con un 98,75% del convenio.

2. DESARROLLO.

En virtud del presente convenio el Municipio de Briceño como ejecutor de dicho Convenio se obliga a ejecutar las siguientes actividades contractuales.

Actividad	Desarrollo
Socialización y compromisos	Socializar y sensibilizar a las 13 familias y formalizar compromisos del proyecto.
Diagnóstico y georreferenciación	Caracterizar a los beneficiarios y Georreferenciar los predios Verificando viabilidad agroambiental.
Dotación para establecimiento	Entregar herramientas e insumos para establecer 13 Unidades productivas de aguacate de 1 ha.
Transferencia de conocimiento	Capacitar a los productores en establecimiento, MIPE/MIA y Seguridad laboral.
Acompañamiento técnico integral	Brindar asesoría y seguimiento técnico en campo bajo BPA.
Planes de fertilización	trece (13) planes de fertilización, uno por cada predio beneficiado

3. EJECUCIÓN.

Actividad	Desarrollo	Fuente de verificación
Socialización y compromisos	Esta actividad se cumplió al 100%	En el **INFORME DE AVANCE N°1** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad.

Actividad	Desarrollo	Fuente de verificación
Diagnóstico y georreferenciación	Esta actividad se cumplió al 100%	En el **INFORME DE AVANCE N°1** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad.
Dotación para establecimiento	Esta actividad se cumplió al 100%	En el **INFORME DE AVANCE N°4** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad.
Transferencia de conocimiento	Esta actividad se cumplió al 100%	En el **INFORME DE AVANCE N°5** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad.
Acompañamiento técnico integral	Durante el periodo se realizó la séptima visita de asistencia técnica que tenía como objetivo podas de formación y seguimiento a tareas de la visita anterior. De esta manera se realizó una ejecución financiera en el presente informe del 1,25%. De esta manera se ha cumplido el 87,5% de esta actividad.	En el **ANEXO 1** del presente informe se presenta el informe de actividades del técnico con los récords de visita N°s 7.

4. EJECUCIÓN DETALLADA REALIZADA EN EL PRESENTE INFORME.

Dentro del presente informe se presenta las actividades desarrollas en la ejecución del convenio hasta el 31 de julio. De acuerdo al presupuesto del convenio la ejecución financiera se presenta en la siguiente tabla.

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
INSUMOS - EQUIPOS											
1	Barra de 12 lb	Unidad	13	$103.000	$1.339.000				$1.339.000		
2	Tijera Podadora manual	Unidad	13	$63.200	$821.600				$821.600		
3	Palacoca	Unidad	13	$93.100	$1.210.300				$1.210.300		
4	Bomba manual de 20 litros	Unidad	13	$552.100	$7.177.300				$7.177.300		
5	Plántulas de aguacate.	Plántula	2652	$18.000	$47.736.000				$47.736.000		
6	Herbicida	Litro	52	$40.800	$2.121.600				$2.121.600		
7	Insecticida, con ingrediente activo Malathión 3	Litro	26	$81.400	$2.116.400				$2.116.400		
8	Fungicida	Kilogramo	26	$67.000	$1.742.000				$1.742.000		
9	Fertilizante UREA	Bulto x 50 kg	52	$245.000	$12.740.000				$12.740.000		
10	Fertilizante 10-20-20	Bulto x 50 kg	52	$268.000	$13.936.000				$13.936.000		
11	Fertilizante DAP	Bulto x 50 kg	52	$287.000	$14.924.000				$14.924.000		

12	Fertilizante Menores	Bulto x46 kg	13	$239.000	$3.107.000				$3.107.000		
13	Coadyudante	Litro	26	$40.000	$1.040.000				$1.040.000		
14	Fertilizante Foliar	Litro	26	$56.500	$1.469.000				$1.469.000		
15	Insecticida bilógico	Libra	26	$43.500	$1.131.000				$1.131.000		
16	Materia orgánica	Bulto x 50 kg	273	$33.500	$9.145.500				$9.145.500		
17	Micorrizas	Bulto x 50 kg	13	$96.000	$1.248.000				$1.248.000		
18	Cal triple 30	Bulto x 50 kg	117	$48.000	$5.616.000				$5.616.000		
19	Pasta Cicatrizante	Tarro	26	$53.900	$1.401.400				$1.401.400		
SUBTOTAL INSUMOS - EQUIPOS					$130.022.100	$0	$0	$0	$130.022.100	$0	$0
SERVICIOS											
ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
20	Análisis de suelo con recomendaciones	Unidad	13	$170.000	$2.210.000		$2.210.000				
SUBTOTAL SERVICIOS					$2.210.000	$0	$2.210.000	$0	$0	$0	$0
LOGÍSTICA											
ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
21	Transporte interno de plántulas de cabecera municipal al predio	Unidad	2652	$1.200	$3.182.400				$3.182.400		
22	Transporte interno de insumos de cabecera municipal al predio	Unidad	572	$7.300	$4.175.600				$4.175.600		
SUBTOTAL LOGÍSTICA					$7.358.000	$0	$0	$0	$7.358.000	$0	$0
ALIMENTACIÓN											
ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
23	Almuerzo	Unidad	30	$19.000	$570.000				$285.000	$285.000	
SUBTOTAL ALIMENTACIÓN					$570.000	$0	$0	$0	$285.000	$285.000	$0
TALENTO HUMANO											
ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
24	Profesional Universitario	Visita	104	$150.000	$15.600.000	$1.950.000	$1.950.000	$1.950.000	$1.950.000	$3.900.000	$1.950.000
SUBTOTAL TALENTO HUMANO					$15.600.000	$1.950.000	$1.950.000	$1.950.000	$1.950.000	$3.900.000	$1.950.000
TOTAL					$155.760.100	$1.950.000	$4.160.000	$1.950.000	$139.615.100	$4.185.000	$1.950.000
PORCENTAJE DEL INFORME						1,3%	2,7%	1,3%	89,6%	2,7%	1,3%
PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO						1,3%	3,9%	5,2%	94,8%	97,5%	98,7%

5. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES.

A continuación, se presenta la ejecución financiera de acuerdo a cada una de las actividades.

EJECUCIÓN DE RECURSOS INFORME DE AVANCE N°6					
ACTIVIDAD	VALOR	VALOR EJECUTADO	% de ejecución	FALTANTE POR EJECUTAR	% faltante
INFORME N° 1	$ 155.760.100	$ 1.950.000	1,25%	$ 153.810.100	98,70%
INFORME N° 2		$ 4.160.000	2,67%	$ 149.650.100	96,03%
INFORME N° 3		$ 1.950.000	1,25%	$ 147.700.100	94,78%
INFORME N° 4		$ 139.615.100	89,63%	$ 8.085.000	5,14%
INFORME N° 5		$ 4.185.000	2,69%	$ 3.900.000	2,46%

EJECUCIÓN DE RECURSOS INFORME DE AVANCE N°6					
ACTIVIDAD	**VALOR**	**VALOR EJECUTADO**	**% de ejecución**	**FALTANTE POR EJECUTAR**	**% faltante**
INFORME N° 6		**$ 1.950.000**	1,25%	**$ 1.950.000**	1,25%
TOTAL EJECUCIÓN		**$ 153.810.100**	**98,75%**	**$ 1.950.000**	**1,25%**

El valor para cobrar con la ejecución demostrada en el presente informe corresponde a la suma de **$ 1.950.000**

YUDY ELENY ÁLZATE MONSALVE
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico.

El presente informe cuenta con los siguientes anexos:

ANEXO N° 1. INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA 7.