ACTA DE RECIBIDO Y TERMINACION BILATERAL

CONTRATO N°	No.2026010-811013756
CONTRATANTE:	INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO DEL MUNICIPIO DE BELLO Nit.811.013.756-8
CONTRATISTA:	REFORMAS Y SERVICIOS SAS Nit. 901.134.883-0
OBJETO:	La ejecución de trabajos de mantenimiento de infraestructura a todo costo en la Institución Educativa Andres Bello, los cuales incluyen, mantenimiento de; marco de ventanas, limpieza de canoas, cambio sanitarios, instalación de reja en puerta laboratorio, ventana coordinación, entrada zona de la virgen, reparación de calados pasillo tercer piso, así como otras actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y de adecuación necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento, seguridad y conservación de las instalaciones, incluyendo en el valor del contrato todos los costos asociados como mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte, deposición de residuos, imprevistos y demás elementos requeridos para la correcta y completa ejecución del objeto contractual.
VALOR INICIAL:	Ocho millones novecientos noventa y tres mil trescientos trece pesos m.l ($8.993.313,00) Incluido IVA
ADICIÓN Nro. 1	N/A
VALOR TOTAL	Ocho millones novecientos noventa y tres mil trescientos trece pesos m.l ($8.993.313,00) Incluido IVA
PLAZO INICIAL:	(20) Veinte días calendario contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio.
PRÓRROGA Nro. 1.	N/A
FECHA DE INICIO.	lunes, 27 de julio de 2026
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
PLAZO TOTAL	(20) Veinte días calendario contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN	sábado, 15 de agosto de 2026

Se reunieron en el Despacho de la Rectoría de la **INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO**, los señores: **MIGUEL ANGEL VARGAS RIOS** en calidad de CONTRATISTA y **CARLOS ANDRES LOPEZ TAMAYO**, como Supervisor (a) en representación de la Institución Educativa con el fin de realizar la presente acta de terminación bilateral, correspondiente a la orden de compra No. No.2026010-811013756 del día **viernes, 17 de julio de 2026**

Se deja constancia de lo siguiente:

1. El contrato inició la ejecución el día lunes, 27 de julio de 2026

2. El contrato finalizó el día sábado, 15 de agosto de 2026, cuya información básica se encuentra descrita en la parte inicial de la presente acta.

3. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en el o los Informes Parciales de Supervisión y/o Interventoría, el cual o los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Recibo y Terminación.
4. Sin perjuicio de la presente acta, la Institución Educativa se reserva el derecho de hacer seguimiento a los bienes suministrados, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

5. Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

6. El supervisor manifiesta que recibe a satisfacción los bienes objeto de la orden de compra N.º No.2026010-811013756 del día viernes, 17 de julio de 2026 cuyo objeto es: La ejecución de trabajos de mantenimiento de infraestructura a todo costo en la Institución Educativa Andres Bello, los cuales incluyen, mantenimiento de; marco de ventanas, limpieza de canoas, cambio sanitarios, instalación de reja en puerta laboratorio, ventana coordinación, entrada zona de la virgen, reparación de calados pasillo tercer piso, así como otras actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y de adecuación necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento, seguridad y conservación de las instalaciones, incluyendo en el valor del contrato todos los costos asociados como mano de obra, materiales, equipos, herramientas, transporte, deposición de residuos, imprevistos y demás elementos requeridos para la correcta y completa ejecución del objeto contractual.

7. El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con todas las obligaciones pactadas en él.

8. Se presenta el balance final, que da cuenta de los movimientos financieros del contrato:

Valor del Contrato	$8.993.313,00
Adiciones	$ 0,00
Total, valor del contrato más adiciones	$8.993.313,00
Pagos Realizados (Acumulado)	$0,00
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Valor pendiente a favor del contratista	$8.993.313,00
Valor pendiente a favor de la Institución Educativa	$0,00
Recursos no ejecutados y por liberar	$0,00

9. Una vez leída y aprobada la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron en manifestación de su aprobación el día **lunes, 17 de agosto de 2026**





CARLOS ANDRES LOPEZ TAMAYO	**MIGUEL ANGEL VARGAS RIOS**
c.c 71.215.590	c.c. 1.017.148.447
Ordenador del Gasto	Contratista
INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES BELLO	REFORMAS Y SERVICIOS SAS
811.013.756-8	**Nit. 901.134.883-0**