INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	DILOA
Fecha del informe	**Día:** 10 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** Agosto **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica

	la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 23 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 1 Valor del contrato del segundo modificatorio, en el sentido de redistribuir los recursos del contrato para cada lote en la vigencia 2026, sin modificar el valor del contrato así: DESCRIPCION / VALOR VG 2026 MODIFICADO / VALOR AUTORIZADO / VALOR SOBRANTE MODIFICADO LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL / $ 1.250.000.000,00 / $ 462.069.860,00 / $ 787.930.140,00 LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT / $ 452.394.480,00 / $ 108.939.740,00 / $ 343.454.740,00 LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION / $ 1.247.605.520,00 / $ 1.247.605.520,00 / $ - TOTAL / $ 2.950.000.000,000 / $ 1.818.615.120,000 / $ 1.131.384.880,000 Modificar la Cláusula 5 - Plazo ejecución del contrato, en el sentido de establecer que la ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:** 2026
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

	UNIDAD	% 2025	% 2026
Avance Físico	CACOM 1	100%	0%
	CACOM 2	100%	90%
	CACOM 3	100%	89.47%
	CACOM 4	100%	85,7%

	CACOM 5	100%	77,05%
	CAMAN	99,1%	45,54%
	CATAM	100%	77,05%
	EMAVI	100%	93,35%
	GACAS	100%	0%
	R-GAORI	100%	100%
Avance en Tiempo	78,23 % (399/510)		
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐		
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐		

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.296.963.860,00 (58,43%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.057.000.040,00 (41,57)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	191330526	2026-05-29	$ 169,616,650,00
9	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT125	Pendiente	Pendiente	$ 60.498.410,00
10	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT126	Pendiente	Pendiente	$ 71.498.770,00
	TOTAL PAGOS				$ 4.296.963.860,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Se encuentran indicadas en los informes de supervisión de las diferentes unidades.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Se encuentran indicadas en los informes de supervisión de las diferentes unidades.

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la entrega los equipos de consignados en los informes de supervisión de las unidades, de igual manera se encuentra pendiente la entrega de los siguientes equipos de reserva presupuestal

MULTIPRODUCT CALIBRATOR	9100	865248452	WAVETEK
MULTIPRODUCT CALIBRATOR	5720A	1789207	FLUKE

De igual manera en los informes de supervisión de las unidades, se encuentran consignados de los equipos pendientes por entregar 2026.

Se anexa información enviada por el contratista sobre el estado de estos equipos.

Adicional se encuentran en garantía los siguientes equipos

			EQUIPOS EN GARANTIA		
ID	LOTE	DESCRIPCION	PARTE NUMERO	SERIE NUMERO	NOVEDAD
368	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	THERMISTOR MOUNT	478A-H63	MY55330002	CALIBRACION NO CUMPLE CON LO REQUERIDO TECNICAMENTE
369	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	THERMISTOR MOUNT	478A-H76	MY55320013	CALIBRACION NO CUMPLE CON LO REQUERIDO TECNICAMENTE
370	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	THERMISTOR MOUNT	8478B	MY55110013	CALIBRACION NO CUMPLE CON LO REQUERIDO TECNICAMENTE
371	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	THERMISTOR POWER METER	N432A	MY55346002	CALIBRACION NO CUMPLE CON LO REQUERIDO TECNICAMENTE
689	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	TURBINE TEMPERATURE TEST TT1200A	101-00930	1531	EQUIPO PRESENTO DAÑOS EN SU CALIBRACION
25	LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	MULTÍMETRO DE 8.5 DÍGITOS	3458A	MY45051202	EQUIPOS REQUIEREN GARANTIA YA QUE CUANDO LLEGARON SE ENCONTRARON NOVEDADES DE FUNCIONAMIENTO
26	LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	MULTÍMETRO DE 6.5 DÍGITOS	34401A	SG41019391	EQUIPOS REQUIEREN GARANTIA YA QUE CUANDO LLEGARON SE ENCONTRARON NOVEDADES DE FUNCIONAMIENTO
346	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	PRECISION PHASE METER	6000A	337	EQUIPO CON LIMITACION DE FUNCIONAMIENTO
273	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	KIT BALANCER	7BAL152	20226 / 20396	EQUIPO PRESENTA CORROSION Y NO SE VIASUALIZA DE MANERA CORRECTA LAS LINEAS DE MEDICION

Se anexa documento enviado por el contratista con información del estado de estos elementos

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A


10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se encuentra consignado en los informes de supervisión de las unidades

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO	CC. 1.144.206.909

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-048
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN MANTENIMIENTO O ADQUISICIÓN O SUMINISTRO BIENES AERONÁUTICOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	13-03-2026

Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025
Acta entrega fecha	N/A
Tipo Novedad	N/A
Dependencia:	DILOA
Firma	

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-1
Fecha del informe	**Día:** 4 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** Agosto **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A


Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 23 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 1 Valor del contrato del segundo modificatorio, en el sentido de redistribuir los recursos del contrato para cada lote en la vigencia 2026, sin modificar el valor del contrato así:  Modificar la Cláusula 5 - Plazo ejecución del contrato, en el sentido de establecer que la ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:** 2026
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

DESCRIPCION	VALOR VG 2026 MODIFICADO	VALOR AUTORIZADO	VALOR SOBRANTE MODIFICADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$ 1.250.000.000,00	$ 462.069.860,00	$ 787.930.140,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$ 452.394.480,00	$ 108.939.740,00	$ 343.454.740,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 1.247.605.520,00	$ 1.247.605.520,00	$ -
TOTAL	$ 2.950.000.000,000	$ 1.818.615.120,000	$ 1.131.384.880,000

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	2025: (47/47) * 100= 100% 2026: (5/0) * 100= 0%
Avance en Tiempo	77,05 % (393/510)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.296.963.860,00 (58,43%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.057.000.040,00 (41,57)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	191330526	2026-05-29	$ 169.616.650,00
9	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT125	291769326	2026-07-30	$ 60.498.410,00
10	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT126	Pendiente	Pendiente	$ 71.498.770,00
	TOTAL, PAGOS				$ 4.296.963.860,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X** No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

La herramienta fue recogida por parte del contratista el 21 de junio del 2026, se envió a cotización nuevamente ya que la anterior se venció, se encuentran en trámite para realizar el envío a casa fabricante.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EXA SIGNAL ANALYZER	MY55150229	EN PROCESO
CALIBRACION	EQUIPO DE PESO Y BALANCE	1015IG14001	EN PROCESO
CALIBRACION	EQUIPO DE PESO Y BALANCE	S0865	EN PROCESO
CALIBRACION	SYSTEM DIAGNOSTIC TOOL	001817	EN PROCESO
CALIBRACION	EQUIPO DE PESO Y BALANCE	M1993B	EN PROCESO

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: El contratista se encuentra realizando calibración del 05 herramienta.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. GARCIA FRAILE OSCAR EDUARDO	CC. 1.001.271.386
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUTE-13, ESMAN.	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-2
Fecha del informe	**Día:** 4 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** Agosto **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A


Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 23 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 1 Valor del contrato del segundo modificatorio, en el sentido de redistribuir los recursos del contrato para cada lote en la vigencia 2026, sin modificar el valor del contrato así:  Modificar la Cláusula 5 - Plazo ejecución del contrato, en el sentido de establecer que la ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:** 2026
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

DESCRIPCION	VALOR VG 2026 MODIFICADO	VALOR AUTORIZADO	VALOR SOBRANTE MODIFICADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$ 1.250.000.000,00	$ 462.069.860,00	$ 787.930.140,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$ 452.394.480,00	$ 108.939.740,00	$ 343.454.740,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 1.247.605.520,00	$ 1.247.605.520,00	$ -
TOTAL	$ 2.950.000.000,000	$ 1.818.615.120,000	$ 1.131.384.880,000

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	90%
Avance en Tiempo	77,05 % (393/510)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.296.963.860,00 (58,43%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.057.000.040,00 (41,57)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	191330526	2026-05-29	$ 169.616.650,00
9	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT125	291769326	2026-07-30	$ 60.498.410,00
10	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT126	Pendiente	Pendiente	$ 71.498.770,00
	TOTAL, PAGOS				$ 4.296.963.860,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X** No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el mes de mes se realizó los trabajos de calibración de 01 equipo autorizado para el CACOM-2, el cual se encuentra pendiente por entrega de los 04 autorizados en un principio a la unidad, el contratista a la fecha no ha reportado ninguna novedad que se haya presentado.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACIÓN	INDICADOR DE CAMPO	19-2072	RECIBIDO
CALIBRACIÓN	RADIOMETRO FOTOMETRO	1753386/1	RECIBIDO
CALIBRACIÓN	RADIOMETRO FOTOMETRO	1753386/2	RECIBIDO
CALIBRACIÓN	ULTRAVIOLET METER	44605	CALIBRADO / PENDIENTE ENTREGA

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Se encuentra pendiente la entrega de 01 equipo por calibración, hasta el momento no se ha informado por parte del contratista alguna novedad del equipo por lo cual antes de finalizar este mes el equipo debe ser entregado.

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Se encuentra pendiente la entrega de 01 equipo por calibración, a la fecha el contratista no ha presentado o informado novedades con la calibración del equipo faltante.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. TABARES CASTAÑO BRAYAN STEVEN	CC. 1003555284
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CACOM-2	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-3
Fecha del informe	**Día:** 4 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** Agosto **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A


Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 23 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 1 Valor del contrato del segundo modificatorio, en el sentido de redistribuir los recursos del contrato para cada lote en la vigencia 2026, sin modificar el valor del contrato así:  Modificar la Cláusula 5 - Plazo ejecución del contrato, en el sentido de establecer que la ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:** 2026
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

DESCRIPCION	VALOR VG 2026 MODIFICADO	VALOR AUTORIZADO	VALOR SOBRANTE MODIFICADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$ 1.250.000.000,00	$ 462.069.860,00	$ 787.930.140,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$ 452.394.480,00	$ 108.939.740,00	$ 343.454.740,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 1.247.605.520,00	$ 1.247.605.520,00	$ -
TOTAL	$ 2.950.000.000,000	$ 1.818.615.120,000	$ 1.131.384.880,000

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	89.47 %
Avance en Tiempo	71,56 % (365/510)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.296.963.860,00 (58,43%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.057.000.040,00 (41,57)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	191330526	2026-05-29	$ 169.616.650,00
9	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT125	291769326	2026-07-30	$ 60.498.410,00
10	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT126	Pendiente	Pendiente	$ 71.498.770,00
	TOTAL, PAGOS				$ 4.296.963.860,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el presente mes se solicita la calibración de los equipos relacionados a continuación:

Solicitud de calibración de equipos de medición – CACOM-3 Resumir este correo electrónico

ST. JULIAN ENRIQUE MORENO CUBILLOS
Para: TE. JUAN FERNANDO ASTAIZA COLLAZOS
CC: TE. SANTIAGO JOSE MARTINEZ HERNANDEZ; ST. HEILLER ARDILA MUÑOZ; T2. OSCAR ALEXANDER GAMEZ PAZ

Responder Responder a todos Reenviar
Lun 31/08/2026 16:35

Retención: PolicyretentionFAC (10 años) Expira: Jue 28/08/2036 16:35

Mi teniente buenas tardes

De manera atenta, solicito su apoyo para gestionar la calibración de los equipos relacionados a continuación.

LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL							
ID	LOTE	DESCRIPCION	MODELO O P/N	S/N	MARCA	REQUERIMIENTO	UNIDAD
66	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	EQUIPO DE PESO Y BALANCE	GEC1010-400	MA244AD (SO856)	34214	CALIBRACION	CACOM 3
67	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	ANALYZER PROBALANCER 2020	10-100-2020HR	50131	ACES SYSTEMS	CALIBRACION	CACOM 3
68	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	BALANCER ANALIZER (VIBREX 2000)	901-14490	1159	CHADWICK HELMUTH	CALIBRACION	CACOM 3
69	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	SISTEMA DE PESO Y BALANCE JACKSON AIRCRAFT	M2000-3-25	5959	JACKSON AIRCRAFT	CALIBRACION	CACOM 3
72	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	PRESURIZATION UNIT CABIN A-29B	15-7605-6000	913071001	EMBRAER	CALIBRACION	CACOM 3
76	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	SIMULADOR PORTATIL CMNDO DISPARO AV-SD7017 M2ND	318936-8	A603	EMBRAER	CALIBRACION	CACOM 3
77	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DENSITOMETRO PORTABLE	X-RITE331	111921	X-RITE	CALIBRACION	CACOM 3
79	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	MEDIDOR DE ESPESOR PELICULA SECA	ELCOMETER 456	HH0721	ELCOMETER	CALIBRACION	CACOM 3
84	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	AVIONICS TEST BENCH AEROFLEX	ATB-7300	1000512116	AEROFLEX	CALIBRACION	CACOM 3
90	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	TEST UNIT IFR6000	IFR6000-EMB	104001985	AEROFLEX	CALIBRACION	CACOM 3
565	LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	ULTRASONIC TEST SET SEACOM	42A12/1	SR02345	DUKANE SEACOM	CALIBRACION	CACOM 3

De estos, doce (12) se encuentran señalados en color verde y están incluidos en la compartida de equipos autorizados. Asimismo, se requiere la calibración del equipo **ULTRASONIC TEST SET SEACOM**, señalado en color rojo; por lo tanto, se solicita que también sea incluido en el trámite y no sea retirado del requerimiento.

Quedo atento a cualquier información o documentación adicional requerida.

Cordialmente,

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
Calibración	VIBRATION METER	32030023	En proceso
Calibración	Digital Theodolite	146378	En proceso
Calibración	Spectrum Analyzer, 7 GHZ, Hand Held	CN0529A232	En proceso
Calibración	FUEL QUANTITY TEST SET	246	Garantía

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCION	MODELO O P/N	S/N	MARCA
VIBRATION METER	805	32030023	FLUKE
Digital Theodolite	56-DGT10	146378	GERGER
Spectrum Analyzer, 7 GHZ, Hand Held	N9342C	CN0529A232	AGILENT TECHNOLOGIES
FUEL QUANTITY TEST SET	17C-2K	246	BARFIELD

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A


10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

DESCRIPCION	S/N	UNIDAD	ESTADO
VIBRATION METER	32030023	R-CACOM 3	En proceso
Digital Theodolite	146378	R-CACOM 3	En proceso
Spectrum Analyzer, 7 GHZ, Hand Held	CN0529A232	R-CACOM 3	En proceso
FUEL QUANTITY TEST SET	246	CACOM 3	En proceso
SWAGED CABLE TERMINAL PULL TESTER	C8235	CACOM 3	Recibido
RADIOMETER PHOTOMETER KIT	2129560	CACOM 3	Recibido
COUPLER, DIRECTIONAL, 20DB, NN TYPE CONNECTOR	1408	R-CACOM 3	Recibido

HALL EFFECT GAUSS TESLA	1223059	CACOM 3	Recibido
FLOWMETER TEST SET	A0006	R-CACOM 3	Recibido
IR THERMOMETER	33860207WS	R-CACOM 3	Recibido
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-1	R-CACOM 3	Recibido
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-2	R-CACOM 3	Recibido
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-3	R-CACOM 3	Recibido
Coupler, Directional, N Type, 20DB	309380-4	R-CACOM 3	Recibido
Power Meter	SG54100006	R-CACOM 3	Recibido
Power Sensor, USB, 10MHZ-6GHZ	MY53370008	R-CACOM 3	Recibido
Power Sensor	MY54020003	R-CACOM 3	Recibido
Meter, Phase Rotation	2962KLCM	R-CACOM 3	Recibido
Earth Ground Tester	S142307157A3	R-CACOM 3	Recibido
DANNIEL'S SERIES 500 TURBINE METERS	1007-413196-1-5	R-CACOM 3	Recibido

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. MORENO CUBILLOS JULIAN ENRIQUE (Suplente)	CC. 1127541284
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	SEING – GRUTE 33 – CACOM 3	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM-4
Fecha del informe	**Día:** 4 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** Agosto **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A


Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 23 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 1 Valor del contrato del segundo modificatorio, en el sentido de redistribuir los recursos del contrato para cada lote en la vigencia 2026, sin modificar el valor del contrato así:  Modificar la Cláusula 5 - Plazo ejecución del contrato, en el sentido de establecer que la ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:** 2026
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

DESCRIPCION	VALOR VG 2026 MODIFICADO	VALOR AUTORIZADO	VALOR SOBRANTE MODIFICADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$ 1.250.000.000,00	$ 462.069.860,00	$ 787.930.140,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$ 452.394.480,00	$ 108.939.740,00	$ 343.454.740,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 1.247.605.520,00	$ 1.247.605.520,00	$ -
TOTAL	$ 2.950.000.000,000	$ 1.818.615.120,000	$ 1.131.384.880,000

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	85.7%
Avance en Tiempo	77,05 % (393/510)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.296.963.860,00 (58,43%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.057.000.040,00 (41,57)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	191330526	2026-05-29	$ 169.616.650,00
9	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT125	291769326	2026-07-30	$ 60.498.410,00
10	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT126	Pendiente	Pendiente	$ 71.498.770,00
	TOTAL, PAGOS				$ 4.296.963.860,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X** No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

INDICAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL MES EN REFERENCIA.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

EN ESTE APARTADO RELACIONAR LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CALIBRACION

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EQUIPO VXP	AH 5265	CALIBRADO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EQUIPO VXP	1312	CALIBRADO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EQUIPO VXP	15328	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	PITOT STATIC TESTER	4058900609	NO CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS NDT	RADIOMETER/ PHOTOMETER CON SENSOR	1859978/1859982	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS NDT	GAUSS TESLA METER	07-1372	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS NDT	HALL EFFECT GAUSS / TESLA METER	1223057	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS NDT	HALL EFFECT GAUSS / TESLA METER	443083	CALIBRADO

CALIBRACION EQUIPOS NDT	WHITE LIGHTMETER	207092	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	BASCULA INDUSTRIAL	AH5621	CALIBRADO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	BASCULA INDUSTRIAL	A12E	CALIBRADO
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	INDICADOR GAUSS FIELD INDICATOR	AH5812	CALIBRADO
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	RADIOMETRO	1860834	EN PROCESO
CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL FUEL QTY	N12502207	EN PROCESO

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

SE ENCUENTRAN 02 ELEMENTOS EN PROCESO, ADICIONAL DE ACUERDO A AUTORIZACION DEL SUPERVISOR CENTRAL DEL CONTRATO SE AUTORIZA EL ENVIO A CALIBRACION DE 02 EQUIPOS DE PESO Y BALANCE, 02 EQUIPOS IFR 6000 Y DE UN BARFIELD DE COMBUSTIBLE EL CUAL SE ESPERA LA RECOGIDA DE DICHOS ELEMENTOS EL DIA LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: AL MOMENTO DE LA REALIZACION DE ESTA ACTA SE ENCUENTRAN 02 EQUIPOS EN PROCESO Y QUEDAN 05 EQUIPOS PENDIENTE POR ENTREGAR AL CONTRATISTA

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	T3 VARGAS JIMENEZ NICOLAS	CC. 1032494535
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	CACOM-4	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CACOM 5
Fecha del informe	**Día:** 4 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** Agosto **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A


Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 23 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 1 Valor del contrato del segundo modificatorio, en el sentido de redistribuir los recursos del contrato para cada lote en la vigencia 2026, sin modificar el valor del contrato así:  Modificar la Cláusula 5 - Plazo ejecución del contrato, en el sentido de establecer que la ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:** 2026
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

DESCRIPCION	VALOR VG 2026 MODIFICADO	VALOR AUTORIZADO	VALOR SOBRANTE MODIFICADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$ 1.250.000.000,00	$ 462.069.860,00	$ 787.930.140,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$ 452.394.480,00	$ 108.939.740,00	$ 343.454.740,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 1.247.605.520,00	$ 1.247.605.520,00	$ -
TOTAL	$ 2.950.000.000,000	$ 1.818.615.120,000	$ 1.131.384.880,000

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	A CACOM-5 se le han autorizado 18 equipos, de los cuales ya tiene en su unidad listo y operando 6 equipos después de ser intervenidos por el contratista y 01 que no pudo ser calibrado por tener novedad de mantenimiento, es decir se lleva el 33.33% de avance.

Avance en Tiempo	77,05 % (393/510)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.296.963.860,00 (58,43%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.057.000.040,00 (41,57)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	191330526	2026-05-29	$ 169.616.650,00
9	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT125	291769326	2026-07-30	$ 60.498.410,00
10	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT126	Pendiente	Pendiente	$ 71.498.770,00
	TOTAL, PAGOS				$ 4.296.963.860,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista efectúa el seguimiento correspondiente y reporta los avances relacionados con los elementos que se encuentran pendientes de calibración y realiza retroalimentación de los elementos de calibración y mantenimiento que ya fueron enviados y los que están pendientes.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL QUANTITY TEST SET	5	EN PROCESO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	CHECK & FILL UNIT	TEC-126	EN PROCESO
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	X VALIDATOR	3X04011264	EN PROCESO

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	OBSERVACION
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL QUANTITY TEST SET	5	EN PROCESO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	CHECK & FILL UNIT	TEC-126	EN PROCESO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER	2163-003	**NOVEDAD DE MANTENIMIENTO NO SE PUEDE CALIBRAR, EQUIPO NO LOGRA ESTABILIZAR EN DIAGNOSTICO FUNCIONAL DE ACUERDO CON EL REPORTE DE MANENIMIENTO EMITIDO POR LA EMPRESA**
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	X VALIDATOR	3X04011264	EN PROCESO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	COATING THICKNESS GAUGE/ MEDIDOR ESPESORES	GC80262-054/FB07552-036	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	EQUIPO DE CORRIENTES EDDY	N500X12101V042534	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	TEST SET TRANSPONDER	104005568	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	WEIGHING KIT ELECTRONIC AIRCRAFT (ANALOGO)	6474A	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER	788875854	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	VXP BALANCER KIT WITH ACCESSORIES H-60	C5EB107/VXP-02433	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL

LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	VXP BALANCER KIT WITH ACCESSORIES H-60	C5EB154/VXP-02532	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	HALL EFECT GAUSS / TESLA METER	1223058	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	OBSERVACION
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL QUANTITY TEST SET	5	EN PROCESO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	TEST SET TRANSPONDER	104005567	CALIBRADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	EQUIPO DE TRACKING AVA	5321	CALIBRADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	CHECK & FILL UNIT	TEC-126	EN PROCESO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER	2110-004	CALIBRADO

LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC021	CALIBRADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC022	CALIBRADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	DIGITAL PROPELLER	C5EC023	CALIBRADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	FUEL SYSTEM INTEGRITY TESTER	2163-003	**NOVEDAD DE MANTENIMIENTO NO SE PUEDE CALIBRAR, EQUIPO NO LOGRA ESTABILIZAR EN DIAGNOSTICO FUNCIONAL DE ACUERDO AL REPORTE DE MANENIMIENTO EMITIDO POR LA EMPRESA**
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	X VALIDATOR	3X04011264	EN PROCESO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	COATING THICKNESS GAUGE/ MEDIDOR ESPESORES	GC80262-054/FB07552-036	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	EQUIPO DE CORRIENTES EDDY	N500X12101 V042534	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	TEST SET TRANSPONDER	104005568	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	WEIGHING KIT ELECTRONIC AIRCRAFT (ANALOGO)	6474A	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER	788875854	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	VXP BALANCER KIT WITH ACCESSORIES H-60	C5EB107/VXP-02433	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	VXP BALANCER KIT WITH ACCESSORIES H-60	C5EB154/VXP-02532	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	HALL EFECT GAUSS / TESLA METER	1223058	PENDIENTE ENVIO A UNION TEMPORAL

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. ALVARADO SOTO MARIA FERNANDA	CC. 1002396186
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUTE 53	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	CAMAN
Fecha del informe	**Día:** 4 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** Agosto **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica

	la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO


Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 23 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 1 Valor del contrato del segundo modificatorio, en el sentido de redistribuir los recursos del contrato para cada lote en la vigencia 2026, sin modificar el valor del contrato así:  Modificar la Cláusula 5 - Plazo ejecución del contrato, en el sentido de establecer que la ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:** 2026
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

DESCRIPCION	VALOR VG 2026 MODIFICADO	VALOR AUTORIZADO	VALOR SOBRANTE MODIFICADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$ 1.250.000.000,00	$ 462.069.860,00	$ 787.930.140,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$ 452.394.480,00	$ 108.939.740,00	$ 343.454.740,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 1.247.605.520,00	$ 1.247.605.520,00	$ -
TOTAL	$ 2.950.000.000,000	$ 1.818.615.120,000	$ 1.131.384.880,000

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	[45,54] % 2026 46/101 (01 Equipo en Garantía) así mismo está pendiente la recepción de 02 Equipos que se encuentran en reserva y 10 equipos que se encuentran en Garantía del 2025.
Avance en Tiempo	77,05 % (393/510)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐

Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.296.963.860,00 (58,43%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.057.000.040,00 (41,57)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	191330526	2026-05-29	$ 169.616.650,00
9	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT125	291769326	2026-07-30	$ 60.498.410,00
10	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT126	Pendiente	Pendiente	$ 71.498.770,00
	TOTAL, PAGOS				$ 4.296.963.860,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

En el mes de referencia se reciben los siguientes equipos de calibración:

MULTIPRODUCT CALIBRATOR	5720A	3183511

TERMÓMETRO DE 4 ENTRADAS TIPO PRT	1529-R-156	B57332
PRT INDUSTRIAL RTD PROBE	5627A-12-J	930264

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

A la fecha se encuentran en calibración los siguiente equipos:

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION	MINIMITE OLYMPUS	MM12030101911	EN PROCESO
CALIBRACION	MAGNETICAL FIELD INDICATORS	21-863	EN PROCESO
CALIBRACION	RADIOMETRO / FOTOMETRO	1753023	EN PROCESO
CALIBRACION	DUAL WAVELENGHT SENSOR DETECTOR	1753024	EN PROCESO
CALIBRACION	DENSITOMETRO	21155	EN PROCESO
CALIBRACION	INTENSIMETRO	78679	EN PROCESO
CALIBRACION	WEIGHT LIFT TEST BAR	13122	EN PROCESO

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL

DESCRIPCIÓN DEL BIEN		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha se encuentran en Mantenimiento y/o pendiente envío a calibración 54 equipos de la totalidad de acuerdo a equipos autorizados.

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha se realiza seguimiento constante al contratista para la resolución de los equipos que se encuentran en garantía, en reserva y en reparación y calibración para llevar un seguimiento y control dado su relevancia operativa así mismo se está haciendo las gestiones pertinentes para envió y recepción de equipos con la empresa con el fin de llevar acabo el objetivo contractual.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	ST. NAJAR GARCIA RICHARD DAVID	CC. 1193075503
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCIM-GRULA	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	**CATAM**
Fecha del informe	**Día:** 4 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** Agosto **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A


Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 23 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 1 Valor del contrato del segundo modificatorio, en el sentido de redistribuir los recursos del contrato para cada lote en la vigencia 2026, sin modificar el valor del contrato así:  Modificar la Cláusula 5 - Plazo ejecución del contrato, en el sentido de establecer que la ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:** 2026
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

DESCRIPCION	VALOR VG 2026 MODIFICADO	VALOR AUTORIZADO	VALOR SOBRANTE MODIFICADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$ 1.250.000.000,00	$ 462.069.860,00	$ 787.930.140,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$ 452.394.480,00	$ 108.939.740,00	$ 343.454.740,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 1.247.605.520,00	$ 1.247.605.520,00	$ -
TOTAL	$ 2.950.000.000,000	$ 1.818.615.120,000	$ 1.131.384.880,000

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	A CATAM se le han autorizado 14 equipos, de los cuales ya tiene en su unidad listo y operando 7 equipo después de ser intervenido por el contratista, en este caso el porcentaje de ejecución para su unidad será: (7/14) *100 = 50%

Avance en Tiempo	77,05 % (393/510)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.296.963.860,00 (58,43%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.057.000.040,00 (41,57)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	191330526	2026-05-29	$ 169.616.650,00
9	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT125	291769326	2026-07-30	$ 60.498.410,00
10	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT126	Pendiente	Pendiente	$ 71.498.770,00
	TOTAL, PAGOS				$ 4.296.963.860,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y CUMPLIMIENTO DE GARANTIA

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROESO DE CALIBRACIÓN

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACIÓN	DETECTOR DE GASES ALTAIR 4XR	*00444161	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
CALIBRACIÓN	DETECTOR MULTIGAS 5X	*00242137	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
CALIBRACIÓN	DETECTOR MULTIGAS 5X	*00242103	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN
CALIBRACIÓN	FUEL QUANTITY TEST SET	J864	EN PROCESO DE CALIBRACION POR GARANTIA
CALIBRACIÓN	FUEL QUANTITY TEST SET	N02801006	EN PROCESO DE CALIBRACIÓN POR GARANTIA
NO CALIBRABLE	PORTABLE DATA LOADER	8007	ENTREGADO AL ALMACEN

- **PORTABLE DATA LOADER:**

SERVICIO AERONÁUTICO ESPECIALIZADO S.A.S.

LABORATORIO DE METROLOGIA
METROLOGY LABORATORY
INFORME TECNICO DE CALIBRACION
CALIBRATION TECHNICAL REPORT

CODIGO: FO-CAL-06
VERSION: 04
FECHA: 2014-06-03

LABORATORIO Laboratory	:	ELECTRICAS	**INFORME No:** INFORM N° **25-SAE-0070NC**
INSTRUMENTO Instrument	:	PORTABLE DATA LOADER	
FABRICANTE Manufacturer	:	DEMO SYSTEMS LLC	
MODELO Model	:	30100 / PDL-615/MSD	
NÚMERO DE SERIE Serial number	:	8007	
SOLICITANTE Customer	:	COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR CATAM	
DIRECCION Address	:	AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 6 / BOGOTÁ DC	
FECHA DE RECEPCIÓN Date of reception	:	2026-05-27 AAAA-MM-DD	
FECHA DE INFORME Date of Inform	:	2026-09-01 AAAA-MM-DD	
NÚMERO DE PÁGINAS Number of pages	:	1	

OBSERVACIONES :

La aparición del mensaje "DATA LOAD INOP – CHECK DBL OR INTERFACE" durante el proceso de transferencia de datos, corresponde a un comportamiento asociado al proceso de carga de software y a la interacción entre la Portable Data Loader y el sistema de la aeronave, aspectos que se encuentran por fuera del alcance del servicio de verificación ejecutado por SAE.
Por lo cual no es apto para calibración.

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

SEGÚN ANEXO TECNICO SE ENCUENTRAN 04 EQUIPOS POR SER RECOGIDOS POR LA EMPRESA, Y ENTREGAN UN EQUIPO (PORTABLE DATA LOADER) NO APTO PARA CALIBRACIÓN

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)


¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha tenemos 7 equipos pendientes por calibrar y 2 equipos pendientes por garantía

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	MY JONATHAN PEÑARANDA MONTOYA	CC.1032386634
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESCUADRON ABASTECIMIENTOS CATAM	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	Grupo Aéreo Del Casanare
Fecha del informe	**Día:** 4 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** Agosto **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A


Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 23 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 1 Valor del contrato del segundo modificatorio, en el sentido de redistribuir los recursos del contrato para cada lote en la vigencia 2026, sin modificar el valor del contrato así:  Modificar la Cláusula 5 - Plazo ejecución del contrato, en el sentido de establecer que la ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:** 2026
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

DESCRIPCION	VALOR VG 2026 MODIFICADO	VALOR AUTORIZADO	VALOR SOBRANTE MODIFICADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$ 1.250.000.060,00	$ 462.069.860,00	$ 787.930.140,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$ 452.394.480,00	$ 108.939.740,00	$ 343.454.740,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 1.247.605.520,00	$ 1.247.605.520,00	$ -
TOTAL	$ 2.950.000.000,000	$ 1.818.615.120,000	$ 1.131.384.880,000

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	**0%**

	Teniendo en cuenta que el equipo PILOT STATIC TESTER no fue recibido a satisfacción, fue devuelto por garantía y aun no se tiene solución por parte de CIMA. Se autorizo él envió de 02 equipos (SIGNAL GEN. XPDR/TCAS/DME con SN 1000547736 / PN IFR6000) y (ANALIZER PROBALANCER con SN 50649 / PN 10-100-2020HR)
Avance en Tiempo	77,05 % (393/510)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.296.963.860,00 (58,43%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.057.000.040,00 (41,57)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	191330526	2026-05-29	$ 169.616.650,00
9	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT125	291769326	2026-07-30	$ 60.498.410,00

10	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT126	Pendiente	Pendiente	$ 71.498.770,00
	TOTAL, PAGOS				$ 4.296.963.860,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el desarrollo del presente contrato el Grupo Aéreo del Casanare recibió una la maleta PILOT STATIC TESTER a la cual el día 02 de julio se le realizaron pruebas en el GACAS encontrándose con fugas en sus pruebas. Por lo anterior fue devuelta a la empresa CIMA con planilla No 59HER/2026 del 16-JUL-2026 la cual se encentra en la empresa del contratista en realización de una segunda prueba antes de tramitar la garantía, dicho material no fue recibido a satisfacción y aun se tiene pendiente la respuesta de trabajos realizados.

De igual manera se envió 01 equipo (SIGNAL GEN. XPDR/TCAS/DME con PN IFR6000) a calibración, se tiene pendiente su entrega para el servicio. Se tiene pendiente la entrega de 01 equipo (ANALIZER PROBALANCER con PN 10-100-2020HR) al contratista para calibración, dicho material fue autorizado por correo electrónico por parte del supervisor administrativo.

Finalmente, mediante oficio No FAC-S-2026-173907-CI del 2 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESTEC-SELOA se solicitó al ordenador del gasto autorizar la inclusión para calibración del equipo MICRO OHMETRO DE ALTA PRECISION con PN: UT620C+.

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PITOT STATIC TESTER	H2-0020	EN PROCESO

CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	SIGNAL GEN. XPDR/TCAS/DME	1000547736	EN PROCESO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ANALIZER PROBALANCER	50649	PDTE ENVÍO
CALIBRACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO	MICRO OHMETRO DE ALTA PRECISION	C254808997	PDTE AUTORIZACIÓN PARA ENVÍO A CALIBRACIÓN

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

PITOT STATIC TESTER, con número de serie H2-0020 se encuentra en verificación por parte del contratista por presentar fugas durante desarrollo de pruebas en el Grupo Aéreo del Casanare, lo que informa el contratista es que están a la espera de una respuesta para solucionar el escape.

SIGNAL GEN. XPDR/TCAS/DME con número de serie 1000547736, se encuentra en proceso de mantenimiento, se informa por parte del contratista problemas con la batería interna al momento de hacer el SELF TEST, por lo que aun se encuentra en proceso.

ANALIZER PROBALANCER con número de serie 50649, se encuentra pendiente de envió a la empresa por trabajos imprevistos que se realizaron en la flota y se requirió el equipo.

MICRO OHMETRO DE ALTA PRECISION con número de serie C254808997, se encuentra pendiente de autorización por parte del ordenador del gasto, para ser incluido por ser un equipo NUEVO el cual fue una donación, con oficio No FAC-S-2026-173907-CI del 2 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESTEC-SELOA se solicitó su inclusión, pendiente autorización.

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**

¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: Durante el desarrollo del presente contrato el Grupo Aéreo del Casanare recibió una la maleta PILOT STATIC TESTER a la cual el día 02 de julio se le realizaron pruebas en el GACAS encontrándose con fugas es sus pruebas. Por lo anterior fue devuelta a la empresa CIMA con planilla No 59HER/2026 del 16-JUL-2026 la cual se encentra en la empresa del contratista en realización de una segunda prueba antes de tramitar la garantía, dicho material no fue recibido a satisfacción.

Se envió el equipo SIGNAL GEN. XPDR/TCAS/DME con número de serie 1000547736, el cual se encuentra en proceso de mantenimiento, se informó por parte del contratista problemas con la batería interna al momento de hacer el SELF TEST, por lo que aún se encuentra en proceso de mantenimiento.

Se tiene pendiente por envió el ANALIZER PROBALANCER con número de serie 50649 hacia la empresa, lo anterior por trabajos imprevistos que se realizaron en la flota y se requirió el equipo.

Finalmente, el MICRO OHMETRO DE ALTA PRECISION con número de serie C254808997, se encuentra pendiente de autorización por parte del ordenador del gasto, para ser incluido en calibración por ser un equipo NUEVO el cual fue una donación, con oficio No FAC-S-2026-173907-CI del 2 de septiembre de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESTEC-SELOA se solicitó su inclusión, pendiente autorización.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	CT BAUTISTA OSORIO CARLOS ARTURO	CC. 1.077.084.505
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	Escuadrón Técnico 303 - GACAS	
Firma		

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Unidad y/o Dependencia	RADAR-GAORI
Fecha del informe	**Día:** 4 **Mes:** 09 **Año:** 2026
Tipo de informe	**Parcial:** X **Final:** ☐
Periodo evaluado	**Mes:** Agosto **Año:** 2026
Número de Contrato	006-00-A-COFAC-DILOA-2026
Contratista	Unión Temporal Grupo Metrológico Colombiano
Objeto	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor del Contrato	$ 6.362.000.000,00 (Seis mil trescientos sesenta y dos millones de pesos)
Fecha Suscripción Contrato	**Día:** 30 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Plazo de Ejecución	**Día:** 27 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Forma de Pago	Los pagos se efectuarán de la siguiente manera: **Vigencia 2025** 1. Se pagará con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025 se cancelará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre de la vigencia 2026 **Vigencia 2026** 1. A partir del 02 de enero de 2026, con corte con corte el día 28 de cada mes, para ser cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. 2. Así mismo, lo trabajos que se ejecuten desde el 29 de mayo de 2025 hasta el 27 de junio de 2026 se cancelará con cargo al PAC

	AGOSTO de 2026. Los servicios objeto del presente proceso aplica la tarifa general de IVA (19%). Los servicios con destinación el Grupo Aéreo del Caribe y para la isla de San Andrés se encuentran excluidos del IVA según ley 47 de 1993, artículo 22 literal d). **Notas** 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia 4. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5. En caso de no comprometer la totalidad de los recursos, se liberarán y se realizará una reducción del proceso contractual

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 07 **Año:** 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	**Número:** FAC-S-2025-065321-CI **Día:** 02 **Mes:** 04 **Año:** 2025
Registro Presupuestal VF	**Número:** 19226 **Día:** 07 **Mes:** 01 **Año:** 2026 Actual
Aprobación Garantía de Cumplimiento	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía RCE (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A


Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	**Día:** 08 **Mes:** 08 **Año:** 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	El servicio de sostenibilidad Operacional de los equipos, Bancos y herramientas de Medición de todas las unidades De la Fuerza Aeroespacial Colombiana mediante Calibración, mantenimiento Preventivo y/o correctivo de Acuerdo anexo técnico
Valor Adicionado	$ 1.420.578.100,00 Mil cuatrocientos veinte millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Valor Contrato	$ 7.782.578.100,00 Siete mil setecientos ochenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil cien pesos
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 31 **Mes:** 09 **Año:** 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 24 **Mes:** 12 **Año:** 2025
Objeto de la Modificación	Reducir al contrato la suma de $ 428.614.200,00 correspondiente a la vigencia 2025, para un valor final del contrato por la suma de $ 7.353.963.900,00
Valor reducción	$ 428.614.200,00 Cuatrocientos veintiocho millones seiscientos catorce mil doscientos pesos.
Nuevo Valor Contrato	$ 7.353.963.900,00 Siete mil trescientos cincuenta y tres millones novecientos sesenta y tres mil novecientos pesos.
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** 718325 **Día:** 16 **Mes:** 01 **Año:** 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 13 **Mes:** 02 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar el numeral 3 de la cláusula 3 Forma de pago del segundo modificatorio del contrato en lo referente al pago de la RESERVA PRESUPUESTAL, así: Vigencia 2025: 3. La suma de $ 1.106.064.540,00 constituida en RESERVA PRESUPUESTAL se cancelará así: Lo facturado a partir del 02 de enero del 2026 y con corte el día 28 de cada mes, será cancelado dentro de los 60 días siguientes al corte de facturación; previa presentación de factura, acta de recibo parcial de los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana, constancia de aportes a seguridad social, parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar. Los demás términos de la cláusula se mantienen sin modificación alguna.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

CUARTO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	**Día:** 23 **Mes:** 06 **Año:** 2026
Objeto de la Modificación	Modificar la cláusula 1 Valor del contrato del segundo modificatorio, en el sentido de redistribuir los recursos del contrato para cada lote en la vigencia 2026, sin modificar el valor del contrato así:  Modificar la Cláusula 5 - Plazo ejecución del contrato, en el sentido de establecer que la ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 30 de diciembre del 2026 y/o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
Valor reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	**Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:** 2026
Registro Presupuestal Ajustado	**Número:** N/A **Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Pendiente
Aprobación - Otras Garantías	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A

DESCRIPCION	VALOR VG 2026 MODIFICADO	VALOR AUTORIZADO	VALOR SOBRANTE MODIFICADO
LOTE 1. CALIBRACION EQUIPOS DE MEDICION GENERAL	$ 1.250.000.000,00	$ 462.069.860,00	$ 787.930.140,00
LOTE 2. CALIBRACION EQUIPOS NDT	$ 452.394.480,00	$ 108.939.740,00	$ 343.454.740,00
LOTE 3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTUALIZACION DE SOFWARE, HARDWARE Y CALIBRACION	$ 1.247.605.520,00	$ 1.247.605.520,00	$ -
TOTAL	$ 2.950.000.000,000	$ 1.818.615.120,000	$ 1.131.384.880,000

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Fecha Reinicio	**Día:** N/A **Mes:** N/A **Año:** N/A
Observaciones	N/A

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	77,05 % (393/510)
Estado del Contrato	En ejecución **X** Ejecutado ☐ Suspendido ☐
Cumplimiento general	Sí **X** No ☐

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 7.353.963.900,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 4.296.963.860,00 (58,43%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 3.057.000.040,00 (41,57)

Pago No.	DESCRIPCION DEL BIEN AERONÁUTICO O SERVICIO	No FACTURA	No ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR ORDEN DE PAGO
1	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT111	82508626	2026-03-20	$ 290.374.280,00
2	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT113	82208926	2026-03-20	$ 450.080.610,00
3	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT117	81564726	2026-03-20	$ 253.953.140,00
4	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT119	84453426	2026-03-24	$ 2.303.491.330,00
5	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT121	85997826	2026-03-20	$ 142.200.240,00
6	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT122	126564826	2026-04-16	$ 101.196.410,00
7	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT123	143390626	2026-04-29	$ 454.054.020,00
8	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT124	191330526	2026-05-29	$ 169.616.650,00
9	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT125	291769326	2026-07-30	$ 60.498.410,00
10	Calibración y/o mantenimiento correctivo equipos de medición	UT126	Pendiente	Pendiente	$ 71.498.770,00
	TOTAL, PAGOS				$ 4.296.963.860,00

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Objeto contractual	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Cronograma (Adjuntar)	Cumple ☐	No cumple ☐	No aplica **X**
Especificaciones técnicas	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple **X**	No cumple ☐	No aplica ☐

Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple **X** No cumple ☐ No aplica ☐
Clausula Catalogación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Clausula Offset	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Otras obligaciones de ejecución	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple ☐ No cumple ☐ No aplica **X**

7.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

N/A

7.1.1. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

N/A

RELACION DEL TIPO DE INSPECCION O REPORTE	EQUIPO	SERIE	INFORME/ENTREGADO/EN PROCESO
N/A	N/A	N/A	N/A

7.1.2. DESCRIPCION DE BIENES AERONAUTICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDADES	TIPO DE MATERIAL	
		PROGRAMADO	IMPREVISTO
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A	N/A

7.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

N/A

7.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CANTIDAD DE BIENES PENDIENTES Y NOVEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR PARTE DEL PROVEEDOR

N/A

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Si:	No: **X**
Entidad	Si:	No: **X**

Observaciones: N/A

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí:	No: **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí:	No: **X**

Observaciones: N/A

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: La totalidad de los equipos han sido debidamente calibrados conforme a los procedimientos establecidos. Asimismo, se confirma que todos los equipos se encuentran actualmente en el sitio radar, disponibles para su operación y uso según los requerimientos del servicio.

11. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	AT. QUIROGA SOTO IVAN ANDRES	CC. 1192726061
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 28 de Febrero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	ESALO-RADAR GAORI	
Firma	