ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Suba

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 10206/2025 **Fecha Inicio Operación:** 6/11/2025 **Fecha Final Operación:** 31/07/2026 **Meses de Atención:** 9 **Cupos Contratados:** 279

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indígena Muisca de Suba **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indígena Muisca de Suba **Mes/Año:** 07/2026

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Ana Maria Nivia Lozano

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Ada Cecilia Vega Labrador

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S1	01-07-26	Hoja de Ruta	Reunion de equipo	Se realiza reunion con el equipo para organización de actividades a realizar	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Hoja de ruta componente inclusión social
	02-07-26	Seguimiento Mensual Hogares/familias	Atención a la comunidad	Atención a las familias en sus requerimientos , necesidades y dudas frente al proyecto	CIMS	8:00am	Familias	Talento Humano	Formato Sección G y H
	03-07-26	Gestión Documental	Organización de gestión documental	Se realiza organización de la gestion documental por el equipo social	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Preservación y conservación de la gestión documental

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S2	06-07-26	Hoja de Ruta	Reunion de equipo	Se realiza reunion con el equipo para organización de actividades a realizar	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Hoja de ruta componente inclusión social
	07-07-26	Egresos	Seguimiento a los participantes	Se realiza seguimiento a los participantes que evidencian criterios de egreso de acuerdo con lo establecido en la ficha de servicio	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso, formato de visita domiciliaria, resolución emitida por el cabildo o carta de retiro voluntario, soporte del envío de reporte, dirigido al profesional local
	08-07-26	Diseño e implementación de Plan de Pervivencia Cultural	Taller Social Trabajo Huerta	Impulsar la recuperación de la canasta indígena muisca mediante huertas comunitarias y familiares, conservación de semillas nativas, uso de técnicas agrícolas tradicionales y practicas agroecológicas. Se promoverán mingas de siembra y cosecha, bancos de semillas y formación en manejo del suelo y del agua, garantizando el acceso a alimentos sanos, propios y culturalmente decuados, reforzando la autonomía alimentaria del Cabildo.	Tobia Tá	8:00am a 12:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Formato plan de pervivencia, Formato listado de participantes, captura de pantalla de registro de actividades y registro fotografico
	09-07-26	Seguimiento Sección G y H	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	Se realiza seguimiento en donde se identifique el cumplimiento de compromisos adquiridos por los integrantes de los hogares que se encuentran en estado de atención	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Formato Sección G y H
	10-07-26	Gestión Documental	Organización de gestión documental	Se realiza organización de la gestion documental por el equipo social	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Preservación y conservación de la gestión documental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Suba

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 10206/2025 **Fecha Inicio Operación:** 6/11/2025 **Fecha Final Operación:** 31/07/2026 **Meses de Atención:** 9 **Cupos Contratados:** 279

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indígena Muisca de Suba **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indígena Muisca de Suba **Mes/Año:** 07/2026

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Ana Maria Nivia Lozano

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Ada Cecilia Vega Labrador

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S3	13-07-26	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO
	14-07-26	Novedades	Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente	Se realizara actualización cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia	CIMS	8:00am	Familias	Talento Humano	Ficha SIRBE, soporte de documentos actualizados, soporte del envio del reporte
	15-07-26	Seguimiento Mensual Hogares/familias	Atención a la comunidad	Atención a las familias en sus requerimientos , necesidades y dudas frente al proyecto	CIMS	8:00am	Familias	Talento Humano	Formato Sección G y H
	16-07-26	Gestión Documental	Organización de gestión documental	Se realiza organización de la gestion documental por el equipo social	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Preservación y conservación de la gestión documental
	17-07-26	Seguimiento Sección G y H	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	Se realiza seguimiento en donde se identifique el cumplimiento de compromisos adquiridos por los integrantes de los hogares que se encuentran en estado de atención	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Formato Sección G y H
	19-07-26	Diseño e implementación de Plan de Pervivencia Cultural	Taller de Reconexión con el Territorio: Camino, Memoria y Semilla	Impulsar la recuperación de la canasta indígena muisca mediante huertas comunitarias y familiares, conservación de semillas nativas, uso de técnicas agrícolas tradicionales y practicas agroecológicas. Se promoverán mingas de siembra y cosecha, bancos de semillas y formación en manejo del suelo y del agua, garantizando el acceso a alimentos sanos, propios y culturalmente adecuados, reforzando la autonomía alimentaria del Cabildo.	Huerta de los mayores	9:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Formato plan de pervivencia, Formato listado de participantes, captura de pantalla de registro de actividades y registro fotografico

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
	20-07-26	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO	FESTIVO
	21-07-26	Hoja de Ruta	Reunion de equipo	Se realiza reunion con el equipo para organización de actividades a realizar	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Hoja de ruta componente inclusión social
			Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas	Se realiza seguimiento en donde se identifique el cumplimiento de					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL** **SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA** **FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES**	FORMATO NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Suba

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 10206/2025 **Fecha Inicio Operación:** 6/11/2025 **Fecha Final Operación:** 31/07/2026 **Meses de Atención:** 9 **Cupos Contratados:** 279

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indígena Muisca de Suba **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indígena Muisca de Suba **Mes/Año:** 07/2026

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Ana Maria Nivia Lozano

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Ada Cecilia Vega Labrador

S4	22-07-26	Seguimiento Sección G y H	atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	Se realiza seguimiento en donde se identifique el cumplimiento de compromisos adquiridos por los integrantes de los hogares que se encuentran en estado de atención	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Formato Sección G y H
	23-07-26	Gestión Documental	Organización de gestión documental	Se realiza organización de la gestion documental por el equipo social	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Preservación y conservación de la gestión documental
	24-07-26	Otros Espacios	ENTREGA DE CANASTA	Se realiza entrega de canasta correspondiente al mes de abril	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Entrega de canasta

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S5	27-07-26	Divulgación de Programación	Divulgar la programación mensual de las actividades del mes siguiente	Se realiza mediante medios digitales e impresión de la pieza comunicativa la cual sera visible en el Cabildo Indígena Muisca de Suba	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Impresión de la pieza comunicativa y publicación por canales digitales	Pieza comunicativa, soporte de envio a hogares, listado de engtrega de canastas
	28-07-26	Hoja de Ruta	Reunion de equipo	Se realiza reunion con el equipo para organización de actividades a realizar	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Hoja de ruta componente inclusión social
	29-07-26	Seguimiento Sección G y H	Realizar seguimiento al 100% de hogares en estado de atención de Canastas Alimentarias Cabildos Indígenas en torno a los elementos establecidos en el Acta de Compromiso.	Se realiza seguimiento en donde se identifique el cumplimiento de compromisos adquiridos por los integrantes de los hogares que se encuentran en estado de atención	CIMS	8:00am	Familias	Talento humano	Formato Sección G y H
	30-07-26	Diseño e implementación de Plan de Pervivencia Cultural	Taller Social Trabajo Huerta	Impulsar la recuperación de la canasta indígena muisca mediante huertas comunitarias y familiares, conservación de semillas nativas, uso de técnicas agrícolas tradicionales y practicas agroecológicas. Se promoverán mingas de siembra y cosecha, bancos de semillas y formación en manejo del suelo y del agua, garantizando el acceso a alimentos sanos, propios y culturalmente decuados, reforzando la	Tobia Tá	8:00am a 12:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Formato plan de pervivencia, Formato listado de participantes, captura de pantalla de registro de actividades y registro fotografico
	31-07-26	Informe Mensual	Elaboración de Informes	Se realiza encuentro de equipopara realizar informes.	CIMS	8:00am	Equipo de canasta	Talento Humano	Formato Informe Mensual y Anexos