	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAIPORÉ	F13
		NIT. 800.005.349-1
	ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	DANE: 168001000533
		Doc. Contractuales y Contables

No. 024

FECHA DEL CONTRATO	:	8/09/2026		
TIPO DE CONTRATO	:	MANTENIMIENTO		
OBJETO	:	CONTRATAR A TODO COSTO EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE CIELO RASO EN ICOPOR Y PINTURA DEL SALÓN DE CLASE Y BODEGA (ZONA DE BAÑOS DE NIÑAS), ASÍ COMO EL DESTAPONAMIENTO Y LIMPIEZA DE TUBERÍAS EN LA SEDE B DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAIPORÉ.. .		
VALOR INICIAL $	:	8.491.893,00		
PLAZO INICIAL	:	14 DÍAS		
CONTRATANTE	:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAIPORÉ		
NIT O CC	:	800.005.349-1		
DIRECCION	:	CL 23 12 58	TEL/CEL.	6076671966
RECTOR (ORDENADOR GASTO)	:	EDGAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	C.C.	91.260.041
CONTRATISTA / PROVEEDOR	:	CONSTRUARMAR MJ SAS		
NIT O CC	:	901272633-7		
DIRECCION	:	CL 49 NO 18-28 AP 403	TEL/CEL.	3168756445
CORREO ELECTRÓNICO	:	construarmar@hotmail.com		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	:	MARIO JAVIER CASTRO CANTILLO	C.C.	7.619.645
FECHA DE INICIO	:	8/09/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	:	22/09/2026		
FORMA DE PAGO	:	1 PAGO (S)		
OFICINA GESTORA	:	RECTORÍA		

En las instalaciones de la Institución se reunieron el Rector de la Institución Educativa, el Supervisor del contrato y el Contratista / Proveedor y consideraron que se encuentran revisados y correctos todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, por consiguiente se suscribe el acta de iniciación.

CONSIDERANDO

1. **SOPORTE JURIDICO:** Se hizo revisión de los documentos requeridos para el contrato y se ajustan al manual de contratación aprobado por el Consejo Directivo.
2. **SOPORTES PRESUPUESTALES:** Se expidieron los respectivos soportes presupuestales como se desciben a continuación:

Certificado de disponibilidad presupuestal y de tesoreria No.	**26-00037**	de fecha	**3/09/2026**
Registro presupuestal No.	**26-00036**	de fecha	**8/09/2026**

FUENTE	CÓDIGO	RUBRO	VALOR
2 SGP-EDUCACIÓN-CALIDAD POR GRATUIDAD - MATRÍCULA	2.1.2.02.02.005-01-2.01.19	Mantenimiento del Establecimiento Educativo 2.01.19	8.491.893,00
TOTAL AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			**8.491.893,00**

RESUELVE

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. 024
2. Fijar como fecha de inicio el 8/09/2026
3. Fijar como fecha de terminación el 22/09/2026

Lugar de expedición: BUCARAMANGA Fecha de expedición: 8/09/2026

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

EDGAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
RECTOR

MARIO JAVIER CASTRO CANTILLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONSTRUARMAR MJ SAS
CONTRATISTA / PROVEEDOR / REPRESENTANTE
MAURICIO MARTINEZ RODRIGUEZ